




Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o dílo
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
m e z i
objednatelem:
Střední odborná škola energetická a stavební,

Obchodní akademie a Střední zdrav. škola, Chomutov, 
                                příspěvková organizace 

Na Průhoně 4800

430 03 Chomutov

IČ: 41324641

DIČ: CZ41324641

zastoupená panem: Mgr. Jan Mareš, MBA, ředitel školy

dále jen  o b j e d n a t e l 
a

zhotovitelem:
PANAS, spol. s r.o.

Jordánská 978


198 00 Praha 14 - Kyje


IČ: 45280401


DIČ: CZ45280401


zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, 


oddíl C, vložka 10074


zastoupená panem: Ing. Otto Švestka, obchodní zástupce

dále jen  z h o t o v i t e l .
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo, 
uzavřené dne 15. 01. 2018 podle bodu IX. odstavce č. 2 následovně:
I. Předmět dodatku
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na vícenákladech spojených s reinstalací strojů podle
Přílohy č. 1 (Vyúčtování vícenákladů) ve výši:   

34.160,- Kč
bez DPH

7.173,6 -Kč
Kč DPH 21%

41.333,6,- Kč 
Kč včetně DPH
II. Platební podmínky
1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo takto:
Úhrada ve výši:                      
41.333,6 Kč         splatná do: 26.2.2018
2. Objednatel provede úhradu dle faktury - daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem doručeného poštou nebo elektronicky na e-mail. adresu info@esoz.cz a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. ú. 2109510265/2700; objednatel je rovněž oprávněn provést úhradu v hotovosti oproti vystavení příjmového dokladu zhotovitelem.

3. Pokud se objednatel dostane do prodlení se zaplacením svého peněžitého závazku, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo, uzavřené dne 15. 01. 2018.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

Přílohy: Příloha č. 1 – Vyúčtování vícenákladů

V Chomutově dne 8. 2. 2018
…………………………
   ..…………………………

objednatel   
  zhotovitel
Střední odborná škola energetická  
PANAS, spol. s r.o.

a stavební, Obchodní akademie 
Ing. Otto Švestka, obchodní zástupce
a Střední zdrav. škola, Chomutov,

příspěvková organizace

Mgr. Jan Mareš, MBA, ředitel školy



Praha, Brno,


Doudleby n/O
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