
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. U-110-00/16 ze dne 23. 3. 2016
Smluvní strany

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

se sídlem

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice


zastoupená

Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO


604 60 580

DIČ


CZ 604 60 580

bankovní spojení:
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

č. účtu


43-30523881/0710

ID datové schránky
dugmkm6

dále jen „objednatel" a
BBP Stavby s.r.o.
Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297




se sídlem

Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
zastoupená

Michalem Bystroněm, jednatelem
IČO


038 75 199
DIČ


CZ03875199
bankovní spojení
UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a.s.
číslo účtu

2111454215/2700
ID datové schránky
ww8ymk3
dále jen „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. U-110-00/16 ze dne 23. 3. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky Zateplení obvodového pláště - Praha 6 - Ruzyně, U Prioru č. p. 938/6 - část 1 - Zateplení objektů "A" a "B“, akceptační číslo CZ.1.02/3.2.00/1213567 nazvaného „Zateplení obvodového pláště – Praha 6 – Ruzyně, U Prioru čp. 938/6“, který byl předložen do 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí a je spolufinancován z Evropského fondu soudržnosti (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Úprava předmětu díla je provedena z následujících důvodů, podrobně specifikovaných ve změnových listech dle příloh tohoto dodatku:
2.1. ve výkazu výměr neodpovídá výměra mozaikové omítky na objektu B v oblasti nadzemní soklové částí skutečnosti zjištěné během realizace díla; 
2.2. po provedení sond do KZS bylo zjištěno, že tento není dostatečně zakotven do obvodového pláště budovy; bez dokotvení KZS není možné dílo realizovat;
2.3. po postavení lešení a prohlídce stávající armovací vrstvy KZS byla zjištěna nutnost dodatečného přebroušení plochy z důvodu degradace;
2.4. po zjištění skutečného stavu KZS je nezbytná oprava nadzemní soklové části spočívající v odstranění stávajícího izolantu včetně povrchové stěrky, demontáži původního keramického obkladu a vyrovnání povrchu;
2.5. po zjištění skutečného stavu KZS je nezbytné realizovat demontáž nadpraží a ostění z důvodu velkých lokálních nerovností;

2.6. vzhledem k nutnosti realizovat práce dle předchozích odstavců je nezbytné navýšit náklady na lešení pro objekt A;

2.7. výkaz výměr neobsahoval položku pro dodávku vnějších parapetů objektu A, která je však nezbytná k realizaci díla;

2.8. výkaz výměr neobsahoval položku pro vnější úpravy kolem objektu B (odstranění stavební suti po předchozím zhotoviteli apod.); při zhotovení okapového chodníčku kolem objektu je nutné vyrovnat výškový rozdíl mezi ním a terénem; tyto práce jsou nezbytné k řádné realizaci díla.
3. Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky (vícepráce).
Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Podklady pro uzavření smlouvy se dle čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo doplňují o změnové listy včetně rozpočtů změn dle přílohy tohoto dodatku. Ustanovení čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se doplňuje následujícím způsobem:

2.1 
Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

f) 
Příloha č. 6 – Změnové listy č. 1–8 včetně rozpočtů změn.
2. Předmět smlouvy dle čl. 4 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.

3. V článku 6 Cena díla se tímto ruší odst. 6.2 a nahrazuje se následujícím zněním:
6.2
Celková cena díla činí celkem 8.858.865,42 Kč bez DPH (slovy: osmmilionůosmsetpadesátosmtisícosmsetšedesátpětkorunčeskych42hal)
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel..

6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.

7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
Přílohy: 
Změnové listy č. 1–8 včetně rozpočtů změn
Plná moc

V Praze dne:





V Ostravě dne:
za stranu objednatele




za stranu zhotovitele

_______________________________


______________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace

BBP Stavby s.r.o.
Ing. Martin Lehký




Michal Prusek
ředitel






za jednatele na základě plné moci 
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Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí
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