
  SOD č.objednatele: 1195-2015-521101                                                                                

 

Dodatek č. 4 
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1195-2015-521101, č. zhotovitele: 505/2015 ze dne 30. 10. 
2015 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní 
Lipová.  
 

 
O b j e d n a t e l : Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 

úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník 
 
 
Adresa:  Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
 
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu:  xxxxx 
IČ/DIČ:      01312774/CZ01312774 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l:   GEODETIKA s. r. o. 
 
 
Adresa:      Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov 
Zastoupený:       Ing. Dušanem Vystavělem, ředitelem   
         
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Dušan Vystavěl 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Dušan Vystavěl,  
        xxxxx 
                                            
Bankovní spojení:      xxxxx 
Číslo účtu:       xxxxx 
IČ/DIČ:       63480999/CZ 63480999 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,  pod č.j. C.20884 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

I. Předmět dodatku 

 

Změna termínů dodání fakturačních celků  

1) 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona a 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně 

rekonstrukce přídělů  
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 O výše uvedený posun termínu je žádáno z důvodu oznámení Správy železniční dopravní 

cesty, že v návaznosti na jejich investiční akci došlo k posunu termínu trvalého označení hranic 

jejich pozemků. 

  Na základě výše uvedeného se posouvá termín odevzdání dílčího fakturačního celku 3.1 

Přípravné práce – 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle Vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona na 30.06.2018 a 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně 

rekonstrukce přídělů na 30.06.2018. 

2) 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický 

průzkum, 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území, 3.2.1.3. a 3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových a vodohospodářských 

staveb 

O výše uvedený posun termínu je žádáno z důvodu žádosti, obce Lipová – Lázně 

v návaznosti na projednání a schválení změny územního plánu obce.  

 Na základě výše uvedeného se posouvá termín odevzdání dílčího fakturačního celku 

3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický 

průzkum, 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území, 3.2.1.3. a 3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových a vodohospodářských staveb 

na 28.02.2019.  

 

3) 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona  

Tento navržený posun termínu je nutný vhledem posunu výše uvedených bodů a také 

velkého nedostatku státní půdy potřebných pro nově navržené prvku plánu společných zařízení.   

 Na základě výše uvedeného se posouvá termín odevzdání dílčího fakturačního celku 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §1 zákona na 

31.07.2019.  

 

II. Cena za provedení díla 

 

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se nemění.   

 

III. Ostatní ujednání 

 

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění. 
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Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu. 

 

Tabulka „ harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Smluvní strany dodatek č. 4 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 21.02.2018 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a  z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M                  Ing. Dušan Vystavěl, 

Ředitel Krajského pozemkového                                 ředitel společnosti GEODETIKA s. r. o. 

úřadu pro Olomoucký kraj                                 


