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E V R O P S K Á  UNIE 
Evropské strukturální a  investiční  fondy 
Operační  program  Výzkum, vývoj a vzdělávání  M I N I S T E R S T V O  Š K O L S T V Í , 

MLÁDEŽE  A  TĚLOVÝCHOVY 

'Zkvalitnění  infrastruktury  studijního  programu  Dramatická  umění  na  J A M U " 

registrační  číslo  projektu: 

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469 

K E 

D O D A T E K  Č .  1 
S M L O U V Ě  O  D Í L O  Č .  E S 9 1 7 0 0 2 

DLE  § 2586  A N . O B Č A N S K É H O  Z Á K O N Í K U 

Janáčkova akademie múzických  umění v  Brně 

Beethovenova  650/2,  662  15  Brno 

IČO  62156462,  DIČ CZ62156462 

bankovní  spojení:  xxx,  číslo účtu:  xxx 

Tel.:  xxx,  fax:  xxx 

Email:  xxx 

(dále jen  „objednatel") 

zastoupená:  JUDr. Lenkou  Valovou,  kvestorkou 

JB stavební,  s.r.o. 

Pražákova  č. ev. 397, 619  00  Brno 

IČO  25581708,  DIČ CZ25581708 

podnikatel  zapsaný v OR u  KS v  Brně, oddíl  C, vložka  35611 

bankovní  spojení:  xxx,  číslo účtu:  xxx 

Tel.:  xxx,  fax:  515  919  662 

Email:  xxx 

(dále jen  „zhotovitel") 

zastoupen:  Bc. Jaromírem  Balážem, jednatelem  společnosti 

uzavřeli  podle  zákona  č. 89/2012  Sb., občanský  zákoník  dne  9.10.  2017  smlouvu  o  dílo. 

Smluvní  strany  se  dohodly  na  následujících  úpravách  smlouvy,  které  vyplývají  z  dodatečných 

stavebních  prací,  jejichž  potřeba  vznikla  v  průběhu  realizace  stavby,  které  nebyly  obsaženy 

v  původní  veřejné  zakázce  a  jejichž  provedení  je  nezbytné  pro  realizaci  původní  veřejné  zakázky  a 

uzavírají  následující  dodatek  č.  1 ke smlouvě  o  dílo. 

Původní  text článku  II.  se doplňuje  o nový  odstavec (8),  který  zní: 

(8)  Dílo,  jež  má  být  podle  tohoto  dodatku  č.  1  provedeno  zhotovitelem,  je  vymezeno  v 

příloze  č.  2A  tohoto  dodatku.  Všechny  výkony  zhotovitele  budou  provedeny  v  rozsahu  a  podle 

a 

II. 

P ř e d m ě t  d í la 



E V R O P S K Á  UNIE 
Evropské strukturální a investiční  fondy 
Operační  program  Výzkum, vývoj a vzdělávání  M I N I S T E R S T V O  Š K O L S T V Í , 

MLÁDEŽE A  TĚLOVÝCHOVY 

Smlouva  o dílo    dodatek č. 1  „Stavební  úpravy  v objektu Astorka" 

položkového  rozpočtu  změny  díla  zpracovaného  zhotovitelem,  který  je  nedílnou  součástí  tohoto 

dodatku  č. 1 jako její  příloha  č. 2A. 

V. 

Cena  dí la 

Původní  text článku  V., odstavců  (1) a (2) se ruší  a nahrazuje se novým  textem, který  zní: 

(1)  Cena  díla  je  stanovena  v  souladu  s nabídkou  zhotovitele  předloženou  v zadávacím 

řízení,  na základě  jehož  výsledků  byla  tato  smlouva  uzavřena a dodatečných  stavebních  prací,  které 

jsou  vymezeny  v článku  II.  tohoto  dodatku  č.  1.  Sjednaná  cena  díla  je  smluvní  cenou  ve  smyslu 

platných  právních  předpisů.  Smluvní  strany  sjednávají  cenu  díla  jako  cenu  pevnou, 

nepřekročitelnou,  která  nebude  valorizována. Celková cena díla  činí: 

Sjednaná  cena  podle  smlouvy  12 280  000,00 Kč 

se snižuje o neprovedené  práce dle přílohy  č. 2A dodatku  č. 1  676  026,29 Kč 

se zvyšuje o dodatečné  práce dle přílohy  č. 2A dodatku  č. 1  1 003  929,00 Kč 

Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)  12 607 902,71  Kč 

DPH sazba 21 %  2 647 659,57 Kč 

Cena vč.  DPH  15 255 562,28 Kč 

slovy: patnáctmilionůdvěstěpadesátpěttitisícpětsetšedesátdva  a 0,28 korun  českých 

(2)  Dílo  bude  financováno  ze dvou  zdrojů,  a to  z dotačních  zdrojů  Operačního  programu 

výzkum,  vývoj ,  vzdělávání  z  finančních  zdrojů  projektu  nazvaného  "Zkvalitnění  infrastruktury 

studijního  programu  Dramatická  umění  na  J A M U " ,  registrační  číslo  projektu: 

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469  a  z  vlastních  zdrojů  zadavatele.  Z tohoto  důvodu  je  celková 

cena  díla  dle  tohoto  dodatku  č.  1  dále  rozdělena  na  část  hrazenou  z prostředků  Operačního 

programu  Výzkum,  vývoj  a  vzdělávání  a část  hrazenou  z vlastních  prostředků  objednatele  (viz 

příloha  č. 2A tohoto  dodatku)  takto: 

Část  díla  realizovaná  v  rámci  projektu  Infrastruktura  DIFA JAMU  (z  toho  ze  zdrojů  OP  VW 

9.160.820,00  Kč vč. DPH): 

Sjednaná  cena  podle  smlouvy  9 620 101,00 Kč 

se snižuje o neprovedené  práce dle přílohy  č. 2A dodatku  č. 1  540  636,91 Kč 

se zvyšuje o dodatečné  práce dle přílohy  č. 2A dodatku  č. 1  903  070,70 Kč 

Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)  9 982 534,79 Kč 

DPH sazba 21 %  2 096 332,31 Kč 

Cena vč.  DPH  12 078 867,10 Kč 

Část  díla  realizovaná  mimo projekt Infrastruktura DIFA JAMU: 

Sjednaná  cena  podle  smlouvy  2 659  899,00 Kč 

se snižuje o neprovedené  práce dle přílohy  č. 2A dodatku  č. 1  135  389,38 Kč 

se zvyšuje o dodatečné  práce dle přílohy  č. 2A dodatku  č. 1  100  858,30 Kč 

Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)  2 625 367,92 Kč 

DPH sazba 21 %  551  327,26 Kč 

Cena vč.  DPH  3 176 695,18 Kč 
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Evropské strukturální  a  investiční  fondy 
Operační  program  Výzkum,  vývoj  a vzdělávání  M I N I S T E R S T V O  Š K O L S T V Í , 

MLÁDEŽE  A  TĚLOVÝCHOVY 

Smlouva  o dílo    dodatek č. 1 „Stavební  úpravy  v objektu Astorka' 

XX. 

Z á v ě r e č n á  u j e d n á n í 

Původní  text čl. XX.  se doplňuje  o nové  odstavce (12)    (14),  které  zní: 

(12)  Tento  dodatek  č.  1  smlouvy  je  sepsán ve  čtyřech  stejnopisech,  z  nichž  po  dvou  obdrží 

každá  ze smluvních  stran,  není  závislý na jiné  smlouvě  a nabývá účinnosti  okamžikem  jejího  podpisu 

poslední  smluvní  stranou. 

(13)  Ustanovení smlouvy  tímto  dodatkem  č. 1 nedotčená  zůstávají v  platnosti. 

(14)  Smluvní  strany  prohlašují,  že si dodatek  č.  1 smlouvy  důkladně  přečetly,  souhlasí  s  jeho 

obsahem  a jsou  si vědomy  povinností  jim  z tohoto  dodatku  č.  1 smlouvy  plynoucích. Dále  prohlašují, 

že  tento  dodatek  č.  1 smlouvy  zachycuje  jejich  skutečnou,  svobodnou  a vážnou vůli,  že byl  uzavřen 

nikoliv  v tísni  ani  za nápadně  nevýhodných podmínek  a na důkaz  toho  připojují  své  podpisy. 

Seznam  příloh: 

Příloha  č. 2A   Změnové  listy  č. 01   11 s položkovým  rozpočtem  změn  díla 

V  Brně dne  20.12.  2017  V  Brně dne  26.1 .2018 

Zhotovitel  Objednatel 
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Evropské strukturální a  investiční fondy 
Operační  program Výzkum,  vývoj  a vzdělávání  M I N I S T E R S T V O  Š K O L S T V Í , 

MLÁDEŽE  A  TĚLOVÝCHOVY 

Smlouva o dílo    dodatek č. 1 „Stavební  úpravy  v objektu Astorka' 

PŘÍLOHA  ČÍSLO  2A  SMLOUVY O  DÍLO 

ZMĚNOVÉ  LISTY Č. 01    11  S POLOŽKOVÝM  ROZPOČTEM  ZMĚN  DÍLA 
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