Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 111-A/15 uzavřené dne 1. 12. 2015

Smluvní strany:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
zastoupená: JUDr. Jiřím Malým, ředitelem
IČO: 60457856
DIČ: CZ60457856
bankovní spojení: X
číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(dále jen „objednatel“)

a

ATELIER PENTA v. o. s.
se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava 
zastoupená: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc.
IČO: 47916621
DIČ: CZ47916621
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 5134
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s čl. XIII. odst. 13.4 a čl. II. odst. 2.5 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 111-A/15 uzavřené dne 1. 12. 2015. Tímto Dodatkem č. 1 v souladu s ust. čl. II. odst. 2.5 SoD dochází ke změně díla z důvodů dodatečných projektových prací, které nejsou obsaženy ve specifikaci projektové dokumentace uvedené v příloze č. 5 této SOD, objednatel je nepředvídal a tyto dodatečné projektové práce jsou potřebné pro kompletní žádost o stavební povolení na opravu zámku Třešť. V důsledku dodatečných projektových prací dochází ke změně ceny díla a změně doby plnění. Smluvní strany se proto dohodly na tomto Dodatku č. 1 takto: 

1. V čl. II. SoD se doplňuje nový odst. 2.2 s tímto textem:

„2.2	Dodatečné projektové práce, které nebyly specifikovány v příloze č. 5 této smlouvy, jsou specifikovány v příloze č. 7 této smlouvy, která je přiložena k tomuto Dodatku č. 1.“

V čl. II. se v odstavci 2.3.2 doplňuje na konci nový text s tímto zněním:

„Zhotovitel souhlasí s tím, že projektová dokumentace zpracovaná dle této SOD, může být objednatelem nebo třetími osobami na pokyn objednatele měněna, doplňována nebo upravována pro potřeby objednatele.“

V článku II. se stávající odst. 2.2 až 2.9 nově přečíslují na odst. 2.3 až 2.10.

2. V čl. III. odst. 3.1 se pod Tabulku doplňuje následující text:

„Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení včetně kladného projednání se všemi dotčenými institucemi státní správy, projektová dokumentace členěná na 5 etap ve stupni pro provádění stavby a pro zadání veřejné zakázky nebo vypsání výběrového řízení včetně rozpočtu a výkazu výměr v členění pro provádění stavby členěný na 5 etap a dodatečné projektové práce specifikované v příloze č. 7 této smlouvy předány objednateli nejpozději do 30. 8. 2016.“
 
3. V čl. IV. se se nově doplňuje odst. 4.2 s tímto textem:

„4.2	Cena celého díla, včetně dodatečných projektových prací specifikovaných v příloze 7 této SOD včetně specifikace ceny, se dle tohoto Dodatku č. 1 se mění, zvyšuje se o 108 800 Kč bez DPH a nově činí:

	Cena bez DPH
	
	726 800 Kč

	DPH
	21%
	152 628 Kč

	Cena včetně DPH
	
	879 428 Kč



V článku IV. smlouvy se stávající odst. 4.2 až 4.4 nově přečíslují na odst. 4.3 až 4.5.

4. V čl. XIII. se doplňuje nový odst. 13.5 s tímto textem:

„13.5	Tento Dodatek č. 1 společně se SOD uzavřenou mezi smluvními stranami dne 1. 12. 2015 podléhá zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.“ 

V čl. XIII. se v odst. 13. 8 doplňuje nová příloha č. 7):

„7)	Dodatečné projektové práce a specifikace ceny“ 

5. Ostatní ustanovení SOD se nemění a zůstávají v platnosti.

6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 7 k SoD.

V Praze dne 25.7.2016					V Jihlavě dne 27.7.2016

Objednatel							Zhotovitel                	 	

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.		ATELIER PENTA v. o. s.
  			





………………………………………………………		……………………………………...
JUDr. Jiří Malý						Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
ředitel 								společník
2
