
Příloha č. 2 smlouvy o dílo

zahájení stavby :    15. 02. 2018
ukončení stavby :   05.12. 2018

Popis technologického postupu Termín
provád ění

Realizace celé stavby

1 místní šet ření, příprava realizace, zajišt ění dodávek 15.2. - 31.3.
2 provedení revizí a oprav obvod TNS 1.4. - 10.6.
3 provedení revizí a oprav obvod SP1 11.6. - 31.10.
4 provedení revizí a oprav obvod SP3 1.11. - 4.11.
5 provedení revizí a oprava obvod SNTZ 5.11. - 14.11.
6 dokon čovací práce, legislativa, p ředání 15.11. - 5.12.

červenduben kv ěten listopadzáří

2018

červenec srpen říjen prosinec

"Revize a opravy kabelových ucpávek"

číslo 
postupu

Časový harmonogram postupu prací

únor b řezen

;



Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 25538, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: e499c4dc-bc4f-43d0-8bf2-7dcba46ccfa2

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 22.02.2018 08:05:05


