
[bookmark: _GoBack][image: ]DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  č. E5/2016
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


Smluvní strany

Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR Zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003
se sídlem:	U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
jednající:	Ing. Miladou Valečkovou, ředitelkou
IČ: 		00079481
DIČ: 		CZ00079481 neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	930451/0100
Odpovědný zástupce v záležitostech technických: Jan  Pleštil, vedoucí technického oddělení

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: 	Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
jednající:	Ing. Petrem Justou, prokuristou
IČ: 		26437741
DIČ: 		CZ26437741
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:	216011374/0300
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114

(dále jen „zhotovitel“)


Název akce:  

Název stavby: 	„MSB - Památník sklářství Kristiánov, rekonstrukce"

Místo stavby:	k.ú. Bedřichov, Liberecký kraj, Česká republika.


PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 1. 2016 č.E5/2016, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.  

Tento Dodatek č. 3 upravuje článek 3. DÍLO a článek 5 CENA ZA DÍLO, a to z důvodu změny rozsahu plnění. Dále je ve smyslu tohoto Dodatku č. 3 doplněn článek č. 15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

Při realizaci díla nastaly objektivně nepředvídatelné skutečnosti, na jejichž základě vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Tyto stavební práce jsou nezbytné pro řádné provedení původních stavebních prací a dokončení předmětu díla a nemohou být technicky i ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.


[image: ]Článek 3
Dílo
3.3. Předmět díla dle Smlouvy o dílo ze dne 27. 1. 2016 je změněn o stavební práce dle Změnových listů č. 1 – 4.
  Změnové listy jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.  

Článek 5
Cena za dílo
5.1.	Cena prací				bez DPH	7.949.382,61 Kč.	

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. Cena včetně DPH ve výši 1.669.370,35 Kč tedy činí 9.618.752,96 Kč.
5.1.1.	Cena prací				bez DPH	7.862.747,- Kč
	Cena více/méněprací 			bez DPH	     86.635,61 Kč
	Cena prací celkem			bez DPH	7.949.382,61 Kč

5.2.	Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 3. 12. 2015, který jako příloha č. 1 tvoří součást této smlouvy. Cena za dílo je dále upravena na základě Změnových listů č. 1 – 4 (příloha č. 1 Dodatku č. 3).

Článek 15
Závěrečná ustanovení
15.7. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost. 
15.8. Strany tohoto Dodatku č. 3 prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě ze dne 27.1.2016 č. E5/2016.
15.9. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami a po jeho zveřejnění v registru smluv vč. původní Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2.
15.10.  Přílohy Dodatku č. 3: Změnové listy č. 1 – 4, včetně položkových rozpočtů
	

Další ujednání: Ostatní body původní Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.



V Jablonci nad Nisou dne …………….. 2016		V Jablonci nad Nisou dne  ………….. 2016



		
……………………………………….                            		     ……………..…………….
           za Objednatele							za Zhotovitele
     Ing. Milada Valečková					             Ing. Petr Justa
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