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Smlouva o dílo

„Rekonstrukce zázemí areálu fotbalového hřiště FK Rozdělov“

Dodatek č.1

Smluvní strany

Objednatel: Sportovní areály města Kladna s.r.o.

se sídlem: ul. Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno

zastoupený: Marcelem Kučerou 'ednatelem společnosti

ve věcech technických: _provozním ředitelem

IC:“ 26154170

DIC: C226154170

&. účtu:

obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75074

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Baoba CZ s.r.o.

se sídlem: Vinařice 588, 273 D7 VinařiCe

zastoupený: Rostislavem Kohoutem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: _technikem

ICL 257?2015

DIC: CZ25772015

bankovní spojení:

č. účtu:

obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68818

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo

die 52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen “dodatek č.1“)

Článek 1.

Smluvní strany uzavřely dne 4.10.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení

souboru stavebních prací, který představuje opravu zázemí areálu fotbalového hřiště FK

Rozdělov pro akci „Rekonstrukce zázemí areálu fotbalového hřiště FK Rozdělov“. Předmět

díla zahrnuje stavební úpravy objektu občanské vybavenosti, především opravy vnějších i

vnitřních povrchů objektu a domovních instalací.
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Objekt č.p. 410 ve Štefánikově ulici, který je předmětem stavebních úprav, je objektem

občanské vybavenosti a je součástí stavební parcely parc.č. st.389 v katastrálním území

Rozdělov a vobci Kladno. Objekt tvoří zázemí fotbalového hřiště, které se nachází

v těsném sousedství objektu, zejména na pozemkové parcele parc.č. 79/42

v katastrálním území Rozdělov a v obci Kladno.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je plně financována z rozpočtových

zdrojů zadavatele.

v článku V., bodu 1 vlastní smlouvy se smluvní strany dohodly na termínech plnění díla,

konkrétně na termínu ukončení díla ve lhůtě 80 kalendářních dnů od předání a převzetí

staveniště. Lhůta pro dokončení díla začala probíhat předáním staveniště dne 5.10.2017.

Smluvní strany se včlánku V., bodu 3 původní smlouvy dohodly na podmínkách, za

kterých je možné prodloužení lhůty plnění smlouvy. Vdobě po předání a převzetí

staveniště se vyskytly nepříznivé klimatické vlivy (nízké teploty, dlouhotrvající deště),

které byly technologicky neslučitelné sprováděním některých druhů prací, provádění

takových prací bylo pozastaveno na dobu nezbytně nutnou po dobu trvání negativních

podmínek na staveništi.

V článku IV., bodu 4 původní smlouvy o dílo byla sjednána nabídková cena díla v souladu

5 5 2622 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na základě položkového

rozpočtu zhotovitele (oceněný výkaz výměr), který je přílohou č.1 původní smlouvy o

dílo, vycházejícího z popisu předmětu stavebních prací na akci „Rekonstrukce zázemí

areálu fotbalového hřiště FK Rozdělov“, s výhradou, že se nezaručuje úplnost

položkového rozpočtu. V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na některých

vícepracích, které při provádění díla dodatečně vyvstaly.

Jedná se o stavební práce, které nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné

zakázky, ale naopak jsou nezbytné kjejímu dokončení, nebyly obsaženy v původních

zadávacích podmínkách a nebyly ani objednateli objektivně známy, neboť jejich potřeba

vznikla až v průběhu provádění díla (dále jen „vícepráce“) obdobně, jako to vyžaduje

ustanovení 5 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“),

nebo byly objednatelem definovány z hlediska nutnosti dosažení jeho potřeb. Po odhalení

střešní konstrukce byl zjištěn zejména havarijní stav části krovů a navazujících částí

střešní konstrukce.

Objednatel vyzval zhotovitele k ocenění dodatečných prací a dodávek a na základě údajů

od zhotovitele provedl objednatel písemný soupis víceprací vpodobě výkazu výměr

sodůvodněním jejich nezbytnosti a ceny. Zhotovitel při tvorbě ceny víceprací dodržel

pravidla obsažená v článku IV., bodu 5 a 6 původní smlouvy o dílo.

Pro provedení dodatečných prací a dodávek je dále nutné vytvořit dostatečný časový

prostor charakterizovaný prodlouženou dobou plnění díla.

Z těchto důvodů je uzavírán tento dodatek č.1 k původní smlouvě o dílo.
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Článek II.

Smluvní strany se dohodly na nové podobě článku V. bodu 1 smlouvy o dílo uzavřené

smluvními stranami dne 4.10.2017 v tomto znění:

„V. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

a) zahájení díla: ihned po předání a převzetí staveniště

b) dokončení díla: 10.4.2018“

Článek III.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, jejichž specifikace je obsažena

v přílohách č. 1 a č. 2 v podobě výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto

dodatku k vlastní smlouvě o dílo, včetně jednotlivých položkových cen.

Článek IV.

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena víceprací vymezených v článku

III. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí :

Cena víceprací bez DPH 136.432,00 Kč

15% DPH 0,00 Kč

21% DPH 28.650,72 Kč

Cena víceprací včetně DPH 165.082,72 Kč

2. Původně sjednaná cena díla vymezená v čl. IV., bodu 1 původní smlouvy o dílo ve

výši 3,379.851,00 Kč bez DPH se zvyšuje o částku 136.432,00 Kč bez DPH a mění se

celkově v níže uvedené skladbě :

Cena díla celkem bez DPH 3,516.283,00 Kč

15% DPH 0,00 Kč

21% DPH 738.419,43 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 4,254.702,43 Kč

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli na částku 136.432,00 Kč bez DPH, tj.

165.082,72 Kč s DPH za vícepráce uvedené v čl. III tohoto dodatku do 10 dnů od

provedení (dokončení) všech takto sjednaných víceprací samostatnou dílčí fakturu

stím, že splatnost této faktury vychází 2 či. IV., bodu 12 původní smlouvy o dílo a

činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

Článek IV.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zčásti doplňuje v otázce změny lhůty pro

dokončení díla a rozšíření předmětu díla — víceprací - původní ustanovení smlouvy o dílo

ze dne 4.10.2012 s tím, že všechna ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn

v platnosti.

Dodatek či se stává nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží po

jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho

připojují své podpisy.

Nedílnými přílohami této smlouvy jsou:

1. Oceněný výkaz výměr krovů a částí střešní konstrukce

2. Oceněný výkaz výměr dodávka nábytku

v Kladně, dne 20.2.2018 Ve Vinařicích, dne 20.2.2018

. , * ?.-:'*“.'*-É01
ortovn | areaíy l“—"'1—1-]-"-r+51„,.—"Lí-í'li'Cí'E.
ěsta Kladna s.r.o. - šf—j — ' “' '

,272 na Kladno 4

pic: cz 161 54170

Sportovní areály města Kladna s.r.o. Baoba CZ s.r.o.-""

Marcel Kučera Rostislav Kohout

jednatel
jednatel

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
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Rekonstrukce zázemí areálu fotbalového hřiště FK ROZDĚLOV

Cenová nabídka - OPRAVA KROVU A CAST! STRESNI KONSTRUKCE

Misto stavby: FK Rozděiov

Investor: Sportovní areály města Kladna s.ro.

poz. název položky výměra m.j. cena .ý'. cena /celk.

1 vyřezání a montáž krovů 84 mb 130,00 1092000

2 demontáž staré lepenky a prken 84 m2 100,00 840000

3 montáž noveho prkeného zaklopu 84 m2 85.00 714000

4 krov - dodávka řeziva 2 m3 728000 1456000

5 prkna impregnované 2,5 m3 523200 1308000

6 likvidace staré lepenky 1,5 1 170000 248200

7 likvidace dřevěný odpad 2 m3 950,00 190000

8 svislé přesuny hmot 1 soub 2800.00 280000

10 spojovací materiál 1 soub 4500.00 450000

Součet 6578200

Doprava osob a materiálu 1 soub 160000 160000

CENOVÁ NABÍDKA (bez DPH) 67 332,00 Kč
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Rekonstrukce zázemí areálu fotbalového hřiště FK ROZDĚLOV

Cenová nabídka - DODAVKA NABYTKU - Vybavení interiéru kabin

Misto stavby: FK Rozdělov

Investor: Sportovní areály města Kiadna s.r.o.

poz. název položky výměra m.j. cena tj. cena Icelk.

DŘEVĚNÉ LAVIČKY

1 lavička 400x400x1000mm 18 ks 1500.00 2700000

2 lavička 400x400x1200mm 19 ks 1800.00 3040000

3 lavička 400x400x1400mm 2 ks 1800.00 300000

4 lavička 400x400x900mm 1 ks 1400.00 140000

5 lavička 400x400x1 100mm 3 ks 1550.00 4850.00

Součet 6705000

Doprava, přesun hmot 1 soub 2000.00 2000.00

CENOVÁ NABÍDKA (bez DPH) 59 050,00 Kč
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