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MUKUP08640XI
MINISTERSTVO
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uzavřená dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník")
a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MATEŘSKÉ
ŠKOLY ZBOROVSKÁ V KUŘIMI

mezi

Název

IČO/DIČ

Adresa sídla

Právní forma

l Město Kuřim

00281964

Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim

801 - Obec

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

Zástupce ve věcech
technických

[ Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606 705 879

l Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601 082 761

dále jen objednatel- na straně jedné

Název

IČO

DIČ

Adresa sídla

Právní forma

Zápis v obchodním rejstříku

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

29298113

CZ29298113

Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Společnost s ručením omezeným

OR vedený KS/MS v Brně, oddíl C, vložka 72118

| Osoba oprávněná zastupovat Marek Matyáš, jednatel, 605 853 699,
| zhotovitele matyas@stavebnifirmamatyas.cz

] Zástupce ve věcech
| technických

I Bankovní spojeni

i Číslo účtu

Marek Matyáš, jednatel, 605 853 699,
matyas@stavebnifirmamatyas.cz

dále jen zhotovitel - na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvnístrany
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Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi 

1. Předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s či. 13.2 Závěrečná ustanovení, na změně předmětu, 
termínu dokončení a ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 ze dne 30. 8. 2017 (dále jen 
„Smlouva"), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny 
vedoucím odboru investičního a technickým dozorem investora, 

takto: 

2. Předmět díla 

ČI. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.14. takto: 

2.14. Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 12 - 23, které 
jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049. 

3. Doba plnění 

ČI. 3 Doba plnění, odstavec 3.1. se mění a nově zní takto: 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat ve sjednané době: 

zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, rozhodným 
dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště: 

do týdne od písemné výzvy objednatele 

předpoklad dokončení díla: den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi 
zadavatelem a vybraným dodavatelem bez vad a nedodělků. 

Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 10. 8. 2018 se všemi náležitostmi dle či. 2 
Předmět díla, odstavce 2.3., zejména písmene b), q), s), t). 

počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. 

4. Cena díla 

Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených vZL č. 12 - 23 se zvyšuje 
cena díla dle Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 o částku 681 519,17 Kč bez DPH, 
824 638,20 Kč vč. DPH: 

4.1. 

Cena za vícepráce 

Cena za méněpráce 

CENA CELKEM 
BEZ DPH 

915 134,96 Kč 

-233 615,79 Kč 

DPH 21 % 

192 178,34 Kč 

- 49 059,32 Kč 

CENA CELKEM 
SDPH 

1 107 313,30 Kč 

-282 675,11 Kč 

ČI. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění a nově zní takto: 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

Cena celkem 

CENA CELKEM 
BEZ DPH 

16 385 865,14 Kč 

DPH 21 % 

3 441 031,68 Kč 

CENA CELKEM 
SDPH 

19 826 896,82 Kč 

Smlouva o dílo 2/3 



Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
se nemění a zůstávají v platnosti.

5.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
a každá smluvní strana obdrží dva.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
Č.2017/D/0049 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanoveni
jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu
se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní
strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona
zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.

5.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku
nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru
smluv.

5.5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo Č.2017/D/0049 byl schválen v souladu s usnesením Rady
města Kuřimi č. J.Z/.Z?.?.$. ze dne .:íí.2.:?.?.!$.

5.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

1. změnové listy č. 12 - 23, včetně oceněných soupisů prací,
2. změněný časový a finanční harmonogram postupu prací.

V Kuřimi dne: 1,5 -2-20f3 V Ochozi u Brna dne <f£. 7-70?}/

Mgr. Ing. Dr:
Starosta |gpp

Smlouva o dílo 3/3



Protokol o změně díla Změnový list č. 12

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce vyrovnáni stávajících podlah
pod zdivo 2.NP. Při odbourání původních konstrukčních vrstev střech teras pro založení obvodového
zdiva a příček 2. NP byly zjištěny značné výškové rozdíly nosných konstrukcí - až 8 cm. Pro založení
zdiva je nutné nosné konstrukce vyrovnat pásem z betonu včetně provedení bednění. V místnosti č. 213
bylo po vybourání příček, které tuto místnost rozdělovaly, zjištěno, že podkladní konstrukce vykazuj'
nerovnosti v průměrné výšce 25 mm. Je třeba tedy tyto nerovnosti vyrovnat samonivelačním potěrem.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou ledy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)



Protokol o změně díla Změnový list č. 13

Předmět díla: i Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: j SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYAS s.r.o,, Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI:

Projektant:

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce vytvoření přístupu do části
l.PP. Při bourání podlah pro zřízení ležaté kanalizace do místnosti č. 123 a 124 bylo zjištěno, že pod
podlahou l.NP je místnost - původní sklad uhlí - nepřístupná z l.PP a podlaha tak tvoří vlastně strop.
Pro provedení kanalizace je nutné se do sklepní místnosti probourat stěnou z l.PP a olvor následně
dozdít s osazením atypických ocelových dveří se zárubní.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou ledy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla



Protokol o změně díla Změnový list c. 14

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřími

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce příčka mezi mč. 202 a 204.
Při osekávání obkladů a částečném ubourání příčky mezi místnostmi č. 202 a 204 dle PD došlo k
naprosté destrukci příčky, protože příčka byla pouze z dutých cihel. Investor požaduje úplné zbourání
příčky a postavení nové.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou ledy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.



Protokol o změně díla Změnový list č. 15

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: SO 01

Objednatel: \ Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - stavební výpomoci pro
stoupačky kanalizace. Při provádění stoupaček kanalizace vedoucích u rohů stěn dochází k destrukci
zdiva celého rohu a toto zdivo musí být dozděno a omítnuto. Stoupačky jsou dle PD vedeny ve zdivu a
je tedy nutné pro ně vysekat rýhy a následně zapravit omítky. Dle doporučení výrobce protihlukového
potrubí kanalizace investor požaduje oddělení potrubí stoupaček od zdiva mirelonovou izolací,
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

TJ
-3

Si. § s
•- '8T3 ,o

T<
-3

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) | zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

47 078,64

Marek Matyáš - jednatel

47 078,64

9 886,51

56 965,15

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn i.

O

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Přílohy:

1-Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 16

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO 01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - podhledy SDK. Stávající
konstrukce omítky stropů je štuková omítka na rabicovém pletivu. Při bouracích pracích dochází k
praskání a odpadávání omítek. Po odstranění příček, z důvodu změny dispozic dle PD na sebe omítky
stropů nenavazují. Při zdění teras 2.NP nebylo možné zabránit zatečení do stavby a poškození stropních
omítek l.NP. Nosná konstrukce rabicového pletiva v místnosti 118 je tvořena kulatinou s kůrou. V
nejvíce zasažených místnostech výše uvedenými faktory požaduje investor nahrazení omítky SDK
podhledem.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.



Protokol o změně díla Změnový list č. 17

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO 01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

A13RAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklad - obklad pohubí VZT. PD
uvažuje ve třídách s přiznaným potrubím VZT opatřeným nátěrem. Z hlediska možnosti úklidu
zajištění bezprašnosti prostředí požaduje investor obklad potrubí sádrokarlonem.
Část položek byla zahrnula v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na méněpráce. Jde o odpočet položek,
které investor požaduje neprovést dle PD. Jedná se o nátěr potrubí VZT, který bude nahrazen obkladem
potrubí VZT z důvodu zajištění bezprašnosti prostředí.
Postupuje se tedy dle či. 4.7 SoD - „Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou
objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny"

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

I reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel
i ."
zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

iúprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

[nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)



Protokol o změně díla Změnový list č. 18

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO 01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - chybějící položky v soupisu
prací. Projektová dokumentace - soupis prací neobsahuje některé položky nutné pro dokončení díla.
Rozpočet se tedy doplňuje o položky pro zazdění původních dveřních otvorů v místnostech 107 a 105, o
podpěrné konstrukce podepření bednění věnců v místech, kde věnce tvoří překlad otvorů, o bednění
věnců atik, o výztuž věnců atik, dále o chybějící zásuvky silnoproudu s kabely, datové zásuvky,
detektory C02 pro vzduchotechniku a výstupní tlumiče hluku vzduchotechniky nutné pro splnění
limitů hlučnosti.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u lěehto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

a >N
"V £

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

Změnu vyvolal: | reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) i zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

Idokumentace skut.provedení

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

■o
-3

náklady na změnu vč. DPH

Marek Matyáš - jednatel

117 655,71

24 707,70

142 363,41

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terrúm dokončení díla ANO

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 19

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřími

Objekt: j SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: | Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: | Ing. Pavel Šudák

Projektant: AI3RAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklad - komíny. PD neobsahuje
žádné úpravy stávajících komínových těles. Nepotřebné 3 komíny, které by se musely opravovat, neboť
jsou ve špatném stavu, budou ubourány na horní úroveň stropu 2.NP ještě před výměnou střešní
krytiny. Na zbývajícím komínu pro kotelnu požaduje investor provedení jádrové omítky, aby
nedocházelo k degradaci komínového zdiva bez omítky.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
hotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z,
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Změnu vyvolal: reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu
(zatrhnout)

O
OJ
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Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) jzápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD
dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

Marek Matyáš - jednatel

19 364,54

4 066,55

23 431,09

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn ě.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terrum dokončeni díla:

Změnu odsouhlasil: datum

Stí

o.

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 20

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - novou skladbu podlah 2.NI
V PD chyběly položky pro odbourání stávajících betonových konstrukcí střech na terasách. Projeklanl
navrhl novou konstrukci podlah formou suché výstavby, která je sice dražší než skladba původní, avšak
bourání stávajících konstrukcí pro dodržení původních skladeb podlah by bylo značně nákladnější
časově i finančně.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnula nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na méněpráce. Jde o odpočet položek, které
investor požaduje neprovést dle PD. Jedná se o konstrukce podlah na terasách dle původních skladeb
podlah.

Postupuje se tedy dle či. 4.7 SoD - „Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou
objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny"



Protokol o změně díla Změnový list č. 21

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřími

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce rozšíření výtahové šachty
Po odstranění stropního podhledu byly zjištěny nosné konstrukce stropu l.NP v trase výtahové šachty
Projektant - statik provedl řešení - odbourání stávajících a doplnění nových ocelových výměn pro nosné
konstrukce stropu.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

Změnu vyvolal: | reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

júprava předmělu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) [zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné



Protokol o změně díla Změnový list č. 22

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšířeni kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - podlahy mč. 107, 108 a lil

Po vybourání rýh pro ležatou kanalizaci v místnostech č. 107,108 a 111 byl zjištěn neúnosný popraskaný

podkladní beton pod příčkami bez jakékoli vodorovné izolace. Bude nutné provést odbourání příčky

mezi místnostmi 107, 108 a 111 a provedení nového podkladního betonu s izolací a zpětné vyzdění

příčky s omítkou.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.

-3

^ o
-3 "5

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) [zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jjiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

•o
-3

3

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

Marek Matyáš - jednatel

43 908,87

9 220,ř

53 129,73

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na ternim dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce)

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce)

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 23

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - doplnění detailu nad novou
střechou 2.NP. Po doměření skutečnosti na stavbě požaduje investor doplnění detailu přechodu nové
střechy nástaveb nad terasami a původní štítové stěny o zvětšení rozsahu záklopu z OSB desky a
zateplení věnce 2.NP v půdním prostoru.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.
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Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jme

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

Marek Matyáš - jednatel

14 737,07

3 094,78

17 831,85

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn i.

Přílohy:

lx Položkový rozpočet








