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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 20160472 ze dne 17. 8. 2016, uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
[bookmark: _Toc380061317]právně jednající:	Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO:	48133990
[bookmark: _Toc380061318]DIČ:	CZ48133990
[bookmark: _Toc380061319]bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:	30007-85508881/0710
osoba pověřená k jednání
ve věcech technických:	Ing. Jan Hlaváček
telefon: 	244 095 117
mob. tel.:	727 903 287
e-mail: 	jhlavacek@sshr.cz
datová schránka:	4iqaa3x
(dále jen „objednatel“)
a
Petr Vaňhara
sídlem:		Zahradní 133, 735 53 Dolní Lutyně
FO je zapsaná v živnostenském rejstříku od 8. 6. 1994 vedeném u Živnostenského úřadu 
v Bohumíně, evidenční číslo 380300-12349-01, číslo jednací ŽL pokrývačství 98/598917/4252/Str
IČO:		60964341
DIČ:		CZ6905084945
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		107-4352020257/0100
osoba pověřená k jednání
ve věcech technických:	Petr Vaňhara
telefon:		602 725 623
e-mail:		repokl@volny.cz
(dále jen „zhotovitel“)
(dále také společně „smluvní strany“) 

I. Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce zjištěné po předání a převzetí staveniště dne 29. 8. 2016 a po zahájení prací na opravě střechy skladu C4 v pobočce Godula, Hnojník 206 u Českého Těšína, které nebylo možno předvídat před odkrytím střešní krytiny Onduline a před odstraněním tepelné izolace a dřevěného roštu, kdy bylo zjištěno, že asfaltový nástřik se při současném stavu teplot (30°C ve stínu) roztéká a kotevní šrouby se po následném utažení samovolně uvolňují. Z tohoto důvodu nelze střechu provést v projektem navrhované skladbě, ale ve skladbě nové, navržené v zápisu z jednání ve věci přerušení stavby „16-025 Godula - oprava střechy skladu C4“ uskutečněném dne 14. 9. 2016. Na základě závěrů z tohoto jednání byla vypracována autorem projektu Ing. Martinem Heiderem změna projektové dokumentace: Příloha č. 1 a) smlouvy: Technická zpráva – změna A a Příloha č. 1 b) smlouvy: Skladba střechy S1, S2, Svislý řez – nové stavy, které upřesňují a mění předmět smlouvy, dále zhotovitel vypracoval Přílohu č. 2 a) smlouvy: Rozpočet víceprací – přípočtů a Přílohu č. 2 b) smlouvy: Rozpočet méněprací – odpočtů. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
II. 
Znění článku III., odstavec 2 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků objednateli v termínu do 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště.
III. 
Znění článku IV., odstavec 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
1. Celková cena za dílo je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 17. 7. 2016 a to Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 smlouvy, Rozpočtem víceprací - Příloha č. 2 a) smlouvy, vyhotoveným dne 13. 9. 2016 a Rozpočtem méněprací - Příloha č. 2 b) smlouvy, vyhotoveným dne 13. 9. 2016 a je členěna následovně:
1.1. Celková cena za dílo bez víceprací a méněprací dle této smlouvy byla stanovena jako cena pevná takto:
a) Cena za dílo 995.728 Kč bez DPH
(slovy: devět set devadesát pět tisíc sedm set dvacet osm korun českých),
b) Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů je objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit zhotoviteli daň z přidané hodnoty 
v zákonné výši 21 % ceny díla, což představuje vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši:
209.103 Kč (slovy: dvě stě devět tisíc jedno sto tři korun českých),
c) Celková cena za dílo bez víceprací a méněprací tedy činí 1.204.831 Kč včetně DPH
(slovy: jeden milion dvě stě čtyři tisíc osm set třicet jedna korun českých).
1.2. Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná ve výši:
a) Cena za vícepráce: 641.960,92 Kč bez DPH
(slovy: šest set čtyřicet jedna tisíc devět set šedesát korun českých devadesát dva haléřů),
b) Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit poskytovateli daň z přidané hodnoty ve výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši: 
134.811,79 Kč (slovy: jedno sto třicet čtyři tisíc osm set jedenáct korun českých sedmdesát devět haléřů),
c) Celková cena za vícepráce tedy činí 776.772,71 Kč včetně DPH
(slovy: sedm set sedmdesát šest tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých sedmdesát jeden haléřů). 
1.3. Cena méněprací byla stanovena jako cena pevná ve výši:
a) Cena za méněpráce: 242.149,48 Kč bez DPH
(slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc jedno sto čtyřicet devět korun českých čtyřicet osm haléřů),
b) Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit poskytovateli daň z přidané hodnoty ve výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši: 
50.851,39 Kč (slovy: padesát tisíc osm set padesát jedna korun českých třicet devět haléřů),
c) Celková cena za méněpráce tedy činí 293.000,87 Kč včetně DPH
(slovy: dvě stě devadesát tři tisíc korun českých osmdesát sedm haléřů)
1.4. Celková cena za dílo včetně víceprací a méněprací je cenou pevnou a je ve výši:
a) Cena za dílo činí:1.395.539,44 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion tři sta devadesát pět tisíc pět set třicet devět korun českých čtyřicet čtyři haléřů),
b) Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit poskytovateli daň z přidané hodnoty ve výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši:
293.063,28 Kč
(slovy: dvě stě devadesát tři tisíc šedesát tři korun českých čtyřicet haléřů),
c) Celková cena za dílo včetně víceprací a méněprací tedy činí: 1.688.602,72 Kč včetně DPH 
(slovy: jeden milion šest set osmdesát osm tisíc šest set dva korun českých osmdesát čtyři haléřů). 
2. Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v Položkovém rozpočtu a v Rozpočtu víceprací.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a tři objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 20160472 ze dne 17. 8. 2016 zůstávají v platnosti a nezměněny.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu smluvní strany, která jej podepíše jako druhá v pořadí.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a že dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což níže potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 a): 	Technická zpráva – změna A
Příloha č. 1 b): 	Skladba střechy S1, S2, Svislý řez – nové stavy
Příloha č. 2 a): 	Rozpočet víceprací – přípočtů
Příloha č. 2 b): 	Rozpočet méněprací – odpočtů


V Praze dne: 20.10.2016 	V Dolní Lutyni dne: ………………
Za objednatele	Za zhotovitele:
Česká republika – Správa 
státních hmotných rezerv
……………………………………………	……………………………………………
Ing. Miroslav Basel	Petr Vaňhara
ředitel Odboru zakázek

Příloha č. 1 a) smlouvy

Technická zpráva – změna A
Stavba 		: 	Oprava střešní krytiny skladu C4 včetně výměny
okapů, svodů a hromosvodu
Objednatel 		: 	Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5
Místo stavby 		: 	závod SSHR Godula v Hnojníku u Českého Těšína
sklad C4, k.ú. Hnojník, parc.č. 1456/8
Vypracoval 		:	Ing. Martin Heider
Böhmova 988/1, 747 21 Kravaře
Zakázkové číslo 	: 	13/16
Datum 		:	 září 2016
Popis stavby
Jedná se o výměnu stávající střešní krytiny z bitumenové vlnité střešní desky Onduline za novou krytinu z měkčeného PVC tl. 1,5 mm. Součástí stavby bude i výměna krytiny nadstřešení vstupů, výměna hromosvodu a výměna okapů a svodů.
Stávající stav
Stávající střecha je jednoplášťová sedlová se spádem 10°. Nosná konstrukce střechy je z betonových vazníků, na kterých jsou uložené betonové panely. Původní hydroizolace střechy byla provedena ze dvou asfaltových pásů, které byly následně opatřené dodatečným ochranným nástřikem asfaltovou hmotou. V roce 1999 proběhla rekonstrukce střechy a nově byla na střechu přidána střešní krytina z bitumenové vlnité střešní desky - Onduline položené na latích. Latě průřezu 50x50 mm jsou umístěny v osové vzdálenosti 450 mm a jsou kotvené do kontralatí 60x80 mm. Mezi kontralatěmi je navíc vložená tepelná izolace z minerální vlny tl. 60 mm. Dále bylo v rámci rekonstrukce střechy provedeno nové oplechování atiky, které bylo provedeno na vyvýšené dřevěné konstrukci. Protože došlo k navýšení celkové tl. střešní konstrukce, byla okapní hrana zakryta prkenným obložení, obdobně je řešena i štítová hrana ve styku oplechování atiky a fasády, která je rovněž překryta prkenným obložením.
Při realizaci stavby po odkrytí střešní krytiny Onduline a odstranění tepelné izolace a dřevěného roštu bylo zjištěno, že asfaltový nástřik se při současném stavu teplot (30°C ve stínu) roztéká a kotevní šrouby se po následném utažení samovolně uvolňují. Z tohoto důvodu nelze střechu provést v navrhované skladbě. Nový návrh střešní skladby je popsán v novém stavu
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Bourací práce
Demontuje se bleskosvod na střeše objektu. Odstraní se střešní krytina Onduline, laťování, tepelná izolace a kontralatě. Demontují se okapy a svody a klempířské prvky na střeše včetně oplechování atiky. Odstraní se prkenný obklad okapní a štítové hrany. Odstraní dřevěné nadvýšení atiky.
Nový stav
Na původní hydroizolační vrstvu bude nově položena tepelná izolace z pěnového polystyrénu EPS 100 S tl. 60 mm, která bude mechanicky kotvená k podkladu v počtu 2-3 kotvy na m2. Nová střešní krytina bude z fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm v šedé barvě, položené na separační vrstvě z geotextilie gramáže 300 g/m2. Veškeré klempířské prvky na střeše budou provedeny nově z poplastovaného plechu, jedná se o podkladní plech v hřebeni, u okapu, kotových a nárožních liš u atiky a závětrných lišt na atice. Hydroizolace bude vyvedena na atiku, kde bude zakončena na atikové liště. Za tímto účelem bude na atiku přikotvena OSB3 deska. Okapy a svody budou provedeny nově z TiZn plechu včetně žlabových háků. 
Z důvodu navýšení skladby střešního pláště bude nutné upravit okapní hranu. Nová okapní hrana se provede z fošny 60x120 mm kotvené k podkladu. Fošna bude položena na okapním plechu s nosem a bude překryta oplechováním, které se napojí na okapní nos okapního plechu.
Nadstřešení vstupů se doplní o podkladní OSB3 desku tl. 12 mm, která se přikotví na stávající laťování, které za tímto účelem zůstane zachováno. Na OSB desku se položí fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm v šedé barvě, podložené separační vrstvou z geotextilie gramáže 500 g/m2. 
Provede se výměna všech střešních okapových žlabů a svodů, nové okapy a svody budou z TiZn plechu. Součástí stavby bude i výměna bleskosvodu na střeše, stávající bleskosvod bude v místě kontrolních svorek demontován a nahrazen novým. Realizace nové hřebenové mřížové soustavy bude shodná se stávající včetně napojení kovových prvků oplechování. Mřížová soustava bude vedena kolmo k okapní hraně tak, aby nebránila zklouzávání sněhu ze střechy. Součástí stavby bude provedení všech souvisejících stavebních úprav. Jedná se zejména o opravu omítky čela okapní hrany střechy, která se provede ze 100%.
Poznámka
V rámci stavby bude vybudováno odpovídající zařízení staveniště v areálu závodu na určeném místě a po dokončení stavby bude provedeno jeho vyklizení. Veškerý odpad bude odvezen na skládku a doklad o jeho likvidaci bude součástí předávacího řízení stavby. Rovněž budou předloženy certifikáty použitých materiálů a příslušné revizní zprávy.
V této příloze červeně vyznačená ustanovení představují změny oproti původně podepsané smlouvě č. 20160472.
Vypracoval: Ing. Martin Heider
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Příloha č. 1 b) smlouvy
Skladba střechy S1, S2 – nový stav
[image: ]
Svislý řez – nový stav
[image: ]
Příloha č. 2 a) smlouvy
ROZPOČET VÍCEPRACÍ
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Příloha č. 2 b) smlouvy
[bookmark: _GoBack]ROZPOČET MÉNĚPRACÍ[image: ]
[bookmark: _Příloha_č._2][image: ][image: ]
1
SMLOUVU JE NEZBYTNÉ VŽDY ZPRACOVAT PODLE KONKRÉTNÍHO PŘÍPADU!!!!
Vzor nepostihuje všechny možné varianty předmětu díla!
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Oprava strechy skladu C4 vE. opravy hromosvodu a vymény svodii a okapti
Objekt: Pipocty, 13.09.2016
I850: wa
Misto: hala 4, . o, parc . 145618 Dam: 139,016
Objednavatel: i«
CRSSHR, Seibova 1/616, Praha 5 o
Zhotoviet i@ 09649
Petr Vaihara, Zabradei 133, 73553 Dol Luyné oE: Cass0soms
Projetant 3
Ing. Hartin Heider oe:
Zoracovatet: ©
o
Pomimta:
Néklady 2 rozpocty 641 960,92
Ostatni niklady 000
Cena bez DPH 64196092
oPH zitai 0 e s B
sz 500 .e 000 oo
Cena's DPH VoK 776 772,71
Projektant Zoracovatel
pew Vet
Zavadni 133
73553 Dot Loy
15520
Datum a podpis: Razitho Datum a podpis: Razitko
bjechavatel Thotovitel
pew vaivwa
Zawac 133
73553 D Ly
159201
Datum a podpis: Razitho Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Oprava strechy skladu C4 v¢. opravy hromosvodu a vymény svodu a okapu

Objekt: Pripocty, 13.09.2016

Misto: hala C4, k.0. Hnojnik, parc.¢. 1456/8 Datum: 13.09.2016

Objednavatel: CR-SSHR, Sefikova 1/616, Praha 5 Projektant: Ing. Martin Heider

Zhotovitel: Petr Vanhara , Zahradni 133 , 73553 Dolni Lutyn¢ Zpracovatel: Petr Vanhara

Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 641 960,92
PSV - Prace a dodavky PSV 641 960,92

712 - Povlakové krytiny 247 248,63
713 - Izolace tepelné 309 075,22
762 - Konstrukce tesarské 39 925,39
764 - Konstrukce klempirské 45 711,68

2) Ostatni naklady 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 641 960,92
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ROZPOCET

Stavba: Oprava strechy skladu C4 v¢. opravy hromosvodu a vymény svodi a okapt
Objekt: Pripocty, 13.09.2016
Misto: hala C4, k.0. Hnojnik, parc.¢. 1456/8 Datum: 13.09.2016
Objednavatel: CR-SSHR, Sefikova 1/616, Praha 5 Projektant: Ing. Martin Heider
Zhotovitel: Petr Vanhara , Zahradni 133 , 73553 Dolni Lutyn¢ Zpracovatel: Petr Vanhara
x . . . Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 641 960,92
PSV - Prace a dodavky PSV 641 960,92
712 - Povlakové krytiny 247 248,63
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10°
ukotveni félie talifovou hmoZdinkou do betonu
. S , _ ; 104,00 195 520,00
1] K |Mzssaos nebo ZB v¢. dodavky teleskopickych kotev se m2 1280000
Srouby pro tl. izolantu 60 mm
"hlavni stfecha
1880,0 1 880,000
2 | M 693111460 geotextilie 300 g/m2 m2 2 328,635 21,00 48 901,34
3| K l99s712202 Prgsun hmot procentni pro krytiny povlakové v % 7 068,220 0,40 2827,29
objektech vdo 12 m
713 - Izolace tepelné 309 075,22
Montéz izolace tepelné strech plochych tl do
4 | K 713141161 130 mm Srouby, budova v do 20 m, v¢. dodavky | m2 1874,917 89,00 166 867,61
kotev v mnoZstvi 2 ks/m2
“skl. S1 - izolant EPS 100S
(35,00+35,30)*(12,139+13,864) 1828,011
-1,50%1,70%2 -5,100
"skl. S2
2,00%(12,139+13,864) 52,006
5 | M |283723060 deska z pénového polystyrenu EPS 100 S stabil _— 1 859,369 65,00 120 858,99
1000 x 500 x 60 mm
“skl. S1 - izolant EPS 100S
1822,911*1,02 1 859,369
deska minerdlnf izolacni stfesni
125,00 6 630,75
& | M edreaRe Jjednopldstovych plochych stFech tl.60 mm m2 2046 ’ ’
"skl. S2
52,006*1,02 53,046
7 | k 998713202 Prgsun hmot procentni pro izolace tepelné v % 2 943,574 5,00 14 717,87
objektech vdo 12 m
762 - Konstrukce tesarské 39 925,39
8 | K |762083122 Impregnace reziva proti drevokaznému hmyzu, |, 1,432 960,00 1374,72
houbam a plisnim macenim tfida ohrozeni 3 a 4
0,15*0,06%144,60*1,1 1,432
9 | K 762085101 Dodavka a montaz kotevnich prvku foSny u - 144,600 65,00 9 399,00
okapu
72,302 144,600
10| K |762335131 Montaz fosny rovnob€zn€ s okapem z hranéneho | - 144,600 92,00 13 303,20
feziva prurezové plochy do 120 cm2 na beton
"okap hlavnf stfechy
72,302 144,600
11 M leos121210 Ze_zg/;jeh[lcnate hranol, fosna jakost |-l délka m3 1.432 5 400,00 773280
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]
[CZK]
0,15*0,06%144,60*1,1 1,432
12 762395000 oty prosticdley prosmontaskiou; m3 1,301 2 950,00 3837,95
bednéni, latovani, svétliky, kliny
0,15*0,06*144,60 1,301
13 998762202 Prgsun hmot procentni pro kce tesarské v % 356,477 12,00 4277,72
objektech vdo 12 m
764 - Konstrukce klempirské 45 711,68
14 764011614 Podkladni plech z Pz s upravenym povrchem r3 m 144,600 127,00 18 364,20
330 mm
"okapové hrana hlavni stfechy
72,302 144,600
Oplechovéani rovné okapové hrany zPz s
15 764212665 5 < m 144,600 154,00 22 268,40
povrchovou Upravou r§ 400 mm
"okap hlavnf stfechy
72,302 144,600
Presun hmot procentni pro konstrukce
12,50 5 079,08
16 Ll e klempii'ské v objektech v do 12 m % 406,926 ’ ’
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Oprava stéechy skladu C4 V. opravy hromosvodu a vymény svod a okapl
Odpocty, 13.09.2016

ccaz
hala C4, . Hoojnik, parc.2. 1456/8 Dowm: 13.09.2016
Objednavatet: @
CRSHR, Seikovd 1/616, Praha 5 o
Zhotortet @ 0964341
Petr Vaiiara, Zahvadni 133 , 73553 Dolni Lutyné o Caus05084545
Projektant: ®
Ing. Hartn Heider oc:
Tpracouatel: «© o
Petr Vaivara o
Pomimia:
Naklady 2 rozpottu 2021948
Ostatni naklady 00
Cena bez DPH 242 149,48
o ki 21000 N 221948 soss1,
i 15,006 = o X3
Cenas DPH v K -293 000,87
Projektant Zpracovatel
Potr vastro
Zataan 12
72553 Do Lt
15901
Datum a podpis: Razitko. [Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
petr vaitro
Zataan 13
72553 Do Lt
15001
Datum a podpis: Razitko. [Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Oprava strechy skladu C4 v¢. opravy hromosvodu a vymény svodu a okapu
Objekt: Odpocty, 13.09.2016
Misto: hala C4, k.0. Hnojnik, parc.¢. 1456/8 Datum: 13.09.2016
Objednavatel: CR-SSHR, Sefikova 1/616, Praha 5 Projektant: Ing. Martin Heider
Zhotovitel: Petr Vanhara , Zahradni 133 , 73553 Dolni Lutyn¢ Zpracovatel: Petr Vanhara
Kod - Popis Cena celkem [CZK]

1) Naklady z rozpoctu -242 149,48

PSV - Prace a dodavky PSV -242 149,48

712 - Povlakové krytiny -2427 149,48

2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) -242 149,48
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ROZPOCET

Stavba: Oprava strechy skladu C4 v¢. opravy hromosvodu a vymény svodu a okapu
Objekt: Odpocty, 13.09.2016
Misto: hala C4, k.0. Hnojnik, parc.¢. 1456/8 Datum: 13.09.2016
Objednavatel: CR-SSHR, Sefikova 1/616, Praha 5 Projektant: Ing. Martin Heider
Zhotovitel: Petr Vanhara , Zahradni 133 , 73553 Dolni Lutyn¢ Zpracovatel: Petr Vanhara
< , . . Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
Naklady z rozpoctu
Yy P -242 149,48
PSV - Prace a dodavky PSV -242 149,48
712 - Povlakové krytiny -242 149,48
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10°
20| K (712363100 ukotveni félie talifovou hmoZdinkou do betonu | m2 -1 880,000 82,00 -154 160,00
nebo 7B vé. dodavky kotev
"hlavni stfecha
-1880,00 -1 880,000
27 | M |693110135 :jﬁfze’(””e tkané (polyester) separacni 500 m2 | -2328,635 39,00 -90 816,77
28| K |998712202 Prgsun hmot procentni pro krytiny povlakové v % 7 068,220 0,40 2827,29
objektech vdo 12 m
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