Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2017
I. Smluvní strany
Zhotovitel: Karpem Stavby na klíč s.r.o
                   Cihlářská 425
                   344 01 Domažlice
                   Zastoupená jednatelem XXXXXXXXXXX  tel. XXXXXXXXX
                   IČO: 03661784                     

                   DIČ: CZ03661784
                   Bank. spojení: XXXXXXXXX  č.ú. XXXXXXXXXXXX
Zadavatel:  Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

         Pivovarská 323

                   344 01 Domažlice

                   IČO: 483 429 12                   

                   DIČ: není plátcem DPH
                   Bank. spojení: XXXXXXXXX  .č.ú. XXXXXXXXXXX
II. Předmět smlouvy a rozsah jejího plnění
Oprava chodby a schodiště v přízemí GJŠB Domažlice
III. Předmět dodatku
Předmětem dodatku je : změna části smlouvy – III. Čas plnění
Původní

Zahájení prací:    3.7.2017
Dokončení prací: 18.8.2017
Aktuální

Zahájení prací  : 3.7.2017

Dokončení prací:16.2.2018

Odůvodnění:

Mění se termín dokončení prací (schodišťové zábradlí nerez), termín provedení bude z organizačních důvodů posunut do 16.2.2018.

Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží po podepsání 1 kus a zhotovitel obdrží 1 kus stejnopisu 

V Domažlicích dne 14.12.2017

Zhotovitel:    ……………………                                         Zadavatel:…………………

Karpem Stavby na klíč s.r.o                                     XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX                                               XXXXXXXXXXXXXX
