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SML 2017/366/1 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2017 

uzavřená v souladu s ustanovením dle ustanovení § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku 

I. 

Smluvní strany 

Objednatel: 

městská část Praha 12 

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany 

zastoupena: Milanem Maruštíkem, starostou 

IČO:  00231151 

DIČ:  CZ00231151 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: 

RECON Bohemia a.s. 

se sídlem:  Praha 6 – Liboc, Evropská 442/199, PSČ 161 00 

zastoupen:   Ing. Václav Bittman,  předseda  představenstva 

IČO   27852539 

DIČ   CZ27852539 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

pod sp. zn. oddíl B, vložka 16515 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2017 

schválené usnesením č. R-146-008-17 ze dne 13.11.2017, jehož předmětem je změna předmětu 

smlouvy a  posunutí termínu plnění. Cena díla zůstává nezměněna.  (dále jen „smlouva“):  

 

Bod o),  odst. 2, článku II., Předmět plnění,  se ruší a nahrazuje takto: 

 

„o) „Rámcové prověření architektonicko – technické umístitelnosti záměru formou objemové 

studie“ se rozšiřuje o zpracování var.B, tzv.  redukované variantě oproti var. A zpracované dle 

zadání MONTESSORI ze dne 15.12.  Var. B byla oproti zadání redukována o jesle a 

LYCEUM.“  
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Bod 2. Článku III. Doba plnění se ruší a nahrazuje takto: 

„ 2. Ukončení prací: předáním díla, a to nejpozději do 15.03.2018“ 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) 

obdrží zhotovitel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah 

tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou pro 

uzavření tohoto dodatku rozhodující. 

 

. 

 

V Praze dne . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . . . . .   dne . . . . . . . . . . .  

za objednatele: za zhotovitele: 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Milan Maruštík Ing. Václav Bittman 

starosta předseda představenstva 

 

 

 


