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DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 250 13 891 

DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel:     

obchodní firma: STAKADO s.r.o. 

se sídlem: Jirkovská 115, 431 41 Údlice 

IČO: 286 85 679 

DIČ: CZ28685679 

registrace: Krajský soud Ústí nad Labem, sp. zn. C 26839 

zastoupená: Bc. Petrem Katrevem, jednatelem společnosti  

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: 

2. PREAMBULE 

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 21.04.2016 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení 

stavby, (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést 

pro objednatele stavební úpravy provozně dispečerského objektu (PDO) v budově č. p. 3088, 

která je součástí pozemku parc. č. 2543 v k. ú. Ústí nad Labem v rámci stavby „Stavební úpravy 

v prostoru 1.NP ve výdeji jízdenek“, která představuje dílo ve smyslu uzavřené smlouvy. 

2.2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě ze dne 01.06.2016 se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o 

dodatečné stavební práce. V uvedeném dodatku č. 1 se strany dále dohodly na tom, že mohou 

sjednat rovněž další vícepráce nebo méněpráce, a to v protokolu sepsaném o předání a 

převzetí provedeného díla. Takovým způsobem však dle dohody smluvní stran nelze odsouhlasit 

vícepráce, jejichž celková hodnota přesahuje xxx Kč bez DPH. Ke schválení víceprací ve vyšší 

hodnotě je třeba dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby. 
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2.3. Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo smluvní strany v souladu s čl. 5.6 smlouvy o dílo ve 

znění dodatku č. 1 schvalují konečnou cenu díla zahrnující cenu veškerých víceprací, na nichž 

se v strany průběhu provádění díla dohodly, včetně dodatečných prací spočívajících ve výměně 

materiálů, výrobě ocelové konstrukce do nosné zdi, změně rozvodů a dalších, jejichž potřeba 

vyvstala po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby. 

2.4. Ocenění rozšíření díla o tyto další dodatečné stavební práce včetně snížení ceny díla o stavební 

práce, které provedeny nebyly, je uvedeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu D tohoto 

dodatku. 

3. KONEČNÁ CENA DÍLA 

3.1. Objednatel uznává za oprávněně vyúčtovanou cenu díla tak, jak byla postupně provedena: 

(a) fakturou č. 160100037 na částku xxx Kč bez DPH, 

(b) fakturou č. 160100039 na částku xxx Kč bez DPH, 

(c) fakturou č. 160100038 na částku xxx Kč bez DPH, 

(d) fakturou č. 160100046 na částku xxx Kč bez DPH, 

(e) fakturou č. 160100059 na částku xxx Kč bez DPH a 

(f) fakturou č. 160100060 na částku xxx Kč bez DPH. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla daná souhrnem vyfakturovaných částek uvedených 

shora ve výši xxx Kč bez DPH, je konečnou cenou díla včetně všech víceprací a 

s přihlédnutím k pracím, které naopak nebylo třeba při zhotovení díla provést. 

3.3. Uznáním oprávněnosti vyúčtování ceny díla nejsou dotčena práva objednatele z vadného 

plnění nebo jakákoli jiná práva objednatele ze smlouvy či v souvislosti s ní. 

4. ZMĚNY SMLOUVY 

4.1. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, 

platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto: 

Cena díla (bez rozšíření) bez DPH: xxx Kč 

Cena rozšíření díla na základě dodatku č. 1 bez DPH: xxx Kč 

Cena rozšíření díla na základě dodatku č. 2 bez DPH: xxx Kč 

Celková cena díla po rozšíření bez DPH: xxx Kč 

DPH z celkové ceny díla po rozšíření: xxx Kč 

Celková cena díla po rozšíření včetně DPH: xxx Kč 
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4.2. Bod 4.2 smlouvy se doplňuje o nová ujednání, která zní: 

„Dílo bylo rozšířeno také o vícepráce, jejichž potřeba vyvstala v průběhu provádění díla, a které 

byly schváleny oběma smluvními stranami a potvrzeny v dodatku č. 2 k této smlouvě. Cena 

rozšíření díla potvrzeného v dodatku č. 2 k této smlouvě je stanovena podle položkového 

rozpočtu, který tvoří přílohu D dodatku č. 2 k této smlouvě a u kterého měl zhotovitel možnost 

prověřit, že je úplný, a zaručuje proto jeho úplnost.“ 

4.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

5.2. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty: 

D. Položkový rozpočet více/méně prací 

5.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy 

mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

 

V Ústí nad Labem dne _________ V Ústí nad Labem dne _________ 

 

________________________ ________________________  

Dopravní podnik města STAKADO s.r.o. 

Ústí nad Labem a.s.   

Ing. Libor Turek, Ph.D. Bc. Petr Katrev 

výkonný ředitel společnosti jednatel společnosti 


