
OBJEDNATEL:

Název:

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

Číslo: 4
Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

Další Požadavky investora Datum vyhotovení:

Náhrada dešťové kanalizace místo nefunkční
Dodatečná přizdívka štítu místnosti 3.05 multiporem
přikotvení pozednice ocelovými pásky+zateplení koutu nad římsou
instalace chlazení a větrání místnosti se serverem
ZMĚNA PARAPETŮ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
POŽÁRNÍ OBKLAD OCEL. KCÍ 2NP

ODPOČET REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
ÚPRAVA HLAVNÍHO ROZVADĚČE-NAVÝŠENÍ JISTIČE
V02-Podlahové krabice -  I - změna krabic podlah 3NP dle avíza z emailu z 4.12.2017
V05-Napojení neprojektovaných míst - P - viz příloha (rozvody pro osvětlení)
V06-Napojení termostatu a čidla ke kotli
V07-Doplnění DT nad rámec  výkazu výměr - P

Položky neobsažené v 

nabídce a URS jsou 
Položky neobsažené v 

nabídce a dohledatelné 

v URS jsou číslovány 

číselnou řadou od 2000

Název: BPBP
IČ: 48683396

DIČ: CZ 48683396 UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :

Statutární město Mladá Boleslav

13.2.2018

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



Číslo: 4
Číslo nabídky:

Na zakázku:

OBJEDNATEL:

Název:

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Devátý - vedoucí OStRM

Telefon: 326 715 111 e-mail: devaty@mb-net.cz

DODAVATEL:

Název:

Sídlo: Linhartova 172/14 ;   293 06

IČ: 48683396 DIČ: CZ 48683396

Statutární zástupce: Aleksander Świerczek 

Telefon: 326726062 FAX: 326726062 E-mail: bpbp@bpbp.cz

web: www.bpbp.cz

NABÍDKOVÁ CENA:

TERMÍNY:
Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:
Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:
Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: ing. Michal Barák Datum vyhotovení:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB“

1

13.2.2018

Cena celkem bez DPH: Samostatně příslušné DPH: Cena celkem včetně DPH:

145 388,72 Kč 30 531,62 Kč

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU

BPBP

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, 

MB

Registrace: 

175 920,34 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena:   CZK

Statutární město Mladá Boleslav

ZL č.4

mailto:devaty@mb-net.cz
mailto:bpbp@bpbp.cz
http://www.bpbp.cz/


Číslo: 4

Číslo nabídky:

Na zakázku:

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název:

Sídlo: Linhartova 172/14 ;   293 06

IČ: 48683396 DIČ: CZ 48683396

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

Cena bez DPH DPH 21%

13 940,28 2 927,46

0,00 0,00
13 940,28 2 927,46
17 570,33 3 689,77

0,00 0,00

17 570,33 3 689,77

34 382,54 7 220,33

0,00 0,00

34 382,54 7 220,33

57 611,88 12 098,49

-3500 -735

61 111,88 12 833,49

-505,56 -106,17

-1764 -370,44

1 258,44 264,27

16 439,25 3 452,24

0,00 0,00

16 439,25 3 452,24

-50 000,00 -10 500,00

-50000 -10500

0,00 0,00

7 150,00 1 501,50

0,00 0,00

7 150,00 1 501,50

18 700,00 3 927,00

0,00 0,00

18 700,00 3 927,00

12 020,00 2 524,20

0,00 0,00

12 020,00 2 524,20

8 980,00 1 885,80

0,00 0,00

8 980,00 1 885,80

9 100,00 1 911,00

0,00 0,00

9 100,00 1 911,00

celkem Odpočty -55 264,00 -11 605,44

celkem Přípočty 200 652,72 42 137,06

CENA CELKEM: 145 388,72 30 531,62

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: ing. Michal Barák Datum vyhotovení nabídky:

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:
Název souboru:

Verze nabídky: Stránka: 3 ze 8

V07-Doplnění DT nad rámec  výkazu výměr - P 11 011,00

Odpočty 0,00

Přípočty 11 011,00

V06-Napojení termostatu a čidla ke kotli 10 865,80

Odpočty 0,00

Přípočty 10 865,80

V05-Napojení neprojektovaných míst - P - viz příloha (rozvody pro osvětlení) 14 544,20

Odpočty 0,00

Přípočty 14 544,20

V02-Podlahové krabice -  I - změna krabic podlah 3NP dle avíza z emailu z 4.12.2017 22 627,00

Odpočty 0,00

Přípočty 22 627,00

ÚPRAVA HLAVNÍHO ROZVADĚČE-NAVÝŠENÍ JISTIČE 8 651,50

Odpočty 0,00

Přípočty 8 651,50

Odpočty -60500

Přípočty 0,00

Odpočty 0,00

Přípočty 19 891,49
ODPOČET REALIZAČNÍ DOKUMENTACE -60 500,00

Odpočty -2134,44

Přípočty 1 522,71
POŽÁRNÍ OBKLAD OCEL. KCÍ 2NP 19 891,49

Přípočty

ZMĚNA PARAPETŮ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

instalace chlazení a větrání místnosti se serverem 69 710,37

Odpočty -4235

Přípočty 73 945,37
-611,73

13.2.2018

-66 869,44

175 920,34

242 789,78

Odpočty 0,00

Měna ve které je nabídka uvedena:   CZK

Dodatečná přizdívka štítu místnosti 3.05 multiporem 21 260,10

41 602,87

21 260,10

Odpočty 0,00

Náhrada dešťové kanalizace místo nefunkční 16 867,74

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

BPBP

dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB“

1

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Cena včetně DPH

16 867,74Přípočty

přikotvení pozednice ocelovými pásky+zateplení koutu nad římsou 41 602,87

Odpočty

Přípočty

0,00

ZL č.4



Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J. Množství
Jednotková 

cena
Celková cena

S:

Náhrada dešťové kanalizace místo nefunkční 13 940,28

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 03 Zdravotechnická instalace

1 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 3,70000 670,00 2 479,00

pro ležatou kanalizaci: : 

 0,5*0,5*(5+5) 2,5

vyčištění stávající šachty

1,2 1,2

Součet 3,7

2 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 0,75000 260,00 195,00

pro ležatou kanalizaci: : 

0,5*0,15*(5+5) 0,75000

3 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,25000 200,00 250,00

pro ležatou kanalizaci: : 

0,5*0,25*(5+5) 1,25

4 58330000.AR Písek 0-4 t 2,47500 280,00 693,00

(1,25*1,8)*1,1 2,47500

5 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 2,95000 180,00 531,00

 (3,7-0,75) 2,95000

6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 2,95000 150,00 442,50

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,95000 120,00 354,00

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 44,25000 66,00 2 920,50

(2,95*15) 44,25000

9 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 5,31000 170,50 905,36

(2,95*1,8) 5,31000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 03 Zdravotechnická instalace

10 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,50000 200,00 100,00

pro ležatou kanalizaci: : 

0,5*0,1*(5+5) 0,5

11 58330000.AR Písek 0-4 t 0,99000 280,00 277,20

(0,5*1,8)*1,1 0,99000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 03 Zdravotechnická instalace

12 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 4,03110 280,00 1 128,71

1,1322*0,5+1*0,99+1*2,475 4,03110

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 03 Zdravotechnická instalace

13 721176212R00 Potrubí KG odpadní D 110 x 3,2 mm m 9,20000 230,00 2 116,00

včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce): : 

4,5+4,7 9,20000

2001 28341255 Lapač střešních splavenin klapka 110/125 kus 2,00000 430,15 860,30

2002 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 9,00000 20,70 186,30

28 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 9,20000 25,00 230,00

KG odpadní: : 

4,5+4,7 9,20000

33 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 33,92600 8,00 271,41

03 Zdravotechnická instalace

SOUPIS VÝKONŮ
dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB“

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, 

MB

Statutární město Mladá Boleslav

BPBP
13.2.2018



Cena celkem za Náhrada dešťové kanalizace místo 

nefunkční

13 940,28



6 ze 16

Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J. Množství
Jednotková 

cena
Celková cena

Dodatečná přizdívka štítu místnosti 3.05 multiporem 17 570,33

2003 622311932RV1 Zatepl.systém Baumit, fasáda, Multipor tl. 100 mm m2 18,70500 932,00 17 433,06
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

3.NP (SO_01): : 

4,8*0,4+8,7*0,8+(4,8+8,7)/2*(2,7-0,8)-3 18,70500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 02 Stavební práce
138 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,49026 280,00 137,27

Cena celkem za Dodatečná přizdívka štítu místnosti 3.05 multiporem 17 570,33

SOUPIS VÝKONŮ
dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB“

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Statutární město Mladá Boleslav

BPBP
13.2.2018
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Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J. Množství
Jednotková 

cena
Celková cena

přikotvení pozednice ocelovými pásky+zateplení koutu 

nad římsou
34 382,54

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 02 Stavební práce
51 317940911RAA Osazení válcovaných profilů, dodávka profilů t 0,10767 68 000,00 7 321,56

ocelové pásky P4/60  3.NP pro přichycení pozednice 30ks 

spodních a 30ks vrchních

0,053694 0,05369

0,0539766 0,05398

součet 0,10767

1000 Přikotvení chemickou kotvou průměr 8mm délka do 

200mm 3ks/pásovin

ks 180,00000 90,00
16 200,00

30*2*3 180,00000
1001 Přikotvení vrutem průměr 8mm pro kotvení do dřeva 2-

3ks/pásovinu

ks 150,00000 30,00
4 500,00

30*2+30*3 150,00000
1002 vyplnění prostoru mezi popzednicí, vrchem římsy a 

nadkrokevní izolací minerální vatou

m 30,00000 168,00
5 040,00

145*2 30,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 02 Stavební práce
138 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 4,71780 280,00 1 320,98

Cena celkem za přikotvení pozednice ocelovými pásky+zateplení koutu nad římsou 34 382,54

SOUPIS VÝKONŮ
dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB“

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Statutární město Mladá Boleslav

BPBP
13.2.2018
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Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J. Množství
Jednotková 

cena
Celková cena

instalace chlazení a větrání místnosti se serverem 57 611,88

PŘÍPOČTY 61111,88

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 61 111,88
1003 Nástěnná klimatizační jednotka SPLIT HSU-09NS02/R2 

včetně venkovní kondenzační jednotky a příslušenství pro 

zimní provoz včetně dopravy, montáže a doplnění 

chladiva

ks 1,00000 31 485,00 31 485,00

1004 CU potrubí pro propojení jednotek včetně izolace a 

komunikačního kabelu 11bm

ks 1,00000 7 590,00 7 590,00

1005 Doplnění obdvětrání místnosti serveru z potrubí spiro 

100mm, sedlové odbočky 200/100mm oblouku 100/p0 st. 

a talířového ventilu dodávka , montáž a doprava

ks 1,00000 5 520,00 5 520,00

1006 Požární obklad dřevěných prvků krovu vč.podkladního 

rastru z ocelových profilů přikotveného k obkládané 

konstrukci (mezi krajním trámkem a stěnou vznikne dutina 

pro vedení kabelu a potrubích chladiva k nástěnné 

jednotce nad střechou krčku

m2 14,36250 1 150,00 16 516,88

ODPOČTY -3500

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
728 Vzduchotechnika 06-Větrání

44 xx35 PP klapka pr. 200 kus -1,00000 3 500,00 -3 500,00

Cena celkem za instalace chlazení a větrání místnosti se serverem 57 611,88

SOUPIS VÝKONŮ
dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB“

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Statutární město Mladá Boleslav

BPBP
6.2.2018
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Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J. Množství
Jednotková 

cena
Celková cena

ZMĚNA PARAPETŮ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ -505,56

ODPOČTY -1764

Díl: 64 Výplně otvorů 02 Stavební práce
110 648991111RT4 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně 

dodávky parapetní desky š. 200 mm

m -4,20000 420,00 -1 764,00

podrobně viz výpis OV1: : 

1,4*1 1,40000

podrobně viz výpis OV5: : 

1,4*2 2,80000

PŘÍPOČTY 1258,44

Díl: 781 Obklady keramické 02 Stavební práce
303 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 1,36500 20,00 27,30

1,5*0,4+1,5*0,17*3 1,36500

304 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 1,36500 420,00 573,30

1,5*0,4+1,5*0,17*3 1,36500

305 597813600R Obkládačka 19,8x19,8 bílá mat, přesný typ určí investor m2 1,50150 250,00 375,38

obklad 200x200 mm, tl.  obkladačky 0,7 mm: : 

1,1*(1,5*0,4+1,5*0,17*3) 1,50150

307 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 6,00000 45,00 270,00

1,5*4 6,00000

310 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 12,45980 1,00 12,46

Cena celkem za ZMĚNA PARAPETŮ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ -505,56

SOUPIS VÝKONŮ
dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB“

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Statutární město Mladá Boleslav

BPBP
6.2.2018
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Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J. Množství
Jednotková 

cena
Celková cena

POŽÁRNÍ OBKLAD OCEL. KCÍ 2NP 16 439,25

PŘÍPOČTY 16439,25

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 16 439,25
1007 Požární obklad OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ POD 

STROPEM NAD 2np vč.podkladního rastru z ocelových 

profilů přikotveného k obkládané konstrukci 

m2 14,29500 1 150,00 16 439,25

4,615*(0,5*3)+(5,155+3,06+0,115+1,5)*(0,25*3) 14,295

Cena celkem za POŽÁRNÍ OBKLAD OCEL. KCÍ 2NP 16 439,25

SOUPIS VÝKONŮ
dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB“

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Statutární město Mladá Boleslav

BPBP
6.2.2018



11 ze 16

Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J. Množství
Jednotková 

cena
Celková cena

ODPOČET REALIZAČNÍ DOKUMENTACE -50 000,00

ODPOČTY -50000

Díl: VN Vedlejší náklady 02 Stavební práce
323 004111020R Vypracování realizační dokumentace Soubor -1,00000 50 000,00 -50 000,00

Cena celkem za ODPOČET REALIZAČNÍ DOKUMENTACE -50 000,00

SOUPIS VÝKONŮ
dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB“

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Statutární město Mladá Boleslav

BPBP
6.2.2018
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Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J. Množství
Jednotková 

cena
Celková cena

ÚPRAVA HLAVNÍHO ROZVADĚČE-NAVÝŠENÍ JISTIČE 7 150,00

PŘÍPOČTY 7150

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 07 Elektroinstalace

1008

Demontáž původního jističe 3x25A z hotového rozvaděče ks 1,00000 605,00 605,00

1009 Instalace nového jističe 3x40A/B ks 1,00000 1 375,00 1 375,00

1010 Úprava vodičů ks 1,00000 825,00 825,00

1011 Doprava rozvaděče k/od výrabci km 60,00000 11,00 660,00

1012 Manipulace s rozvaděčem ks 1,00000 990,00 990,00

1013 Vydání atestů ks 1,00000 1 375,00 1 375,00

1014 Kusová zkoužka ks 1,00000 1 320,00 1 320,00

Cena celkem za ÚPRAVA HLAVNÍHO ROZVADĚČE-NAVÝŠENÍ JISTIČE 7 150,00

SOUPIS VÝKONŮ
dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB“

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Statutární město Mladá Boleslav

BPBP
6.2.2018
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Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J. Množství
Jednotková 

cena
Celková cena

V02-Podlahové krabice -  I - změna krabic podlah 3NP 

dle avíza z emailu z 4.12.2017
18 700,00

PŘÍPOČTY 18700

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 18 700,00

1 Instalační materiál
1015 instalační spodní díl zásuvkové krabice pro instalaci do 

betonových podlah pro krabici , 9x modul 45x45

ks 17,00000 1 100,00 18 700,00

Cena celkem za
V02-Podlahové krabice -  I - změna krabic 

podlah 3NP dle avíza z emailu z 4.12.2017
18 700,00

SOUPIS VÝKONŮ
dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB“

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Statutární město Mladá Boleslav

BPBP
6.2.2018
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Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J. Množství
Jednotková 

cena
Celková cena

V05-Napojení neprojektovaných míst - P - viz příloha 

(rozvody pro osvětlení)
12 020,00

PŘÍPOČTY 12020

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
M21 Silnoproud 07 Elektroinstalace
1

63 210810005RT1 Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2(PO), včetně dodávky 

kabelu

m 60,00000 28,00 1 680,00

12 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, včetně dodávky KP 68 kus 2,00000 38,00 76,00

28 xx12 Spínač obyč. raz.1 s krytem a rámečkem kus 2,00000 90,00 180,00

1016 Svítidlo kus 2,00000 1 870,00 3 740,00

1017 Doplnění dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 500,00 500,00

1018 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 150,00 150,00

2004 97403-1220 Vysekání drážky do zdiva v cihelných zdech hl. do 5cm a 

šířky 5 cm

m 39,00000 63,50 2 476,50

2005 61240-2200 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách  hlobky do 5 cm a 

šířky do 5cm

m 39,00000 44,50 1 735,50

2006 61240-9991 Začištění omítek- oprava štuku po rýhách elektro m 39,00000 38,00 1 482,00

Cena celkem za
V05-Napojení neprojektovaných míst - P - viz 

příloha (rozvody pro osvětlení)
12 020,00

SOUPIS VÝKONŮ
dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB“

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Statutární město Mladá Boleslav

BPBP
6.2.2018
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Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J. Množství
Jednotková 

cena
Celková cena

V06-Napojení termostatu a čidla ke kotli 8 980,00

PŘÍPOČTY 8980

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
M21 Silnoproud 07 Elektroinstalace

V06-Napojení termostatu a čidla ke kotli - P  - 

viz příloha (doplnění rozvodů pro: 1) čidlo-

vedle místnosti č.3.01 venku na fasádě 2) 

termostat-místost č.2.04
8 210010003RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm, včetně 

dodávky trubky PVC 2323

m 44,00000 39,00 1 716,00

61 210810045R00 Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 (PO), včetně dodávky 

kabelu

m 20,00000 28,00 560,00

11 210010311RT1 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně 

dodávky KU 68 s víčkem

kus 1,00000 45,00 45,00

109 xx72 Datový kabel U/UTP Cat 5e m 45,00000 27,00 1 215,00

1019 Doplnění dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 550,00 550,00

1020 Podružný materiál kpl 1,00000 165,00 165,00

1021 Doplnění revizní zprávy kpl 1,00000 495,00 495,00

2007 97403-1220 Vysekání drážky do zdiva v cihelných zdech hl. do 5cm a 

šířky 5 cm

m 29,00000 63,50 1 841,50

2008 61240-2200 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách  hlobky do 5 cm a 

šířky do 5cm

m 29,00000 44,50 1 290,50

2009 61240-9991 Začištění omítek- oprava štuku po rýhách elektro m 29,00000 38,00 1 102,00

Cena celkem za V06-Napojení termostatu a čidla ke kotli 8 980,00

SOUPIS VÝKONŮ
dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB“

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Statutární město Mladá Boleslav

BPBP
6.2.2018
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Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

P.Č. Kód položky Zkrácený popis položky M.J. Množství
Jednotková 

cena
Celková cena

V07-Doplnění DT nad rámec  výkazu výměr - P 9 100,00

PŘÍPOČTY 9100

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1
M22 Slaboproud 07 Elektroinstalace 9 100,00

98 xx61 Vnitřní videojednotka komunikační dom.systému, 

(sběrnicová, kompakt.se stáv.systémem)

kus 1,00000 9 100,00 9 100,00

Cena celkem za V07-Doplnění DT nad rámec  výkazu výměr - P 9 100,00

SOUPIS VÝKONŮ
dodatečné práce k akci: "Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB“

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ, Komenského nám. 94, MB

Statutární město Mladá Boleslav

BPBP
6.2.2018


