


Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy zhotovitele: 06/2017
č. smlouvy objednatele: 1237/2017


Název díla:

[bookmark: _GoBack]Odstranění sedimentu z koryta Modly v intravilánu města Lovosice

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a





Zhotovitel:	NOPESTAV s.r.o.
	Janáčkova 406/5a, Krásné Březno
	400 07  Ústí nad Labem
IČO:	04952049
DIČ:					      CZ04952049
zastoupený:	Petrem Novotným, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Novotný, jednatel
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:
	
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37320

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 	
a) změnu termínu plnění díla 
navýšení počtu dnů pro provádění prací z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení,
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 02.02.2018.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 

Mění se 
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 
původní znění: 	Lhůta pro provedení zakázky		75 kalendářních dnů		
nové znění:		Ukončení díla 				01.03.2018

b) Čl. IV. CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	
    
    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		846 541,84 Kč
    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 	   	244 546,53 Kč
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			         1 091 088,37 Kč

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany
nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 27.02.2018			V Ústí nad Labem dne 21.02.2018 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele







Ing. Vlastimil Hasík					Petr Novotný
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				NOPESTAV s.r.o.
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