
ČESKO NĚMECKÝ 
FOND BUDOUCNOSTI 

DEUTSCH-TSCHECHISCHER 
ZUKUNfTSFONDS

Souhlasné prohlášení 
ke smlouvě o dílo č. 31/2017/RR/FolP

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických 
- stavební dozor:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1,743 01 Bílovec
Mgr. Pavel Mrva, starosta města

.......................................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755

REBUILD s.r.o.
Na Březích 566, 747 22 Dolní Benešov
Lukáš Kozma, jednatel 
Lukáš Kozma, jednatel 
KB, a.s.
......................... 
CZ 28573013

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupen ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO: 28573013
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 32656.
(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany činí nesporným, že

uzavřely dne 4. 5. 2017 smlouvu o dílo č. 31/2017/RR/FolP, ve znění dodatku č.l ke 
smlouvě o dílo 31/2017/RR/FolP ze dne 17.8.2017, dodatku č.2 ke smlouvě o dílo 
31/2017/RR/FolP ze dne 20.10.2017 a dodatku č.3 ke smlouvě o dílo 
31/2017/RR/FolP ze dne 21.12.2017 s předmětem plnění akce s označením 
„Renovace kaple v Nových Dvorech“, která je rozdělena na 2 etapy.

- z důvodů prodlevy vzniklé projektováním návrhu na zajištění statiky objektu a z toho 
vyplývající změny harmonogramu postupu prací nebylo možné plnění smlouvy 
v dohodnutém termínu do 5.10.2017.

z objektivních důvodů uvedených výše se Smluvní strany vzájemně dohodly na 
novém termínu plnění první etapy akce s označením „Renovace kaple v Nových



Dvorech -  l.etapa“ do 31.12.2017. Obě strany konstatují, že dílo bylo v tomto 
termínu řádně splněno a předáno na základě Předávacího protokolu o odevzdání a 
převzetí provedeného díla ze dne 20.12.2017. Ostatní ujednání smlouvy o dílo včetně 
následných dodatků zůstaly nezměněny.

2) Smluvní strany konstatují, že došlo ke splnění díla, přestože termín plnění byl po 
dohodě z objektivních důvodů změněn. Toto souhlasné prohlášení je prokázáním 
řádného plnění, bez prodlení ze strany zhotovitele.

3) Toto souhlasné prohlášení bylo sepsáno ve 2 originálech, z nichž 1 originál obdrží 
objednatel a 1 zhotovitel. Toto souhlasné prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem 
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4) Toto souhlasné prohlášení ke smlouvě o dílo bylo schváleno 117. schůzí rady města 
Bílovec dne 12.2.2018 usnesením č. RM/117/2374.

V Bílovci dne dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
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