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PŘÍLOHA CISLO II SMLOUVY O DÍLO CISLO......./.....
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
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"Rozšíření parkovacích míst ul. Bellušova, Praha 13"
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Objekt Popis prací měsíc 1 2 3 4 5 6 7
Cena celkem 
[Kč bez DPH]

Zahájení prací fjHI
Vedlejší a ostatní náklady

.... 852639,79 Kč
1 Zemní práce 2 026667,76 Kč
2 Základy a zvláštní zakládáni 25940,27 Kč
4 Vodorovné konstrukce 736 095,20 Kč
5 Komunikace 3417 938,83 Kč
8 Trubní vedeni 212 636,48 Kč
91 Doplňující práce na komunikaci 692 910,97 Kč
99 Staven ištní přesun hmot 823 524,50 Kč
999 Poplatky za skládky ■ v • 112 491,00 Kč
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot . ,ť 94 923,47 Kč
Dokončení prací ■

Finanční plán po měsících [Kč bez DPH] 1 026 366,63 1 461 258,56 1 079 525,75 1 408 099,44 1 532 892,72 1 079 525,75 1 408 099,44 j 8 995 768,27 Kč

Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 19. března 2018

Předpokládaný termín dokončeni realizace díla: 

V Praze dne 16 "02" 2MB

nejpozději do 214 kalendářních dnů od zahájení plnění veřejné zakázky, tj. do 18.10.2018
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU 

PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA
A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda
o jednotném postupu při odsouhiasování změn předmětu díla

„Rozšíření parkovacích míst ul. Beltušová, Praha 13"

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení či I. odst, 1.8.1. až 1.8.3. této smlouvy a či IV. odst. 4.4. této smlouvy a řeší 
organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v či I. odst. 1.8.1.této 
smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla 
a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čí I. odst. 1.8.1. této smlouvy:
• pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
• pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
• pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
• pokud si Objednatel výslovně objedná provedeni víceprací

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do 
deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických 
řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá 
jednání o změně.

článek II.
Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho 
položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list 
bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení 
podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude 
změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.

článek III.
K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: Jan Říha TDS

za Zhotovitele: Přemysl Oulík vedoucí zakázky (stavbyvedoucí)

za Projektanta : Ing. Zdeněk Stojan autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:
• Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku 

nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny y PROJEKTU;
• Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
• Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
• Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
• Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešeni změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Za Objednatele strana číslo 22 za Zhotovitele



Městská část Praha 13 ikis, s.r.o. Kaštanová 496/123a. 620 00 Brno

Projektant při projednáni změny prověřuje:
• Prověřuje, zda změna byla vyvolané v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny 

v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny 
vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;

• Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
• Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.

TDS při projednání změny prověřuje:
• Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
• Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: Petr Zeman zástupce starosty

za Zhotovitele: Přemysl Oulík vedoucí zakázky (stavbyvedoucí)

Objednatel schválením změny ověřuje:
• Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny 

v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
• Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval 

(pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
• Dává souhlas $ provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:
• Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených 

ve změnovém listu.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o 
veřejných zakázkách.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o 
veřejných zakázkách.

článek IV.
ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA 
musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může 
být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených 
prací.

článek V.
O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou 
této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou 
uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za 
kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.
Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha Č. III. 1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

2 2. 02. 2018
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Protokol o změně díla___________________změnový list číslo
Stavba: Rozšíření parkovacích míst ul. Bellušova/ Praha 13

Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant: KVS - projekt se sídlem: K Hrušovu 2, Praha 10
Změna: \

Změnu vyvolal:

PO
PI

S 
ZM

ĚN
Y

Popis změny:

Způsob projekčního zpracování: zápis do SD 
dodatek PD
dokumentace skutečného 
provedení

Jiný
vliv změny na náklady stavby:

oceněni změny předložil: ve formě
náklady na změnu vícepráce méněpráce
stavební náklady
projekční náklady
úprava smluvní ceny:
dosud platná cena dle SOD vč. dod. Č.:

8 zvýšení:
snížení:
nová cena:
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis
zhotovitel:
objednatel (investor, uživatel)
TDS:
GP:

*
Termín předání PD změny:

1 Termín realizace změny:

§ Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

SO
D

Změna je smluvně zakotvena v:
SOD:
dodatku číslo:

stavební práce projekční práce

PŘ
ÍL

O
H

Y

Přílohy protokolu:

Datum
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Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Registrovaná:
Zastoupená:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED 
Sokolovská 192/79,186 00 Praha 8 
480 35 599 
CZ48035599
obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
Ing. Rastislavem Súrovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED

uděluje tímto

panu Ing. Richardovi Francovi - 
a
pani Ing. Ingrid Jarošové - narJ

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na 
stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů 
a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné 
DPH:

10 mil. Kč (slovy: desetmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci 
své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při 
otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým 
elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.03.2018

V Praze dne 27. června 2017

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímáme: 

Zmocněnci:
Ing. Richard Franc

vedoucí odštěpného závodu


