Ke sml. SP01381

Smluvní strany:
Město Rokycany
se sídlem Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

IČO 00259047
zastoupené starostou Václavem Kočím
dále jako objednatel
a

BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO:  26374919


DIČ:  CZ26374919

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.  XXX
jednající: GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o., se sídlem č.p. 33, 342 01 Dobršín, IČ 48365157, zastoupená jednateli Josefem Krýslem a 
dále jako zhotovitel
uzavírají tento

D O D A T E K   č. 2
Čl. I
Prohlášení
1.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo SP01381 ze dne 27.9.2016 (dále také „Smlouva“) na dodávku stavby „Rokycany – V. Nového, prodloužení místní komunikace“. Smluvní strany se dohodly na použití finanční rezervy, která je součástí soupisu prací, v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací a na neprovedených pracech (méněpracech). Tímto dodatkem se snižuje cena díla.
Čl. II
Předmět
2.1. Smluvní strany se dohodly tak, že v rámci dodatečných stavebních prací bude ze smluvní rezervy dodavatele, která je dle položky VRN 450 tis. Kč bez DPH, použita částka 448.984,60 Kč bez DPH.
2.2. Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací jsou součástí změnových listů č.1-10, z nichž byla zhotovena rekapitulace změnových listů, která je přílohou č.1 tohoto dodatku. Rekapitulace změnových listů vychází z oceněných změnových listů č. 1-10.
2.3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že čl.3, odst 1, se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou podle soupisů dodatečných a neprovedených stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  uvedených ve změnových listech č.1 - 10 ve výši 13.038.496,17 Kč  (slovy třináctmilionůtřicetosmtisícčtyřistadevadesátšestkorun českých 17 hal.)
Čl. III
Odpovědnost za vady díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že čl.8, odst 1, se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Smluvní strany se dne 21.12.2017 dohodly tak, že zhotovitel prodlužuje odpovědnost za vady a jakost díla u stavebního objektu SO 101 – Komunikace po dobu 72 měsíců ode dne odstranění vady díla. U všech ostatních stavebních objektů zůstává odpovědnost za vady a jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem dle této smlouvy.
Čl. IV
Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/200 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení (rada města – usnesení č.12766  ze dne 16.1.2018 ), které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

V Rokycanech dne 





V Praze dne 
.....................................




.....................................
      Václav Kočí






Josef Krýsl

starosta Města Rokycany




jednatel komplementáře
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