
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 0792/ 2016


uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci:		Roman Soudek	


Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.
zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem 
sídlo:		Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec  
IČ:			251 95 379
DIČ: 		CZ25195379
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č.8896
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán, jednatel 
ve věcech technických:			xxx 
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
stavbyvedoucí:	xxx    ČKAIT: 25 823


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0792/2016 v platném znění ze dne 28.06.2016 (dále jen „Smlouva“) takto:


Článek I. 

Tímto Dodatkem č.1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:


Článek V. - Doba plnění, se tímto Dodatkem č.1 mění z důvodu změn stavby specifikovaných v „Žádosti o posunutí termínu dokončení díla“  zn: 131/2016/Z2 ze dne 27.09.2016.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		 22. srpna 2016
Dokončení prací: 	 15. října  2016  

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.








Článek II. 


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1  zůstávají nedotčená a beze změn.



Článek III. 


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č.1 je „Žádost o posunutí termínu dokončení díla“ zn: 131/2016/Z2 ze dne 27.9.2016.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením  995/31R/2016    dne  05.10.2016.




V Jindřichově Hradci dne 24. 10. 2016	                         V Jindřichově Hradci dne 19. 10. 2016





...........................................................		             ...............................................................
za zhotovitele:						za objednatele:
 Miroslav Šilhán, jednatel 					Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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