
D O D A T E K č. 4 
S M L O U V Y   O   D Í L O   č. 1034-2014-523101 

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku) 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
O b j e d n a t e l:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 

pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
ID DS: z49per3 
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK 
Telefon: xxx 
E-mail: xxx 
V technických záležitostech oprávněni jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky 

Vyškov 
 Ing. Jiří Krampl, odborný rada Pobočky 

Vyškov 
 Telefon: xxx, xxx 

E-mail: xxx, xxx 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l:  sdružení právnických a fyzických osob, které tvoří: 

GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o. 
Adresa:  Juranova 24, 682 01 Vyškov 
Telefon:  xxx, xxx 
E-mail:  xxx 
ID DS:   xa675kf 
IČ / DIČ:  25540378 / CZ25540378 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 31694 
a   Hanousek s.r.o. 
Adresa:  Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 
Telefon:  xxx 
E-mail:  xxx 
IČ / DIČ:  29186404 / CZ2918640 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 64090 
a   Ing. František Hanousek 
Adresa:  K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice 
Telefon:  xxx 
E-mail:  xxx 
ID DS:   gksfyds 
IČ / DIČ:  10078479 / CZ440308449 
a   GEOKAM Přerov, s.r.o. 
Adresa:  Kratochvílova 624/43, 750 02 Přerov 
Telefon:  xxx 
E-mail:  xxx 
ID DS:   4tw76cw 
IČ / DIČ:  25844415 / CZ25844415 



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 
21424 
a   E.G.P. s.r.o. 
Adresa:  Rybnická 124, 634 00 Brno 
Telefon:  xxx, xxx, xxx 
E-mail:  xxx, xxx 
ID DS:   n4b26ib 
IČ / DIČ:  26231492 / CZ26231492 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38502 
 
Zastoupení na základě smlouvy o sdružení ze dne 21.1.2014 (založena u dokumentace 
veřejné zakázky):  Ing. Ivanem Jabůrkem, jednatelem GEODETICKÉ KANCELÁŘE 
JBS, s.r.o. 
  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Jabůrek 
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Ivan Jabůrek, Ing. František 

Hanousek, Ing. Miroslav Lošťák 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  xxx 
 
 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holubice 
 
Tímto dodatkem se v souladu s článkem XIII., odst. 3 SoD ze dne 10.11.2014 upřesňuje počet 
MJ ucelené části fakturačního celku návrhových prací a termíny tak, jak je uvedeno 
v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem: 
 
Hlavní fakturační celek 2. Návrhové práce 
Vkládají se nové dílčí fakturační celky: 
 
2.2.1. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty 
Počet MJ (ha) se stanoví na 4 MJ 
(celkový objem prací 2.2. a 2.2.1. se v součtu zvyšuje z 88 na 92 MJ) 

Cena činí 1.240 Kč bez DPH 

(celková cena těchto dílčích fakturačních celků se zvyšuje z 27.280 na 28.520 Kč bez DPH) 

Termín plnění se stanoví na 04/2018 
 
2.3.1. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru 

půdy, včetně geol. průzkumu 

Počet MJ (ha) se stanoví na 3 MJ 

(celkový objem prací 2.3. a 2.3.1. se v součtu zvyšuje z 21 na 24 MJ) 

Cena činí 4.200 Kč bez DPH 

(celková cena těchto dílčích fakturačních celků se zvyšuje z 29.400 na 33.600 Kč bez DPH) 

Termín plnění se stanoví na 04/2018 
 
2.4.1. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru 

půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 
společných zařízení 

Počet MJ (ha) se stanoví na 23 MJ 

(celkový objem prací 2.4. a 2.4.1. se v součtu zvyšuje ze 40 na 63 MJ) 



Cena činí 46.000 Kč bez DPH 

(celková cena těchto dílčích fakturačních celků se zvyšuje z 80.000 na 126.000 Kč bez DPH) 

Termín plnění se stanoví na 04/2018 
 
Celková cena díla se tímto zvyšuje o 51.440 Kč bez DPH, tj. o 62.243 Kč včetně 21% DPH. 
Celková cena díla tedy činí 1.801.385 Kč bez DPH. 
 
Termín víceprací dílčích fakturačních celků 2.2.1., 2.3.1., 2.4.1. je stanoven na 04/2018 a 
u souvisejícího dílčího fakturačního celku 2.6. se mění z 02/2018 na 05/2018. 
 
Důvodem zvýšení počtu MJ je úprava trasování prvků PSZ, zejména průlehu PR2a, 
v souvislosti s nesouhlasem vlastníků v předmětné lokalitě a ve shodě se stanoviskem členů 
sboru zástupců ze dne 14.2.2018. 
 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 
 
Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že 
nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 
 
 
 
V Brně dne 27.2.2018 
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
Ing. Jan Ševčík     Ing. Ivan Jabůrek 
ředitel KPÚ pro JmK     dle plné moci, jednatel 
       GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o. 



Položkový výkaz činností KoPÚ Holubice - příloha dodatku č. 4 SoD

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 
bez

DPH v Kč

Cena bez 
DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 636 165 104 940 10/2015
Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění
bod 33 100 3 300

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
bod 3 1 800 5 400

Polohopisné zaměření zájmového území  

mimo trvalé a lesní porosty
ha 632 350 221 200 09/2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)
ha 3 500 1 500 09/2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

lesních porostech 
ha 5 600 3 000 09/2015

Geometrické a polohové určení vnějšího 

obvodu upravovaného území

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 0 1 000 0
 - změna kat. hranice (vyšetření a označení 

nové hranice trvalým způsobem dle §88 a §89 

vyhl. č. 26/2007 Sb. včetně dokumentace) 100bm 0 1 500 0

Geometrické a polohové určení vnitřního 

obvodu upravovaného území

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zák. včetně vytyčení a označení trvalým 

způsobem dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb.
ha 8 2 000 16 000 03/2016

1.7.1. Zpracování vektorizované vlastnické mapy ze 

stávajících rastrových podkladů dle standardu 

VFP 
ks 1 20 000 20 000 03/2016

1.7.2. Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 

druhu pozemků 

ha 635 235 149 225 11/2016

Body 1.4 a 1.5. možno sloučit 

784 015Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.2.) bez DPH

07/2015

1.2.

1.5.

40 000

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ, geom.plánů a označení trvalým 

způsobem dle §88 vyhl. č. 26/2007 Sb.

40 1 000

100bm

1.3.

1.4.

03/2016

03/2016
1 650 219 450

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ, geom.plánů a označení trvalým 

způsobem dle §88 a §89 vyhl. č. 26/2007 Sb.

100bm

133

1
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2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování)

ha 635 315 200 025 10/2016

Výškopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé porosty
ha 88 310 27 280 10/2016

Výškopisné zaměření zájmového území v 

trvalých porostech vč. lesních
ha 0 0

2.2.1. Výškopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé porosty
ha 4 310 1 240 04/2018

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu

ha 21 1 400 29 400 10/2016

2.3.1. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu

ha 3 1 400 4 200 04/2018

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení

ha 40 2 000 80 000 10/2016

2.4.1. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení

ha 23 2 000 46 000 04/2018

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 627 540 338 580 10/2017

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 3 10 000 30 000 05/2018

756 725
3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 100bm 109 600 65 400
Označení trvalým způsobem dle §88 a §89 

vyhl. č. 26/2007 Sb.
bod

73 65
4 745

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
ha

635 300
190 500

260 645

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 
DPH

2.2.

2
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1)

…………………………………………

GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.2.) bez DPH 784 015 Kč

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK Ing. Ivan Jabůrek, dle plné moci, jednatel

Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Celková cena díla včetně DPH 2 179 676 Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Za objednatele:

V Brně dne 27.2.2018                      

DPH
Celková cena bez DPH

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-

3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

378 291 Kč

1 801 385 Kč

756 725 Kč

260 645 Kč

3




