
Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Poř. č. Popis práce
Začátek 

práce

Konec 

práce

Trvání 

práce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 místní šetření, technická příprava a zajištění materiálu 1.5. 20.5. 20

2 betonáž základů 21.5. 23.5. 3

3 montáž a demontáž TV 5.6. 8.6. 4

4 bourání základ, dokončovací práce 9.6. 20.6. 12

5 revize, zkoušky, legislativa, předání 21.6. 30.6. 10

Poř. č. Popis práce
Začátek 

práce

Konec 

práce

Trvání 

práce
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

1 místní šetření, technická příprava a zajištění materiálu 1.5. 20.5. 20

2 betonáž základů 21.5. 23.5. 3

3 montáž a demontáž TV 5.6. 8.6. 4

4 bourání základ, dokončovací práce 9.6. 20.6. 12

5 revize, zkoušky, legislativa, předání 21.6. 30.6. 10

Technologický postup výlukových prací grafický

"Oprava trak ční podp ěry č. 82 v žst. Český Brod"
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