
Smlouva o dílo č.3/18

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
č. společníka PORRa.s.: 9- 1495AI 7

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátilem - starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100

1.2. Zhotovitel: Společnost „Sdružení firem GREMIS a PORR - Vysočany44 
Se sídlem: Jihlavská 230. 594 01 Velké Meziříčí
Zastoupený: Ing. Miroslavem Štolou
Peněžní ústav:
V
Číslo účtu: číslo účtu bude uvedeno na daňových dokladech

Správce společnosti: GREMIS, s.r.o.
Se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Zastoupený: Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1893

Společník: PORR a.s.
Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Organizační složka: PORR a.s., odštěpný závod - Morava 
Se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zastoupený: Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu - Morava

vedoucím PJ Jihlava OZ - Morava, na základě 
plné moci (společně)

IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil
za zhotovitele: Ing. Miroslav Štola

V technických věcech jedná za objednatele:
za zhotovitele:

II. PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost 
(na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot 
a dílů na akci:



v v

Zďár nad Sázavou - Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze
a K Přehradě

Obnova místních komunikací, uliční vpusti včetně připojení, oplocení dětského hřiště

ÍT.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
a) Projektovou dokumentací ve stupni DPS pod názvem "ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - 

OPRAVA POVRCHŮ ULIC V LÍSKÁCH, NA ÚVOZE A K PŘEHRADĚ" 
zpracovanou firmou Tng. František Laštovička UNI PROJEKT, Studentská 1133, 
591 01 Žďárnad Sázavou, IČO: 10117831, zakázka 6/2017 z 03/2017.

b) Soupisem stavební prací, dodávek služeb s výkazem výměr.
c) Oznámením o zahájení podiimitního zadávacího řízení uveřejněným ve Věstníku 

veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Z2017-031838 dne 13. listopadu 
2017.

d) Zadávacími podmínkami z 13. listopadu 2017.
e) Nabídkou zhotovitele z 8.12.2017, výsledky elektronické aukce z 12.1.2018.
f) VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ROZHODNUTÍM - územním rozhodnutím o umístění

stavby, povolením stavby, vydaným Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem 
stavebním, Žižkova 227/1, 591 33 Žďár nad Sázavou, dne 31.5.2017,
č.j. SU/538/17/So-4-Rozh, které nabylo právní moci dne 3.7.2017.

g) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
11.3. Předmětem smlouvy o dílo je oprava povrchů části ulic V Lískách, Na Úvoze 

a K Přehradě ve Žďáře nad Sázavou, částí které nebudou dotčeny a opraveny 
při rekonstrukci vodovodu a kanalizace, včetně uličních vpustí a novostavby oplocení 
dětského hřiště.

y
11.4. Podmínky vyplývající z ROZHODNUTI a podkladových dokladů, které jsou uvedeny 

jako závazek nebo povinnost investora před, během a po realizaci předmětu díla, zajistí 
zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud 
to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.

II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 
díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení 
staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění 
potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě: zábory veřejných 
prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového 
a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; 
mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré 
atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení - revize elektro, revize 
hromosvodů apod.; dokumentaci skutečného provedení díla; propagaci akce apod.).

11.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k podstatnému omezení současného provozu stávajících komunikací, sousedních 
pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zároveň je 
zhotovitel povinen odstranit neprodleně veškerá znečištění a poškození prostor 
dotčených stavbou.

11.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity' jiné materiály, 
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel
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/a\a/njc a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho u/ití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
\ \ /\ ání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

II.S. /lionu i id se zavazuje provést rovněž veškeré případné nové stavební práce. Tyto nové
Mdxehni práce mohou být zadány pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele,
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem 
smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. připočtu a odpočtů. Teprve po jejich 
odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

II. 10. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí 
zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem 
do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení 
vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok 
na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

II. 11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II. 10., jejichž následkem dojde ke zvýšení 
celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, 
ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.

11.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, 
platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů
I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech 
zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost 
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

11.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, 
překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle 
závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost 
příslušné dokumentace nese objednatel.

11.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla 
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Ing. Dalibor Martínek, 602 239 021.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III. 1. Práce budou zahájeny: 1. března 2018
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)

111.2. Doba realizace díla: 275 kalendářních dnů
Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné 
zakázky v celém rozsahu.
Y případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně 
objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, 
upraveny, při zachování doby realizace díla.

111.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2.
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smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé 
tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby, 
ze kterého je patrno časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasil. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

111.5. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv 
oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li 
to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli 
a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

111.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny nebo 
bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v harmonogramu výstavby, má 
objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat 
provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel 
je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem 
na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny 
práce. Y případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé 
tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den) s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

111.7. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel 
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení 
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.

111.8. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude 
konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.

111.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, 
jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. 
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s orgány státní 
správy, případně s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení 
staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií 
(elektro, voda) - bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení 
skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný 
za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení 
staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

III. 10. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel.

III. 11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést 
do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky 
není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu 
delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla 
(zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení (nejvýše však 
50 000,- Kč/den), s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody 
nedotčeno.

111.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

111.13. Zhotovitel j e povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické 
lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel.

III. 14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen 
při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy 
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

III. 15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu 
výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce 
a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby 
byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

III. 16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, 
že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem nejpozději 
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní 
den (nejvýše však 50 000,- Kč/den). Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit.

III. 17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO
IV. 1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, 

platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. 
Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění 
dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 
předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem 
vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání 
veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:
Cena bez DPH: 9 098 913,- Kč

Z toho:
Stavební objekty:

Vedlejší a ostatní náklady stavby jako celku

8 790 912,-Kč 
308 001,-Kč
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Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.
IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny 

v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím 
stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, 
že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, 
bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně 
směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla, 
které budou snížené o 10%.

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou 
oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

d) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) 
ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě 
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou 
objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5%.

IV. 3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet 
pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek.

V. FINANCOVÁNÍ
V.l. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle položkového rozpočtu 

předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatelem, 
a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu, 
přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Položkový 
rozpočet předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního 
dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného položkového rozpočtuje faktura neplatná. Případné 
změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny 
zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději 
v závěrečné faktuře.

V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném 
znění. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněný 
vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich 
prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele.

V.4. Jednotlivé faktury budou propláceny průběžně do výše 90 % z celkové smluvní ceny díla 
(včetně DPH). Právo na úhradu zadržené části ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla 
(včetně DPH) vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby 
odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
Zádržné bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů po sepsání 
zápisu o předání a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o odstranění všech vad 
a nedodělků. Objednatel umožní zhotoviteli nahradit výše uvedené zádržné bankovní 
zárukou. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje sjednat nejpozději do 10 kalendářních
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dnů po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), 
s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 
a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí 
v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841 
v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo týkající 
se řádného dokončení díla (včetně odstranění příp. vad a nedodělků).
Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení 
faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), originál záruční listiny 
vystavený bankou ve prospěch objednatele na zajištění závazku za řádné dokončení díla, 
ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH, zaokrouhlené na celé tisíce dolů) 
a s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho 
poslední části. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti i v případě 
případné úpravy termínů plnění veřejné zakázky.

V.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V.6. Záruka za řádné plnění díla:
Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy 
s objednatelem, s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu 
§ 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku.
Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Žďár nad Sázavou - 
IČO: 00295841, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo 
během doby provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 
pracovních dnů po podpisu smlouvy objednatelem, originál záruční listiny vystavený 
bankou ve prospěch objednatele na dobu realizace díla, ve výši 500 000,- Kč a s platností 
minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho poslední části. 
Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla 
(i v případě úpravy termínů plnění veřejné zakázky), a to tak, že vždy 14 dnů 
před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny 
vystavené bankou pro další období. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním 
záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo 
na plnění z bankovní záruky.

V.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové 
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně 
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí 
a dalších zákonných opatření.

Y.8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky 
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

V.9. Příjemce plnění (objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění tj. plnění poskytnuté 
poskytovatelem (zhotovitelem) dle této smlouvy o dílo souvisí výhradně s činností 
příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou 
k dani.
Příjemce plnění požaduje zvýše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim 
přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona č.235/2004Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VI.l. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. IÍI.2. 
této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů 
o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 
Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády 
č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění 
pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné 
po dobu záruční doby.
Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 
předmětu díla v tištěné a digitální zdrojové (otevřené) podobě se zakreslením všech 
odchylek proti projektu stavby odsouhlasenému v rámci stav. řízení (v minimálním 
rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli pro provedení díla) 
dle požadavku objednatele a fotodokumentaci průběhu stavby. Případné nepředání této 
dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí 
kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání 
a převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky 
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady 
podle podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět 
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání 
předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní 
v termínu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, 
v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla 
na objednatele a začíná běžet záruční doba.

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání 
a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní 
vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí 
stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit 
sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.

VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu 
jejího konání nejméně 5 dní předem.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve íhůtě určené 
v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení 
k užívání předmětu díla.
Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede 
tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad 
bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
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Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení, 
má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty 
si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na 
náklady zhotovitele.

VI. 6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
VII. 1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné 

k zahájení a realizaci díla:
a) VEŘEJNOU VYHLÁŠKU ROZHODNUTÍ;
b) Projektovou dokumentaci.

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností 
zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru 
projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště).

Musí byt umožněno:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 

projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů 
a obecně závaznými právními předpisy;

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné 
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení 
stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným 
dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.
V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně 
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD 
podle potřeby stavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu 
se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební 
deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě, 

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel 
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení 
(zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.
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c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, 
zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, 
pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci.

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně 
zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.
Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
jejich odkrytí zhotovitel.
V případě, že zhotovitel ne vyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce 
ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel 
bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené 
s odkrytím a případnou opravou.
Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádné provedení předmětu díla.

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou 
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených 
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku 
zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného 
stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným 
jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně 
ve výši celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů 
musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění.

VII. 10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.l 1. Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční 

doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby 

má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 
Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, 
má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, 
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději 
však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nej kratším technicky možném termínu.
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Mčsti) /.ďar nad Shaimmi 
žďár nad Sá/a\ou RckonUrukuť ulic V I ískách Na l.’vo/c a k 1’řchradó

Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní 
strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 
dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.
Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta 
se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo 
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele 
vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, 
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, 
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 
vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající 
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady.

VII. 12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné 
pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

VIL 13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřej nosprávních orgánů 
a objednatele.

VII. 14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy 
a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat 
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále 
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu 
díla specifikovaného v této smlouvě. Cena díla nezahrnuje případné vady projektové 
dokumentace stavby.

VII. 15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 
od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního 
deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle 
čl. VI. 1. této smlouvy.

VII. 16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané 
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.

VII. 17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím,
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že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu 
je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty 
nebo uplatnitelné z téhož titulu.

VII. 18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý 
vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, 
nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená 
smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

Vil. 19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
o dobu jejího působení.

VIÍ.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. 
Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.

VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
V případě, že financování zakázky nebude schváleno zastupitelstvem Města Žďár 
nad Sázavou.
V případě, že zhotovitel nepředloží nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu 
smlouvy o dílo bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 500 000,- KČ.
Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce 
v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů 
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, 
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží 
termín dokončení a předání předmětu díla.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany 
výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou 
do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den 
doručení třetí den uložení zásilky' u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit 
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně 
poskytnuti nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

V1I.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou 
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě 
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce 
včetně zabudovaného materiálu.

VI1.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky 
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět , i

■ -i
-í.. . g•....•----- 'A

- 12-



zakázky.

VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 
včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání 
předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném 
odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Objednatel si v souladu s § 105 
odst. 2) zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhradil 
v zadávacích podmínkách požadavek, že určité významné činnosti při plnění 
veřejné zakázky musí být plněny přímo zhotovitelem, Jedná se o stavební práce 
související s pokládkou asfaltových vrstev. Za nesplnění této podmínky je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.

V1T.26. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní 
nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této 
smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.

Vil.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném 
znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních 
údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty 
třetím osobám.

Vlil. ZAVERECNE USTANOVENI
VIII. 1. Smlouval lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které 

budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující 
jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako 
nová smlouva.

VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, seřídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.

Vlil.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené 
smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

Vlil.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení
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je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé 
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost zjakéhokoliv 
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy.

Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup 
stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

VITI.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v registru smluv Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv zajistí objednatel.

VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili 
s textem a obsahem smlouvy, kteiý je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné 
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Součástí smlouvy je : Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla 
Příloha č. 2 - Plná moc pro|

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 2 6 -02- 2018
Za objednatele:

Mgr. Zdeněk Navrátil 
starosta města
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PLNÁ MOC
ev.č. 146/2017

Členové představenstva pan Ing. Antonín Dana a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále 
také jako „obchodní společnost"), iČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

vedoucího provozu Jihlava OZ Morava pana

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s 
vedoucím odštěpného závodu • Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková 
cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1,500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s 
vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval smlouvy o dílo a pň zadávání veřejných zakázek dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů {dále jen „zákon”) i

a)
b>
c)
d)

e)
f)

žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast, 
nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky, 
smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smtouvu o smlouvě budoucí vč. případných 
dodatků,
smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč, případných dodatků,
veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, 
nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či 
způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům 
zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje 
částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a

čten představenstva člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

17/006
Zďár nad Sázavou - Oprava ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1

IČO : 00295841 
DIČ : CZ00295841

Projektant: Ing. František Laštovička UNIprojekt Žďár n.S. 
Studentská 1133/3

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

IČO : 10117831 
DIČ : CZ6003161494

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Ostatní a vedlejší náklady
00 Vedlejší a ostatní náklady
Stavební objekt
5001 Obnova místních komunikací
5002 Uliční vpusti, včetně připojení
5003 Oplocení dětského hřiště

822.27.7.3 
827.29. A2.5.1 
815.23.7.1

1,00
1,00
3.00
2.00 
1,00 
1,00

120 507,04

8 004 589,85 
427 908,42 
237 906,50

Celkem za stavbu 8 790 911,81

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 8 790 911,81
DPH 21 % 1 846 091,48

Celkem za stavbu s DPH 10 637 003,29

Rekapitulace dílů

Číslo Celkem

1 Zemní práce 1 017 067,23

2 Základy a zvláštní zakládáni 1 985,32

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 109,69

4 Vodorovné konstrukce 9 920,90

5 Komunikace 4 244 019,17

8 Trubní vedení 194 860,07

91 Doplňující práce na komunikaci 1 897 499,91

96 Bourání konstrukcí 7 955,22

97 Prorážení otvorů 131 103,36

99 Staveníštní přesun hmot 504 108,14
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762 Konstrukce tesařské

767 Konstrukce zámečnické

783 Nátěry

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

VN Vedlejší náklady

ON Ostatní náklady

Cena celkem

66 J|jjj
HUBUK

434 '

41 187;" 

79 319,40

8 790 911,81

5
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Zďár nad Sázavou - Oprava ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

niMS-'

Název položky IVU množství cena / MJ Jcelkem

,-'e-n:k kapitola Poznámka uchazeče
VŇ ... . . Vedlejší náklady 41 187.64

pl 005111 Zaměřeni stávajícího stavu (polohopisné a výškopisné) Soubor 1,00000| 19 929.50 19 929.50
jako podklad pro budoucí vytyčování stavby.
1 1,00000

Začátek provozního součtu
celková délka uíic: 1269m :
centrální plocha: 850m2 :
celk.délka samostatných chodníku: 51 m :

Konec provozního součtu

2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1.00000 ' 29,07

3 0Q5111020T2 Geodetické vytyčení stavby - kanalizace Soubor 1,00000 10 629 Q7 10 629,07

Díl: ON Ostatni náklady 73 313.40
4 0052312T Statická zatěžovací zkouška podkladní vrstvy 6x Soubor 6.00000 1 594,36

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 13 286 33 ..86,33
■ Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 
• požadované formě a požadovaném počtu.

6 005241010R2 Dokumentace skutečného provedení - kanalizace Soubor ,00000 9 964,75 9 964,75

7 005241020R2 Geodetické zaměření skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,0 13 286,33 13 286,33

8 005241020T Vyhotovení geometrického plánu Soubor 1,0 19 929,50 19 929,50
Náklady na vyhotovení geometrického piánu

91005241030T2 Vyhotoveni geometrického piánu - kanalizace Soubor 1,0 13 286.33 13 286,33



íavba: 
Dbjekt:

17/006 Žďár nad Sázavou - Oprava ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

SO01 Obnova místních komunikací JKSO: 822.27.7.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje SO01
Obnova místních komunikací

JKSO:

Rozsah:

822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní

822.27 komunikace místní III. třídy

822.27.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.27.7.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou 

m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01.1 SO01.1 Obslužné komunikace 7 875 340,18
01.2 SO01.2 Chodníky u kulturního domu 129 249,67

Celkem objekt SO01 8 004 589 85

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 8 004 589,85
DPH 21 % 1 680 963,87

Celkem za obiekt s DPH 9 685 553.72

Rekapitulace soupisu_____________ 01J___________SOOI.1 Obslužné komunikace

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 856 386,40
5 Komunikace 4 116 618,83
91 Doplňující práce na komunikaci 1 865 937,02

96 Bourání konstrukcí 7 955,22

97 Prorážení otvorů 131 103,36

99 Staveništní přesun hmot 475 188,37

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 422 150,98
Celkem soupis 01.1 7 875 340,18

Rekapitulace soupisu 01.2 SO01.2 Chodníky u kulturního domu

Stavební dít Cena (Kč)

1 Zemní práce 30 353,85
5 Komunikace 53 857,37

91 Doplňující práce na komunikaci 31 562,89

99 Staveništní přesun hmot 8 928,68
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 546,88

Celkem soupis 01.2 129 249,67



17/006 Zďár nad Sázavou - Oprava ulic V Liškách, Na Úvoze a K Přehradě
SOQ1 Obnova mistních komunikaci
01.1 SO01.1 Obslužné komunikace

Položkový soupis prací a dodávek

» Číslo položky Název položky í.'j množství I cena/MJ leeikem

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
i Dii: 1 Zemni práco 856 386.40

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

1 113106231R00 ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva m2 1 755,60000 66 43 116 627,42
113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) 
živičného krytu kolem překážek,

2 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, 
tloušťky 50 mm

m2 200,60000 112,60 22 587,89

3 11315135ORO0 ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 
mm s překážkami v trase, tloušťky 150 mm

m2 2 177,80000 72 07 156 943,30

113 20 Vytrhání obrub
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

4 113201111R00 ...chodníkových ležatých m 1 127,70000 79 900,23
žulová obruba : 56,2 56,20000
přídlažba betonová v loži betonovém : 1071,5 1 071,50000

5 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 1 509,90000 41 btl 62 809,27
krajníky: 1287,2 1 287,20000
obrubníky: 222,7 222,70000

6I113203111R00 ...z dlažebních kostek m 37,80000 65 47 2 474,59
dvouřádek: 18,9*2 37,80000

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
122 12-223 v hornině 3

7 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 495,84000 111.73 55 398,21
konstrukce krajnice : 1755,6*0,24 421,34400
konstrukce vozovky: 620,8*0,12 74,49600

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

8 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 5,30100 530,85 2 814,03
rýha pro založení obruby : 117,8*0,3*0,15 5,30100?

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

9 162601102ROO ...z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 5,00000 201,11 1 005,53
; omice na rozprostření: 5 5,0

10 1627O1105R00 ...z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 501,14100 ‘V 90 795,35
vykopaná zemina na skládku ; 495,84+5,301 501,14100

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

11 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 5 011,41000 15,70 78 689,30
vykopaná zemina na skládku : 501,141*10 5 011,41000

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

12 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 5,00000 235,53 1 177,65
omice: 5 5,0

171 20 Uložení sypaniny

13 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice m3 501,t- ■ 13,29 6 658,33
vykopaná zemina na skládku : 495,84+5,301 501,14100

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na půdě předem popravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

14 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 30,0' 26,27 788,12
181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

15 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 035,00000 13,65 27 775,08
181 20 Úprava piáně v násypech
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

16 181201101ROO ...v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 150,0' 9,53 1 429,49
181 30 Rozprostření a urovnání omice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5

17 181301102ROO ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 50,0' 45,78 2 288,87
doplnění omice 5m3 : 5/0,1 50,00000

19 Poplatky za skládku
Ceny poplatků jsou ilustrativní. Skutečné sazby je nutné získat od konkrétních organizací.

18 199000005T00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 m3 501,14100 72,56
I 19 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 7.87500 120,78

;Oil: 5 Komunikace 4 116 618.83



Položkový soupis prací a dodávek
17/006 Žďár nad Sázavou - Oprava ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě
SO01 Obnova místních komunikací
01 1 SOG1.1 Obslužné komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ jcelkem

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

20 564851111ROO ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 35, ■: 135.12 4 775,21]

lože pro založení obruby : 117,8*0,3 35.34000

21 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 1 714, 308 924,911

krajnice: 1714,7 1 714,___

564 90 Recyklace podkladu s přidáním drceného kameniva
rozhrnutí přidávaného kameniva, sejmutí na hloubku 250 mm a smísení hmot s vlhčením a uložení zpět, vyrovnání profilu v příčném i podélném směru, zhutnění

22 564901112ROO ...v množství 0,06 m3/m2 m2 2 177,80000 150,14 326 965,20]

vyrovnání stávající podkladní vrstvy vozovky : 2177,8 2 177,80000

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním

23 565131111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 1 557,00000 420 769,89|

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

24 567122111R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 620,80000 [ 270.24 167 767,471

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

25 573111111R0O ...v množství 0,6 kg/m2 m2 1 557,00000 19,52 30 388,94]

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

26 573231110R00 ...z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 3 314.6000C 13,51 44 787,541

1557+1757,6 3 314,60000

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

27 577141112R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 1 757,60000 509 285,01

28 577141122R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 1 557.0000C 279,25 434 795,56
591 Kladení dlažby z kostek
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

29 591211111R00 ...drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 620,80000 525,47 326 214,52]

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

30 596215040R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 1 725,50000 556 976,62]

přírodní: 1714,7-7,4 1 707,30000

slepecká : 10,8+7.4 18,20000

31 58380129R kostka dlažební matenalova skupina l/2 (žula); 10/12 cm 152,97200 2 717 66 415 725,70
620,8/4*1,01
odpočet vybouraných očištěných : -3.78

156,75200
-3,78000

32l592452635 Dlažba betonová dvouvrstvá přírodní 24x14,14x14,14x7, tl.8cm m2 1 724,37300 323 70} 558 185,33]

1707,3*1,01 1 724,37300

33 59245264R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; I = 200 mm; š = 100 mm; 
tl. 80,0 mm

m2 18,38200 . ; ■ 11 056,93

18,2*1,01 18,38200

Dii: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 865 957,02
914 00-1 Osazeni a rr ontáž svislých dopravních značek

34 914Q01111R00 ...sloupek, do betonového základu, kus 6,00000 975 88 5 855,29

35 914001121R00 ...sloupek, do betonového základu a AL patky, kus ,00000 1 426 29 1 426,29
915 49-12 Osazení vodícího proužku z betonových prefa desek
Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm, do lože z cementové malty ti. do 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 50-100 mm

36 915491211V01 Osazeni vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm, beton C16/20 n XF1 m 1 157/700001 315,28 365 005,051

pridlažba : 1157,7 1 157,70000

915 70 Zřízení vodorovného značení z nátěrových hmot
Zřízení vodorovného značení krytu z nátěrových hmot tl. 2,5 až 3 mm

37 9157O1111T0O Zřízení vodorovného značení z termoplastického pásku bílého š.30mm m 74.0000C 135,121 9 999,03|

vodící pás přechodu : 74 74,0000C

915 71 Vodorovné značení krytů
38 915711111ROO ...stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm m 10,0000c 30,03 300,271

5*2 10,0000c
39I915721111R00 ...stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 1,0000c 225,20| 225,20]

symbol vozíčkáře : 1 *1 1,00000
915 79 Předznačení pro vodorovné značení 
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

40 915791111R00 ...pro dělící čáry, vodící proužky m 10,00000 4,50 45,04

41 915791112R00 ...pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 1,00000 25,52 25,52
916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek
v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

42 916231111V01 Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opery, lože C16/20 n XF1, spáry M25 XF4 m 18.9000C 315,28 5 958,88]
;1 řádek z dvouřádku : 18,9 18,90000



Položkový soupis prací a dodávek
17/006 Zďár nad Sázavou - Oprava ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě
SO01 Obnova místních komunikací
01 1 SO01.1 Obslužné komunikace

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Icelkem

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
43j916261111V01 Osazení obruby z kostek drobných, s boční operou, lože C16/20n XF1, spáry M25 XF4 m 18,90000 360,33 6 810,15

1 řádek z dvouřádku : 18,9 18,90000
916 5 Osazení záhonového a parkového obrubníku betonového 
lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80 až 100 mm

44 916561112T01 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, beton XF1 m 1 272,70000 270 24 343 939,53
jako krajník š.50mm, v.250mm : 1272,7 1 272,70000

917 1 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku kamenného
se zřízením lože

45 917461111V01 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15, beton C16/20 n XF1 m 16,21 375,34 6 080,49
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku betonového

46 917862111V01 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15, beton C16/20 n XF1 m 1 679,6( 315,28 529 552,11
obrubník š.100mm, v.250mm : 1679,6 1 679,60000

919 72-2 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu
vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,

47 919723111R00 ...podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm m 265,00000 142.63] 37 796,62
v podkladu : 193 193,00000
v krytu : 72 72,00000

48|919721111R01 Dilatační spáry vyplněné kamenivem těž. m 193,01 16,51 3 187,38
v podkladu : 193 193,01

49|919721211R01 Dilatační spáry vyplněné asfalt, zálivkou m 72,00000 ‘? 9 188,30
v krytu : 72 72,01

50 40444984.AR1 Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7ietá, bude použita demontovaná kus 3,0Í 180 16 540,49
51 40445020 .AR1 Značka doprav zákazová B1-B34 500 fól 1, EG 7letá, bude použita demontovaná kus 3,0( 180,16 540,49
52 40445050 ,AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; 

štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let
kus 1,0f ■ 1 126 02 1 126,02

53 404459503R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 1,0( 375,34 375,34
54 404459503R1 Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm, bude použitý demontovaný kus 6,Of ■ 90,08 540,49
55 58380129RV Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2, cena jen za přesun, bude použitý vybouraný 

očištěný materiál
t 0,4Í ■ 525,47 255,74

18,9*0,1/4*1,03 0,48668
56|58380211R krajník silniční materiálová skupina 1/2 (žula); š = 130 mm; h = 200 mm; I = 300 až 800 mm m 16,3< 976 88 15 967,37

16,2*1,01 16,3(
57|592162116R přídlažba silniční; beton; I = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; přírodní kus 2 338,55400 84.08 196 616,05

1157,7/0,5*1,01 2 338,55400
58 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 1 696,39600 127 63 216 506,44

1679,6*1,01 1 696,39600
59 59217469R obrubník zahradní materiál beton; I » 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 1 285,42700 84,08 108 073,44j

1272,7*1,01 1 285,42700

Díl: 96 Bourání konstrukci 7 955.22
961 04 Bourám zakladu z betonu
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

60 961044111R00 ...prostého m3 2,84625 4 331,681
ubourání základu přídlažby : 253*0,15*0,15/2 2,84625

966 00-62 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže
s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

61 966006211R0O ...ze sloupů nebo konzoií kus 6,00000 301,96 1 811,77
62 9660D6215R00 ...sloupků z AL patek kus 6.00000 301 ;96 1 811,77

Díl: 97 Proráženi otvorů 131 103,36
979 02 Očištěni vybouraných obrubníku, dlaždic
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

63 979024441R00 ...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár m 56,20000 60.39 3 394,05]
žulová obruba: 56,2 56,20000

641979054441R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 1 755,60000 72.47 127 229,911
zámková dlažba : 1755,6 1 755,60000

979 07 Očištění vybouraných dlažebních kostek
od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m

65 979071122R00 ...drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou m2 3,78000! 126,82
dvouřádek žulové kostky : 18,9*0.2

Dii: 99 Staveništni přesun hmot 475 188.37
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

66 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu * 3 165,06230 150,14 475 188,37]

pil: D9S___________Přesuny suti a vybouraných hmot___  ________ ____ ____________ ________________ ____ ___ 422 150,38
97S 08-2 Vodorovná c oprava suti po suchu

67 979082213RO0 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1 801,58050 V'.- 91 393,51
68 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 5 404,74150 10,87 58 752,97



Položkový soupis prací a dodávek
17/006 Zďár nad Sázavou - Oprava ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě
SO01 Obnova místních komunikací
01 1 SO01.1 Obslužné komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
979 08-7 Nakládáni na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

69 979087212R00 ...suti * 1 801,58050 76 161,26
979 08-4 Poplatek za skládku

70 979990103ROO ...beton do 30x30 cm ' 1 801,58050 108.71 195 843,24



Položkový soupis prací a dodávek
17/006 Žďár nad Sázavou - Oprava ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě
SO01 Obnova místních komunikací
01.2 SO01.2 Chodníky u kulturního domu

P.č Číslo položky NáZf:V ;io':'Ž.iy MJ množství cena/MJ celkem

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Dii: 1 Zemni práce 30 353.85

113 10-6 Rozebráni dlažeb, panelu
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 57,7! 50 61 2 922,66
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplni spár

2 113106231R00 ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva m2 7,9! 39 50 314,00

113 20 Vytrhání obrub
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

3 113203111RO0 ...z dlažebních kostek m 68,7: 82 75 5 686,56
jednořádek: 3,83+3,18+12,95+3,35+8,39+14,29+14,73+8 68.72UUU

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
122 12-223 v hornině 3

4 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 16,83050 111 73 1 880,40
8,9*0,21+65,05*0,23 16,83050

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

5 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 4,74168 530,85 2517,12
rýha pro obrubníky : 68,72*0,3*0,23 4,74168

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

6 1626Q1102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 ,03000 201,11 207,14
ornice na rozprostření: 1,03 1,03000

162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 21,57218 193.26 4 168,95
vykopaná zemina na skládku : 16,8305+4,74168 21,57218

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

8 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 215,72180 15,70 3 387,27
vykopaná zemina na skládku : 21,57218*10 215,72180;

167 10 Nakládáni, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

9 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 1,0: 235,53 242,60
ornice: 1,03 1,0;

171 20 Uložení sypaniny

10 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 21,5" ■ 18,12 390,84
vykopaná zemina na skládku : 16,8305+4,74168 21,5 1

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

11 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 7,0I 26,27 183,89
18110 Úprava piáně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

12 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 86,31600 13,65 1 178,10
lože pro obrubníky : 68,72*0,3 20,61600

podklad pro dlažbu : 65,7 65,70000

181 20 Úprava pláně v násypech

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

13 181201101R00 ...v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 34,36000 9,53 327,45
podél obrubníků : 68,72*0,5 34,36000-

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdáleností do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

14 181301102R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 10,3000 45,78 471,51

doplnění ornice 1,03m3 :1,03/0,1 10,30000;

19 Poplatky za skládku
Ceny poplatků jsou ilustrativní. Skutečné sazby je nutné získat od konkrétních organizací.

15 199000005TOO Poplatek za skládku zeminy 1- 4 m3 21,5 '. * 289,88 ■ .■ ■*.

16 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 1,8;'.'r-u 120,78

7*250*0,001*1,05 1,83750

Dii- 5 Komunikace S3 857.37
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

17 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 86,3 135,12 11 663,19

íože pro obrubníky : 68,72*0,3 20,61600
podklad pro dlažbu : 65,7 65,70000

|596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě



Položkový soupis prací a dodávek
17/006 2ďár nad Sázavou - Oprava ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě
SO01 Obnova místních komunikací
01.2 SO01 2 Chodníky u kulturního domu

P.č Číslo položky Název položky IVU množství cena / MJ leelkem

Ceník, kapitola Poznámka i
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

18 596215040R0Q ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 65,70 315.28 20 714,20
19 592452635 Dlažba betonová dvouvrstvá přírodní 24x14,14x14,14x7, tl.8cm m2 66,35700 323,70 21 479,98

65,7*1,01 ■

Díl: 91 Doplňuiíci práce na komunikaci 31 552.89
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku betonového

20 917862111V01 Osazení stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15, beton C16/2Q n XF1 m 68,72000 . ..6,36
obrubník š.100mm, v.250mm : 68,72 68,72

21 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; 1 = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 69,40.'. 142.59 9 896,53

68,72*1,01 69,40720

Dii 99 Staveništni přesun hmot 8 928.58
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

22 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 59,47076 150,14 8 928,68

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 546.88
979 08-2 Vodorovná c

23 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 17,66105 54.35 959,93
24 979082219R0O ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 52,98 " 1280 678,35

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

25 979087212ROO ...suti 17,66 55.98 988,73
979 08-4 Poplatek za skládku

26 979990103R00 ...beton do 30x30 cm t 17,66* 108.71 1 919,87;



tavba : 
Objekt:

17/006 Žďár nad Sázavou - Oprava ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

SQ02 Uliční vpusti, včetně připojení JKSO : 827.29.A2.5.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje SO02
Uliční vpusti, včetně připojení

JKSO: 827
827.2
827.29

827.29.A2

Vedení trubní dálková přípojná 

Kanalizace trubní 
kanalizace trubní ostatní (přípojky) 

Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.5 potrubí z trub kameninových

827.29.A2.5.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

02 Uliční vpusti, včetně připojeni 427 908,42
Celkem objekt SO02 427 908.42

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 427 908,42
DPH 21 % 89 860,77

Celkem za objekt s DPH 517 769,19

Rekapitulace soupisu__________ 02____________ Uliční vpusti, včetně připojení

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 122 879,66

4 Vodorovné konstrukce 9 920,90

5 Komunikace 73 542,97

8 Trubní vedení 194 860,07

99 Staveništní přesun hmot 18 677,78

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 027.04
Celkem soupis 02 427 908,42



Položkový soupis prací a dodávek
17/006 Žďár nad Sázavou - Oprava ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

6: SO02 Uliční vpusti, včetně připojení
R: 02 Uliční vpusti, včetně připojení

P.č. Cislo položky Název položky MJ množství cena / MJ I celkem

Ceník kapitola Poznámka uchazeče
Dii: 1 Zemni práce 122 879.66

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

1 1131Q742QR00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 59,07600 68 27j 4 032,98]

1,1*14,2 15,62000

1,2*5,0 6,00000

1,63*0,815*15 19,93000

0,53*0,815*15 6,48000

1,7*6,5 11,05000

2 113107610R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 59,07600 26,211 1 548,401

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 
zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-141 ocelového potrubí

3 119001401R00 ...DN do 200 mm m 9,90000 350,28) 3 467,731

9*1,1 9,90000

120 00 Ztížené vykopávky
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

4 120001101R0Q ...v horninách jakékoliv třidy m3 19,80000 377,09) 7 466,39]

1,1*1,0*2,0*9 19,80000

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

5 130901121R00 ...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 4,26520 3 520,88 j 15 017,25]

0,031*14,2 0,44000

0,102*2,5*15 3,83000

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku 
na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

6 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 36,93320 112,33| 4 148,70]

vpustí: 1,63*0,815*15,0 19,93000

0,53*0,815*15,0 6,48000

17*0,6*6,5 6,63000

potrubí: 1,1*1,0*14,2
1,2*1,0*5,0
komunikace : -0,30*59,076

15,62000 
6,00000 

......... -1772000

7Í132301212R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 51,92981 271 771 14 112,75]

vpusti: 1,63*0,815*24,2
0,53*0,815*24.2
1,63*1,63*14,55
17*0,6*6,5

32,15000
........... 10,45000
........... 38,66000
............6,63000

potrubí: 1ir(1l60+2l79)/2*1,1+1,1*(1l60+2,14)/2*1l1+1,1*(1,90+2,93)/2*1,8
1,1 *{1,60+3,4Q)/2*1,3+1,1 *(1,60+2,92)/2*1,0+1,1*(1,60+2,59)/2*í,6
1,1*(1,60+2,27)/2*1,6+1,1*(1,60+2,96)/2*1.1+1,1*(1,60+2,49)/2*1,3...................

1,1 *(1,60+2,55)/2*1,3+1,1*(1,60+2,33)/2*1,0
1,2*(1,03+2,73}/2*5,0 
hornina 3 : -54,6560 
hormna 5: -26,24981

9,70000
9,75000
9,09000
5,13000

........... 11,28000

......... -54,66000

-26,25000

8 132401211R00 ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 26,24981 990,441 25 998,75|

vpusti; 1,63*1,63*8,85 23,51000

potrubí: 1,1*(-0,40+0,79)/2*1,1+1,1 *(-0,10+0,93)72*1,8
1,1*(-0,40+1,40)/2*1,3+1,1*(-0,40+0,92)/2*1.0+1,1*(~0,40+Ó,59)/2*1,6

1,1 *(-0,40+0,96)/2*1,1+1,1*(-0,40+0,49)/2*1,3
1,1 *(-0,40+0,55)/2*1,3

1,06000
1,17000
0,40000
0,11000

138 Dolamování hloubených vykopávek
zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.
138 2 rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm

9 138401201R00 ...v hornině 5 m3 2,62498 1961.551 5 149,02|

:26,24981*0,1 2,62000

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh 
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

10 151101101R00 .. pniožne pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 33.0360C 60.39) 1 995,12|

potrubí: (1,60+2,14)72*1,1 2,0600C

(1,60+2,27)72*1.6 3,10000

(1,60+2,33)/2*1,0 1,97000

(1,03+2,73)72*5,0 9,40000

16,518 16,52000

11 1511011O2ROO ...příiožné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 46,9750C 78.27] 3 676,67]

potrubí: (1,60+2,79)72*1,1 +(1,90+2,93)72*1,8 6,76000.



Položkový soupis prací a dodávek
17/006 Zďár nad Sázavou - Oprava ulic V Lískách. Na Úvoze a K Přehradě

R>: SO02 Uliční vpusti, včetně připojení
|r 02 Uocm vpusti, včetně připojení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ jcelkem

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
(1,60+3,40)/2*1,3+(l,6Q+2,92)/2*1,0+(1,60+2,59)72*1,6 8,86000
(1,60+2,96)72*1,1+(1,60+2,49)/2*1,3 5,17000
{1,60+2,55}/2*1,3 2,70000
23,48750 23,49000

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

12 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 33,02 10 15 335,18
13 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 46,97 38.02 1 786,13

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

14 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu pres 1 do 2,5 m m3 44,43151 13 37 594,09)
(36,93320+51,92981)*0,5 44,42

15 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 13,12-- ■■ ■i V 409,001
26,24981*0,5 13,12000

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

16 162701105RO0 ...z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 1,18671 301,98) 358,341
1,1*0,586*14,2 9,15332
1,2*0,642*5,0 3,85200
0,312*38,85 12,12120
0,7*0,6*5,5 2,31000
hornina 5 : -26,24981 -26,24981

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m
17 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 11,86710 20 77 246,541

1,18671*10 11,86
162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

18 162701155R0Q ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 26,24 193 26 5 072,93)
162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

19 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 262,49 ‘ 20.53 5 389,98)
26,24981*10 262,49 ‘

171 20 Uložení sypaniny
20 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 27,43 ‘ 18.12 497,09|

1,18671+26,24981 27,4 A ‘
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním 
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

21 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 87,67630 74 89 6 565,78|
36,93320+51,92981+26,24981 115,11000
-27,43652 -27,44000

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

22 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 9,05 447,48 4 052,45)
((1,1 *0,436)~0,0272)*14,2 6,42000
{(1,2*0,477)-0,0460)*5,0 2,63000

199 Poplatky za skládku
23 199000002ROO ...hominy 1- 4 m3 289,88 344,01
24 1990Q0003R00 ...horniny 5 - 7 m3 26,24981 289,88 7 609,39
25 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 15.54929 193,26 3 004,99

9,05608*1,01*1,7 ■ ' ■

Dii: 4 Vodorovné konstrukce 9 920,90
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty 
v otevřeném výkopu,

26 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku do 65 mm m3 3,13500 724,71 2 271,961
:2,09*0,1*15 3,13000;

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 
z cementu portlandského nebo struskoportiandského, v otevřeném výkopu,

27 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 3,33300 2 294,91 7 648,941
1,1*0,15*14,2 2,34000
1,2*0,165*5,0 0,99000

OH: s Komunikace 73 342.97
Vv/l R PnrlUaH 70 č*<or

28 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 118,15200 119,58 14 128,261
59,076*2 118,15200

899 20 Osazení mříží litinových 
včetně rámů a košů na bahno,

29 899201111ROO ...o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 11,00000 444.49 4 889,37)
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Uiiční vpusí[,včetně připojení
Uliční vpusti, včeině připojeni '

Položkový soupis prací a dodávek

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena f MJ icelkem

Ceník, kapitola Poznámka ichazeče
30 597101113RT11 Montáž odvodňovaciho žlabu, včetně beton, lože C25/30,zatižení C 250, D 400 kN m 5,00000 548,36 2 741 82

31 597103112RT11 Montáž vpusti pro žlaby, včetně obetonování C 25/30,zatížení D 400-E 600 kN kus 1, 353,90 353,90

32 5534298140R1 Litinový rošt bez rychiouzávěru D 400 kN, SW 18/150 500x347x25mm, včetně spojovacího 
materiálu

kus 11, 2 522 28 . 745,05

33 592271000R1 Žlab betonový s litinovou hranou délka 1000 mm, bez spádu, šířka 300mm kus 5, 2 574,14 870,71

34 59227130R1 Vpusť s litinovou hranou a přesuvkou DN 200 šiřka 300 mm kus 1, 8746,08 746,08

35 59227140R1 Kalový koš ke vpusti, 300 skloiaminát bílý kus 1, ■ 655,14 655,14

36 59227151R1 Čelní koncová stěna, pozinkovaná 300 kus 2.00000 313,92 627,84

37 59227152R1 Pachový uzávěr z PVC kolen DN 200/87st. kus ,00000 784,80 784,80

Dii: 8 Trubní vedení 194 8S0.S7
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montáž- bez specifikace

38 831312121R00 ...DN 150 mm m 14,20000 157,62 2 238,26
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montáž- bez specifikace

39 831352121R00 ...DN 200 mm m 5, 205,46 1 027,28
837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky 
na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
837 26-12 jednoosých

40 837312221R00 ...DN 150 mm kus 5, 189,63 948,16
837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky 
na potrubi z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
837 26-12 jednoosých

41 837352221R00 ...DN 200 mm kus 3,00000 234,32 702,97
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

42 871313121R00 ...DN 150 mm m 7,50000 135,28 1 014,59
15*0,5 7.5000C

43 871353121R00 ...DN 200 mm m 0,50000 241,57 120,78
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
v otevřeném výkopu,
877 35-33 jednoosých

44 877313123ROO ...DN 150 mm kus 15,00000 155.45 2 331,75
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
v otevřeném výkopu,
877 35-33 jednoosých

45 877353123R00 ...DN 200 mm kus 1,00000| 78.15 78,15
895 94 Zřízení vpusti kanalizační 
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
895 94-1 uliční z betonových dílců

46 895941111R00 ...typ UV - 50 normální kus 15,00000 1 509,81 22 647,16
899 20 Osazení mříží litinových 
včetně rámů a košů na bahno,

47 8992O311ÍRO0 ...o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg kus 15,00000 A ' 7 882,12

48 8992042111101 Dmtž mříž litina-t-rám 150kg- kus 15,00000 408,37 6 125,60

49 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; I = 
1000,0 mm

kus 8,15440 188,35 1 535,90

8,0*1,0193 8,15000

50 28611263.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
1000,0 mm

kus ,09300 262,05 286,43

: 1*1,093 1,09000

51 28651852.AR přechod kameninové hrdlo-plast DN 150,0 mm; i = 69 mm kus 15,22500 13512 2 057,23
•; 15*1,015 15,22000

52128651853.AR přechod kameninové hrdlo-plast DN 200,0 mm; I = 70 mm kus 1,01500 334.39 339,41
1*1,015 1,01000

53 55340394R rám s mříží uliční vpusti; rozměr 500/500 mm; zatíženi 401 kus 15,00000 2934.47 44 017,01
54 592238740R horni díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton;

C 40/50; XA1
kus 15,15000 681,07 10 318,20

15*1,01 15,15000
55| 592238741R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; I = 290 mm; d = 500 mm kus 14,14000 413,56 5 847,67

14*1,01 14,14000
56|592238742R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; I = 590 mm; d = 500 mm kus 16,16000 621,02 10 035,61

16*1,01 16,16000
57|592238747R skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; I = 645 mm; d = 500 mm kus 15,15000 37 054,55

= 15*1,01 15,15000
58|592238750R dno uliční vpusti beton; DN 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kafištěm; beton C 40/50 kus 15,15000 :: v "5 23 221,12



Položkový soupis práci a dodávek
17/006 Zďár nad Sázavou - Oprava ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě
SO02 Uliční vpusti, včetně připojení
02 U!:čm vpusti, včetně připojení

Pč. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ jcelkem

Geník, kapitola Poznámka uchazeče
15*1,01 15,15000

59|59710675R trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; I = 1500,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 14,41: 459,96 6 629,41
14,2*1,015 14,41

60|59710693R trouba kameninová hrdlová; DN 200,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj F; FN 40 kN/m m 5,07500| 764 33 3 878,96
5,0*1,015 5,08

61 59710944R oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 2,03' 466 79 947,57
2*1,015 2,03i

62|597109450R oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 2,03000 466 79 947,57
2*1,015 2,03

63|597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 1,01: 466 79 473,79
1*1,015 1,01

64|59710946R oblouk kameninový 15,0 DN 200,0 mm; spoj F; třída 160; FN 32 kN/m kus 1,01' 707 00 717,61
1*1,015 1,01'

65159710947 .A1R oblouk kameninový 30,0 DN 200,0 mm; spoj F; třída 160; FN 32 kN/m kus 2,03 707 00 1 435,21
2*1,015 2,03000

□ii 99 Staveništni přesun hmot 18 677,78
998 27-51 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových 
trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

66 99827 5101R00 ...v otevřeném výkopu t 90,74! 205.82 18 677,78
i na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Dii: □9S Přesuny suti a vybouraných hmot 8 027.04
67 979990114T0O Poplatek za skládku - štěrky ‘ 38,99016 60 39| z v3o4,V i

979 08-4 Poplatek za skládku

68 979990103R00 ...beton do 30x30 cm « 7,25084 108,71 788,21
4,2652*1,7 7,25'

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu
69 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 41,99! ■ 54 35 2 282,30
70 979082219RO0 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 167,96064 12 80 2 150,43

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

71 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění * 41,991 '■ 10 75 451,39:



fstavba: 
{Objekt:

17/006 Zďár nad Sázavou - Oprava ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě
SQ03 Oplocení dětského hřiště JKSO : 815.23.7.1

Zákl. údaje

JKSO:

Rekapitulace stavebního objektu

SO03
Oplocení dětského hřiště

815 Objekty pozemní zvláštní
815.2 Oplocení

815.23 oplocení bez podezdívky

815.23.7 svislá nosná konstrukce kovová

Rozsah:

815.23.7.1 novostavba objektu 

m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

03 SO03 Oplocení dětského hřiště 237 906:50
Celkem objekt SO03 237 906,50

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 237 906,50
DPH 21 % 49 960,37

Celkem za obiekt s DPH 287 886.87

Rekapitulace soupisu 03 SO03 Oplocení dětského hřiště

Stavební dři Cena (Kč)
1 Zemní práce 7 447,32
2 Základy a zvláštní zakládání 1 985,32
3 Svislé a kompletní konstrukce 10 109,69
99 Staveništní přesun hmot 1 313,31
762 Konstrukce tesařské 94 978,10
767 Konstrukce zámečnické 55 570,56
783 Nátěry 66 502,20

Celkem soupis 03 237 906.50



Položkový soupis prací a dodávek
17/006 Žďár nad Sázavou - Oprava ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě
SO03 Oplocení dětského hřiště
03 §OŮ3 Oplocení dětského hřiště

Cislo položky Název položky MJ množství ceíkfim

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Díl: 1 Zemni práco 7 447,32

13 Vrtání šachet pro plotové sloupky

1 133210011V01 Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 15cm,hl.50cm, hl.60cm kus 27,00000 o. 6 261,49
úsek č.1 :12 12,00000
úsek č.2:5 5,00000

úsek č.3:1 1,00000
úsek č.4 : 9 9,00000

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

2 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,32400 530,85 172,00
tr.3 50% : 0,648*0,5 0,32400
Začátek provozního součtu

sloupky a práh vrat: Í2,5+0,3)*0,3*0,4+0,3*0.3*0,4*2 0,40800

sloupky a práh vrátek : (IJ+O.S^Q^O^+O.S^O.S^O^Ž 0.24000

Konec provozního součtu

3 132301110ROO ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 0,32400 785,10 254,37
tř.4 50% : 0,648*0,5 0,32400

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti,

4 162701105ROO ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 0,93428 301,96 282,12
rýhy: 0,648 0,64800
vrtané šachty pro sloupky : 27*pi*0,075*0,075*0,6 0,28628

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

5 162701109R0O ...z hominy 1 až 4 m3 9,34280 20,77 194,10
0,93428*10 9,34280

171 20 Uložení sypaniny

6 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 0,93428 12,41
19 Poplatky za skládku
Ceny poplatků jsou Ilustrativní. Skutečné sazby je nutné získat od konkrétních organizací.

FH7 1990OOOO5TOO jPoplatek za skládku zeminy 1- 4 270,83

Dii: 2 Základy a zvláštní zakládáni 1 985.32
274 31 Beton základových pasů
274 31-3 prostý

8 274313511R00 ...třídy C 12/15 m3 0/ 2 910,91 1 420,53
sloupky a práh vrat; (2,5+0,3}*0,3*0,4+0,3*0,3*0,4*2-0,04*2 o,:_____
sloupky a práh vrátek : (1,1+0,3)*0,3*0,4+0,3*0,3*0,4*2-0,04*2 0,16000

274 36 Výztuž základových pasů
274 36-1 z betonářské oceli

9 274361221R00 ...10 216(E) > 0,01670 33819,75 564,79
2x E18 přiváni ke sloupkům :
práh vrat: 2,6*2*1,998*0,001*1,1.......................................................................................................................
práh vrátek : 1,2*2*1,998*0,001*1 'i...................................................................................................................

............0,01143
........... 0,00527

Dii: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 109.69
338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných

10 338171112R00 ...výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 kus 31,00001.' 3.5 ;■ 10 109,69

v položce je betonová patka 0,04m3/kus :
sloupky vrat: 2 2,00000
sloupky vrátek: 2 2,00000
vrtané sloupky: 27 27,00000

Od: 99 Stavsništni přesun hmot
998 15-21 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monoi.
na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) 
se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

998 15-211 vodorovně do 50 m

_____ 1 313,3;

11 998152121R00 ...výšky do 3 m 4,34925 301.96 ■■ 1 ■

Díl: 762 Konstrukce tesařské 94 378,10
l-yp', -( <

12 762112110V01 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn, do 120 cm2, včetně dodávka řeziva, fošny hoblované 40 x 
100 mm

m 135,8nnnn 201,11 . ' * I

; rigle 100/40 : 2,5*2*(11+5+8)+1,6*2+2,2*2*2+1,9*2 135,80000

762 13 Montáž bednění stěn
13 762136114V01 Montáž bednění stěn z latí hoblov., mezery 4 - 6cm, včetně dodávky řeziva, plotovky 100/16 mm m2 m.bzuuu 335.18 37 379,04

plotovky : (2,5*2*(11 +5+8)+1.6*2+2,2*2*2+1,9*2)*0,8 108,01___

brána : 2,5*0,8 2,00000



Položkový soupis práci a dodávek

O:

17/006 Zďár nad Sázavou - Oprava ulic V Liškách, Na Úvoze a K Přehradě
SO03
03

Oplocení dětského hřiště
"SCC3 Oplocwr dětského lířišio

wm WÉĚS6ŠĚ&S&ĚM Název položky m množství cena i MJ celkem

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
; branka : 1,1*0,8

762 19 Spojovací a ochranné prostředky

14 762195000R0O ...hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 2,327 ‘. 2 011,07) 4 680,80
rigle 100/40 : 135,8*0,1*0,04 0,54320
plotovky 100/16 dl.0,8m ; 111,52*0,016 1,78432

15(30926 Šroub se zápustnou hlavou M8 x 50 mm nerez ks 112,00000 20.11 2 252,40
připevnění rigie 100/40 : 2*2*(11+5+8)+2*2+2*2*2+2*2 112,00C

16(30931 Šroub se zápustnou hlavou závítořezný M5 x 25 mm nerez ks 76,800 20.11 1 544,50
brána : 2,5*0,8/0,15*4 53,333
branka: 1,1*0,8/0,15*4 23,465

17[31111 Matice ocelová M8 nerez kus 112.00000) 20.11 2 252,40
připevnění rigle 100/40 : 2*2*(11+5+8)+2*2+2*2*2+2*2 112.00C ■

18(31149 Vrut se zápustnou hlavou, 5 x 50 nerez kus 2 897,066- 5 36 15 536,52
na plotovky : (2,5*2*(11+5+8)+1,6*2+2,2*2*2+1,9*2)*0,8/0,15*4 2 897,06667

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské
50 m vodorovně

19 998762102R00 ...v objektech výšky do 12 m * 1.04478 3 84975 4 022,14

Dii 767 Konstrukce zámečnicko 55 570,58
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

20 767995102R0O ...hmotnosti pres 5 do 10 kg kg 206,14520| 33 22 6 847,28
sloupek (31 ks):
TP 50/50/3 : 1,2*4,427*31 164,68440
kování:1*4 4,00000
zástrč brány+protitrubka : 1,5 1,50000
pás 50/5 úchyt rigle :
koncové ; 0,1*2*1,96*2+0,1*4*1,96*3 3,13600
průběžné : 0,15*2*1,96*22 12,93600
brána, branka : 0,1*2*1,96*4 1,56800
práh vrat: 2,6*2*1,998 10,38960
práh vrátek : 1,2*2*1,998 4,79520
brána rám:
doraz pás 50/5 : 0,8*1,96 1,56800
branka rám:
doraz pás 50/5 : 0,8*1,96 1,56800

21 767995103R0O ...hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 57.9261' 33,22 1 924,08
brána rám:
rám TP 40/40/3 : 5,1*3,485*2 35,54700
kování: 1*4 4,00000
branka rám:
rám TP 40/40/3 : 4,7*3,485 16,37950
kováni: 1*2 2,00000

22 13211466R tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); d = 18,0 mm tu 0,016 33 215.83 554,70
spojení spioupků 2xE18 :
práh vrat: 2,6*2*1,998*0,001*1,1 0,01143
práh vrátek: 1,2*2*1,998*0,001*1,1 0,00527

23 13227700R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); a - 50,0 mm; b = 5,0 mm t 0,02285 33 215,83 758,98

sloupek:
pás 50/5 úchyt rigle :
koncové : (0,1*2*1,96*2+0,1*4*1,96*3)*0,001*1,1 0,00345
průběžné ; 0,15*2*1,96*22*0,001*1,1 0,01423
brána, branka : 0,1*2*1,96*4*0,001*1,1 0,00172
brána rám:
doraz pás 50/5 : 0,8*1,96*0,001*1,1 0,00172
branka rám:
doraz pás 50/5 : 0,8*1,96*0,001 *1,1 0,00172

24|13890101R1 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků kg 264,071 33,22 8 771,36
206,1452+57,9265 264,071

25 14587254R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tt - 3,00 mm; a = 40,0 mm; b 
= 40,0 mm

t 0,057'’^ 112 933.82 6 450,78

brána rám :
TP 40/40/3 :5,1*3,485*2*0,001*1,1 0,03910
branka rám:
TP 40/40/3 : 4,7*3,485*0,001*1,1 0,01802

26 14587263R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; ti = 3,00 mm; a - 50,0 mm; b 
= 50,0 mm

t 0,18115 112 933,82 20 457,96

sloupek:



D:
R

Položkový soupis prací a dodávek
17/006 Zďár nad Sázavou - Oprava ulic V Liškách, Na Úvoze a K Přehradě
SO03 Oplocení dětského hřiště
03 SO03 Oplocení dětského hřiště :

Pč Číslo položky Název položky MJ množstvi cena / MJ líce kem

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
T'P 50/50/3: 1,2*4,427*31*0,001*1,1 0,18115

271549191 Kiiky se štítem dveř. FAB nerez kus 2,000 ■ 1 992,95
brána : 1 ,00000

branka rám: 1 ,00000

281549192 Vložka FAB kus 2,000 1 036.33| 2 072,67
brána: 1 1,000

branka rám : 1 1,000

29I54926043R1 Zámek stavební vložkový kus 2,000 345,441 690,89
brána: 1 1,00000
branka rám : 1 1,00000

30 54931511R1 Závěs dveřní, bez povrchové úpravy 100 ks 0,060 31 22.'.' 1 873,37
brána : 0,04 0,04000

branka rám : 0,02 0,02000

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce
50 m vodorovně

31 998767101R0O ...v objektech výšky do 6 m ‘ 0,298 ;i 10 629 07| 3 175,54

Díl: 783 Nátěry 66 502.20
32I783626800T01 Nátěr lazurovací truhlář, výrobků vodou ředitelný N + 3x lak m2 261,064'“ 254,741 66 502,20

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
rigle 100/40 : 135,8*{0,1+0,04)*2 38,02400

plotovky 100/16 dl.0,8m : 111,52*2 223,04000



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Žďár nad Sázavou-oprava povrchů, ulice V Lískách, Na Úvoze a 
K Přehradě

Vedlejší a ostatní náklady 

Vedlejší a ostatní náklady

Zadavatel Město Žďár nad Sázavou IČO: 00295841

Žižkova 227/1 DIČ: CZ00295841
59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 242 777,50

Ostatní náklady 65 223,81

Celkem 308 001,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 308 001,31 CZK

Základní DPH 21 % 64 680,00 CZK

Zaokrouhlení -0,31 CZK

Cena celkem s DPH
■

372 681,00 CZK

v dne 23.02.2018

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba: 17/006/0

Objekt: 01

Rozpočet. 001
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Rekapitulace dílů

Čisio Název Typ dílu Celkem

VN Vedlejší náklady VN 242 777,50

ON Ostatní náklady ON 65 223,81

Cena celkem 308 001,31
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
17/006/0 Žďár nad Sázavou-oprava povrchů, ulice V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

01 Vedlejší a ostatní náklady

001 Vedlejší a ostatní náklady

p.a Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s
DPH

Díl: VN Vedleiší náklady 242 777,50 293 760,78
1 005111021T Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 7 247 09 7 247,09 21,00 8 768,98

2(005121 R1 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 235 530 41 235 530,41 21,00 284 991,80

Díl: ON Ostatní náklady 65 223.81 78 920,81
3Í005211030R1 Projekt přechodného dopravního značení, vč. projednání a odsouhlaseni Soubor 1,00000 6 €39 24’ 6 039,24 21,00 7 307,48
4| 005211030R2 Přechodné dopravní značení Soubor 1,00000 59 184,57 21,00) 71613,33

I Celkem  308 001,311
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