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Dnešního dne, měsíce a roku 
 

 
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

jednající Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   

xxxxxxxxxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 

Objednatel není plátcem DPH.                                            

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen jako „objednatel“) 

 
a   
 
Multiaqua s.r.o.  

Sídlo: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové  

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596     

Zastoupený: Marcelou Pavlíčkovou, jednatelkou společnosti     

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Marcela Pavlíčková  

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:  xxxxxxx  

Číslo účtu: xxxxxxxx  

IČO: 60113111 

DIČ: CZ60113111  

      (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

            
uzavírají 

v souladu s čl. XI odst. 11.6 smlouvy 
 

 
DODATEK č. 2 

 
 

ke Smlouvě o dílo č. 0092-D1-17-206 uzavřené dne 14. 8. 2017 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2017 

o vypracování projektové dokumentace pro provádění udržovacích prací a výkonu služeb 
autorského dozoru na stavbách HOZ 

 „PD Chrudimsko“  
 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen smlouva), 

 
 

kterým se s odkazem na čl. XI, odst. 11.6 smlouvy, z důvodu předání doplňujících rozborů sedimentu 
objednatelem pro případné projednání uložení sedimentů na ZPF, které nebyly součástí předaných 
podkladů a dále nutnosti projednání s orgány státní správy a uživateli pozemků (vlastníky), vzhledem 
k majetkoprávním poměrům v daném území a na základě  závěrů z výrobního výboru  dne 9. 2. 2018, 
jehož zápis je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2,  
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mění čl. III Termín plnění odst. 3.1, bod 3.1.1 na toto znění:  

3.1.1 termín předání technického řešení akce bude do 31. 12. 2017, termín předání závazných 
vyjádření dotčených organizací a souhlasů nájemců (vlastníků) dotčených pozemků 
s uložením sedimentu a přístupem na staveniště bude do 30. 4. 2018.                          

 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel          
a jedno zhotovitel.  

 
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   

  

 
 

za objednatele:                                                        za zhotovitele: 
 
v Praze dne 19. 2. 2018                                            v Hradci Králové dne   21. 2. 2018  
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………………….                   ……………………………………… 
     Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.                               Marcela Pavlíčková     
     ředitelka Sekce odborných činností                                  jednatelka           
        ČR -  Státní pozemkový úřad        Multiaqua s.r.o.     
 

             v z. Ing. Milan Rybka 
ředitel odboru vodohospodářských staveb 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

Registraci provedl ……………………………………………..  

 

V Praze dne …………….                                                              ……………………….  

                                                                                              podpis odpovědného zaměstnance 
 


