Příloha č. 2 smlouvy:

Časový a věcný harmonogram akce „Zelené okolí autobusového nádraží v Odrách“

Na základě požadavků zadavatele stanoveného v ustanoveních návrhu SOD se stanoveným datem realizace zakázky do 31.5.2017 (realizace 1. etapy díla – samotná realizace sadových úprav) s následnou rozvojovou péčí po dobu 3 let, se zavazuji k plnění díla v těchto dílčích krocích:
1. Provedení kácení stromů a přípravné práce nových výsadeb
· pokácení a zpracování hmoty (pořez hroubí na manipulovatelné kusy palivového dříví se složením do hrání na místě; zpracování a likvidace klestu) všech v projektu určených stromů.
· tvarovací a zmlazovací řez keřů k tomu určených; vyklučení v projektu určených keřů
· vytýčení ploch nových výsadeb, provedení 1. chemické přípravy půdy postřikem ploch totální herbicidem Roundup
Termín:  od podpisu smlouvy o dílo (předpoklad do 31.10.2016) do 23.12.2016.

2. Provedení ošetření stromů určených k ponechání
· zdravotní a tvarovací řez korun stávajících středněvěkých stromů určených k ponechání a následné péči; provedení ošetření kmenů a kmenových ran; vazby korun apod.;
· provedení odfrézování pařezů
Termín:  1.3.-30.04.2017

3. Realizace nových výsadeb dřevin – stromů i keřů
· provedení 2. chemického postřiku ploch před výsadbou keřů v zahuštěných výsadbách a před založením trávníku
· zpracování půdy rotavátorem, srovnání, povrchový sběr kamenů
· výsadba stromů a keřů; založení trávníku
Termín:  1.4.-30.5.2017

          Výše uvedené termíny považujeme za termíny „krajní a závazné“ pro realizaci stanoveného díla. Dle klimatických podmínek a dle časového prostoru naší firmy v závěru roku 2016 je možné, že část nebo i celý bod č.2 provedeme ještě do konce roku 2016.

Dne:  24. října 2016



                                                                          Ing. Vlastimil Toman – majitel firmy
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