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 DODATEK č. 2.  
číslo smlouvy objednatele: 314 490 / 13 / 2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 5762017 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:  STAVOKA Hradec Králové, a. s. 
   sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B , vložka 1685 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva 
IČO:  25272276 
DIČ:  CZ25272276 
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:  27 – 275670257/0100 
telefon:   498 500 214 
fax:   498 500 205 
e-mail: stavokahk@stavokahk.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Ing. Miroslav Kraus 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
 Aleš Kodet 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion“, 
podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového 
rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany 
považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, 
a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 

III. TERMÍN PLN ĚNÍ 
 

Tento dodatek upravuje termín dokončení části díla z následujících důvodů: 
 
• v rámci realizace stavby bylo nutné vybudovat nad rámec předmětu plnění provizorní 
vodovodní řad v areálu Všesportovního stadionu 
• zřízení čerpacího potrubí pro čerpání podzemní vody mimo kanalizační stoku, což 
představuje významné finanční úspory pro objednatele 
• klimatické podmínky, které mají za následek: 

a) odstávky betonárek 
b) sněžení a následné rychlé tání sněhu spojené s deštěm, čímž dochází k vytopení 

stavební rýhy splašky z kanalizační stoky 
c) náročnější hutnění zásypové zeminy 

•  
 
Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení části díla upravuje následovně: 
 
C) Termín dokončení díla (po šachtu C2260)     31. 5. 2018 
 
Termín dokončení celého díla a předání objednateli nejpozději do 31. 8. 2018 se nemění. 
 

IV. CENA DÍLA  

 
1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH     31 967 981,- Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH       + 613 722,- Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH        - 2 566 080,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH         - 1 952 358,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH    30 015 623,- Kč 
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V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodlen_ informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 

 
Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové – 

propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion“ (změnový list č. 1) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne ………… 2018 V Hradci Králové dne 13. 2. 2018  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. František Barák Ing. Miroslav Kraus  
předseda představenstva  předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

STAVOKA Hradec Králové, a. s.  

   
   
 



Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo:  1. 
Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s. 
Navrhovatel:  STAVOKA Hradec Králové, a. s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 6. 2. 2018 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA 

DÍLA 
POPIS ZMĚNY:  
Vícepráce 
a) Náhradní výsadba dřevin 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při výstavbě kanalizační stoky dojde ke kácení vzrostlých dřevin, 
které podléhá správnímu řízení o odstranění dřevin. Kácení může být provedeno až na 
základě rozhodnutí, které vydává odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec 
Králové. V tomto rozhodnutí je předepsána náhradní výsadba za pokácené stromy. Majitelé 
pozemků Magistrát města Hradec Králové prostřednictvím Technických služeb Hradec 
Králové (správce městské zeleně) a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
požadují, aby tuto náhradní výsadbu provedl objednatel. Položky pro náhradní výsadbu 
v nabídkovém rozpočtu nebyly uvedeny, protože v době zahájení výběrového řízení nebyl 
znám rozsah náhradní výsadby, z důvodu probíhajícího správního řízení o odstranění 
dřevin. 
 
b) Ocelová výztuž podkladní desky z KARI sítí 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dle projektové dokumentace příloha D.3 – Vzorové příčné řezy 
uložení potrubí jsou pro vyztužení podkladní betonové desky použity KARI sítě. Tato výztuž 
není uvedena v nabídkovém rozpočtu, protože jí projektant do soupisu prací nezařadil. 
 
c) Provizorní vodovodní řad v areálu Všesportovního stadionu 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dle původních informací od správce Všesportovního stadionu měl 
být po dobu stavby stadion zásobován vodou jiným rozvodným řadem. Při zahájení prací 
správce stadionu sdělil, že na rozvodném řadu, který měl stadion po dobu výstavby 
zásobovat, je porucha, a proto je nutné vybudovat provizorní vodovodní řad, který bude 
stadion během stavby zásobovat vodou. Na tento provizorní vodovodní řad byla 
vypracována projektová dokumentace včetně výkazu výměr, který zhotovitel v souladu 
s SOD ocenil. 
 
d) Převedení čerpaných podzemních vod do příkopu mimo kanalizační stoku 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na stavbě probíhá čerpání podzemní vody, které dosahuje 
v maximálních hodnotách až 15 l/s. Tato podzemní voda se měla čerpat do kanalizace a 
měla být zpoplatněna částkou za stočné, což představuje velké finanční náklady. Zhotovitel 
navrhl a zrealizoval čerpací potrubí, které odvádí čerpanou vodu mimo areál 
Všesportovního stadiónu do příkopu u Koupaliště Flošna, kde podzemní voda zasakuje. 
Toto čerpací potrubí není uvedeno v nabídkovém rozpočtu, protože projektant o této 
možnosti neuvažoval. 
 
 
 
 



Méněpráce  
a) Stočné za čerpanou podzemní vodu 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na základě návrhu a realizace čerpacího potrubí viz Vícepráce 
bod d) dojde k velké úspoře finančních prostředků za stočné za čerpanou podzemní vodu, 
která není čerpána do kanalizační stoky. 

Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

Chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele: Ing. Miroslav Kraus – STAVOKA Hradec Králové, a. 
s. 
 
Stanovisko objednatele:  Objednatel souhlasí a žádá o ocenění výše uvedených změn 

Stanovisko zhotovitele:  Zhotovitel souhlasí a ocenění změn provede 

Stanovis ko projektanta:  Souhlasí 

Stanovisko provozovatele : Provozovatel souhlasí 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s. 
Navrhovatel:  STAVOKA Hradec Králové, a. s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 9. 2. 2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
Vícepráce: 
Změna a) 114 719,- Kč 
Změna b) 106 161,- Kč 
Změna c) 335 655,- Kč 
Změna d) 57 187, -Kč 
 
Celkem: 613 722, -K č 
 
Méněpráce: 
Změna a) – 2 566 080,- Kč 
 
Celkem – 2 566 080,- K č 
 
 
 
Rozdíl celkem: - 1 952 358,- K č 
 
 
Změnový list č. 1 celkov ě přinese mén ěpráce ve výši – 1 952 358,- K č 
 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
– 1 952 358,- Kč  

(miliondev ětsetpadesátdvatisíct řistapadesátosm) 
 

Zpracoval: Převzal: 
 

......................................... 
Ing. Miroslav Kraus 

 
………………………………. 

Ing. Miroslav Melichar 
 
Datum: 9. 2. 2018 

 
Datum: 9. 2. 2018 



 

 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  STAVOKA Hradec Králové, a. s. 
Navrhovatel:  STAVOKA Hradec Králové, a. s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12. 2. 2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem Osobně 

Vyjádření projektanta: Souhlasí 
 
Vyjádření provozovatele: Souhlasí 
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
– 1 952 358,- Kč  
(miliondevětsetpadesátdvatisíctřistapadesátosm) 
 
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

návrh 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
............................................. 

Ing Miroslav Kraus 

 
………………………………… 

Ing. Pavel Loskot 
 
 
Datum: 12. 2. 2018 

 
 

Datum: 12. 2. 2018 


