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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
číslo smlouvy zhotovitele 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Město Třinec 

 adresa:   Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
 zastoupeno  RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
 jednání ve věcech: 
 a) smluvních:  RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
 b) technických:  Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 

    Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby 
c) reklamací:   Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 
    Zdeňka Nováková, referent odboru investic 

 telefon:   558 306 111     
 fax:   558 306 143   
 e-mail:   sekretariat@trinecko.cz 
 IČ:   002 97 313  
 DIČ:   CZ00297313  
 bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec   
 číslo účtu:  1621-781/0300   
 (dále jen objednatel)  
 

  a 
 

2. IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno 
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2211 

   Zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem 
IMOS Brno, a. s. 

   Bankovní spojení sdružení: Komerční banka         č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  IČ: 253 22 257                                             DIČ: CZ 253 22 257   
 Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fax.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx     
 E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
 a  

D.I.S., spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 3009/72a, PSČ 612 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650 
Zastoupená: Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti 
 IČ: 469 75 616 DIČ: CZ 469 75 616  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx   
 E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  

        
        (dále jen zhotovitel) 
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Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni k odsouhlasení 

změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření dodatku k této 
smlouvě. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „Provizorní autobusová zastávka Třinec, 
Oldřichovice, U Jakubků“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“). Dílo je definováno položkovým 
rozpočtem (nabídkou zhotovitele), který je přílohou této smlouvy a bude provedeno dle 
realizační projektové dokumentace zpracované DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r. o., 
se sídlem ve městě Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, PSČ 702 00, IČ 427 67 377, dne 
08/2016, pod č. 140206(dále jen „projektová dokumentace“). Předmětem plnění 
zhotovitele je i zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel 
prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli projektovou dokumentaci ke dni podpisu této 
smlouvy, a to jak v tištěné, tak v digitální podobě. 
 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 
včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení 
předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 
veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

c) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

d) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

e) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

f) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), bude-li to technicky a technologicky možné 

g) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 
např. správcům sítí apod., 

h) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských 
sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

i) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí, 

j) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 
závazných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla ke dni podpisu této 
smlouvy. 

k) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
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l) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 
nich, 

m) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 

n) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, budoucího 
provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky 
územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.  

3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na 
změnový list.  

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den 
převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. 

5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické 
formě.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 
práce a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, který vznikl oceněním výkazu výměr 
zpracovaného objednatelem a je přílohou této smlouvy.  

7. Práce a dodávky, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou a na jejichž provedení 
objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 
vícepráce.  

8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které 
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu. Práce a dodávky, které v rozpočtu obsaženy jsou, a 
objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

9. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), doplňků 
nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise 
z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a 
předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po 
odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických bude uzavřen mezi smluvními 
stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na 
jejich úhradu a objednatel právo na jejich provedení. 

10. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků bránících 
užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli 
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy 
dohodly, že objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby  pro ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
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její užívání podstatným způsobem neomezují. 

11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastnictví díla si mezi sebou vyřeší objednatel a investor obchvatu samostatně. Pro účely 
případného vypořádání této smlouvy o dílo se považuje za vlastníka díla objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod na díle nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození 
nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 
objednatelem. Bude-li dílo předáno po částech, nese nebezpečí škody na předané části 
objednatel. 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Smluvní strany předpokládají, že objednatel předá zhotoviteli kompletní staveniště prosté 
práv třetích osob a ve stavu, který umožňuje provádění díla v plném rozsahu nejpozději do 
08.08.2016. Pozemky, na kterých se bude dílo provádět, stejně jako právní možnost 
realizace díla na nich zajišťuje objednatel. Nejpozději s předáním staveniště předá 
objednatel zhotoviteli pravomocné stavební povolení k předmětu díla. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne řádného 
předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce 
na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

3. Smluvní strany předpokládají, že zhotovitel provede dílo v termínu do  31.09.2016. Smluvní 
strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla 
objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo 
nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Smluvní strany předpokládají, že zhotovitel 
odstraní provizorní zastávky v termínu do  15.12.2017.  

  Smluvní strany se dohodly, že termíny, způsob a průběh provádění díla jsou závislé na 
průběhu stavby investora ŘSD ČR „ I/11 Nebory – Oldřichovice“ (dále jako obchvat). 
Všechny práce na díle musí být věcně a časově koordinovány se stavbou obchvatu, jejímž 
generálním dodavatelem je zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn určit po předchozím 
projednání s objednatelem zejména přiměřenou změnu termínů plnění díla, bude-li to 
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stavba obchvatu vyžadovat. 

 

4. K posunutí termínu provedení prací na díle dojde také v případě, že nastanou takové 
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání 
dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí 
zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku 
uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele 
s nemožností provádět dílo, se termín provedení prací na díle dle odst. 3 této smlouvy 
posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických 
podmínek provádět. Objednatel není oprávněn takovýto souhlas bezdůvodně odepírat. 
Dojde-li k posunutí termínu provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední 
v dodatku k této smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení 
přerušení prací. 

5.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
ukončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel 
povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

6.  Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující předpokládané termíny 
prováděných prací. 

7. Místem plnění je Třinec, k.ú. Oldřichovice, parc. č. 3554/18, 3554/16.  

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 Cena díla bez DPH    253 395,00 Kč 
  
 K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 
 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební 
a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim 
přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, nebude použit. 

2.  Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v 
položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.  

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení 
a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 
celkovou sjednanou cenu díla.  

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 
na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 
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staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun 
hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, 
vodu, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, 
rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné 
suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny 
práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a 
koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění 
nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací. 

7. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového 
rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se 
celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS 
nebo RTS. 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nebo RTS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato 
kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na, úhradu 
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny 
uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má 
zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu a objednatel právo na jejich 
provedení; v případě méněprací se sníží cena díla.   

10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez 
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.  

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“).  

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce 
oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je 
zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne 
příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. 
Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. 



                    M ě s t o   T ř i n e c 2016/02/124/Li 
                    Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
   

 

Smlouva o dílo 7z 12 

 

Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního 
měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude 
soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 
objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a 
to ve dvou vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% 
z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ 
(dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. 
Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 
30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. 
Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli 
zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 
provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu 
provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný 
podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.   

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 
dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle 
pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vystavené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na 
účet zhotovitele..  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 
s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 
identifikovaných osob. 

VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu 
s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, 
v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými ke dni podpisu této 
smlouvy platnými  a závaznými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu 
se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, 
aby dodržel kvalitu díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od ke dni podpisu této smlouvy platných a obecně závazných EN, ČSN a 
technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby 
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zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem 
odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při 
potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o 
předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek. 

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 
charakter stavby vyžaduje a umožňuje. 

3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního 
stavu bude-li to technicky a technologicky možné a zápisem o předání a převzetí je předat 
jejich vlastníkům. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 
škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 
kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, 
zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech 
kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen TDI, a nebude-li ho, pak 
zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-li 
sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen 
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných 
částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve 
stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho 
příkazů.  

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 
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IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 
záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost 
se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při 
převzetí celého díla objednatelem. 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo bude možné předat po částech. 

2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum 
uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací 
na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, 
jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis 
nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky 
na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
závazných technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci 
podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 
požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 
dokumentaci, ke dni podpisu této smlouvy platným a závazným technickým normám, 
písemným příkazům objednatele v rámci provádění díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k 
němuž bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví 
po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 

3.  neobsazeno  

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 12 měsíců.  

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat.  
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7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu 
popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje 
bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o 
reklamaci se považuje den doručení elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních 
dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k 
odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

10. Odstranitelnou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od 
započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to s ohledem na technické 
a technologické okolnosti možné.  

11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 
nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé přiměřené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli. 

12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 
odstraňování vady. 

XII. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl. 
IV odst. 3, této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i 
započatý den prodlení.  

 

3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč,  
za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 
BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky 
v dohodnuté lhůtě neodstraní. 

4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.  

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den 
prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a byla 
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objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.  

7. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání 
a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.  

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná 
strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou 
lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 
škody.  

11. Celková výše smluvních pokut, které mohou být jednou stranou této smlouvy požadovány, 
nesmí překročit 10 % sjednané ceny díla bez DPH. 

XIII. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a smluvní strany 
mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 6 pracovních dnů ode dne 
předání staveniště,  

 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,  

 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí 
výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v rámci řízení byl pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 
ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy 
a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 
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2. neobsazeno 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 3 
dnů“. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, v platném znění.  

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude 
porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.  

7. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4 
stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

9. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením 
č. 2016/ 2193ze dne 08.08.2016.  

10. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. neobsazeno, 3. 
Časový harmonogram 

 

V Třinci dne 16.09.2016     V Třinci dne 14.09.2016 

 

za objednatele    za zhotovitele 

     

 

 

 

    ………………………………….. 

    Ing. Robert Suchánek 

    Předseda představenstva  

    a generální ředitel IMOS Brno, a.s 

 

 

 

 

……………………………..      ………………………………………… 
RNDr. Věra Palkovská      Ing. Richard Lang  
starostka města      jednatel společnosti D.I.S., spol. s r.o. 
 



Příloha č.1

Stavba : Silnice 1/11 INebory - Oldřichovice
číslo a název SO: SO 128 - Provizorní zastávky
číslo a název rozpočtu:______________________________ _____

Poř. Kód Název položky JEDN. POČET JEDN. CENA CENA
č.DOl. položky JEDN. CELKEM

2 3 5 6 7 8
1 Zemní práce

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I S ODVOZEM 
zemina z mezideponie M3 90,000 136,00 12 240,00

2 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT NA 96%PS M3 90,000 85,00 7 650,00
3 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 90,000 180,00 16 200,00
4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

obsyp propustku štěrkodrťí z hutněním po 150 mm M3 12,000 820,00 9 840,00

5 18110' ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 M2 17,000 15,00 255,00
1 Zemní práce 46 185,00

5 Komunikace
6 58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM vč.podsupu M2 30,000 1 480,00 44 400,00

44 400,00

9 Ostatní konstrukce a práce
7 918346 PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM

trubní propusty u sjezdů z korugovaných plastových trub DN 400 
vč.zemních prací

M 17,000 4 960,00 84 320,00

8 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 17,000 1 010,00 17 170,00
9 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRAŇITEL - DOD A POKLÁDKA M2 20,000 1 250,00 25 000,00

10 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 20,000 250,00 5 000,00
11 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA kus 12,000 750,00 9 000,00
12 966115 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM panely 

vč.podsypu M3 6,000 3 720,00 22 320,00

9 Ostatní konstrukce a práce 162 810,00

Celkem bez DPH 253 395,00

\




