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DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ Č. 082/01/14 

 

Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace  
   na stavbu 

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV   

a 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

           o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení  
                                                             na stavbu  

SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxx 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   Ing. Jiří Škrabal 

Adresa:     Batalická 583, 763 11 Zlín 

Živnostenský list: ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal 

 OÚ Zlín, ref. Okresní živn. úřad dne 8.4.1997 

IČ:      48476684 

DIČ:      xxxxxxxxxxx 

Jednající:     xxxxxxxxxxx  

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxx 
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Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínů splnění obou závazků:  

 

Z důvodu dodatečného řešení přeložky STL plynovodu u mostu ev.č. 487-019, jejímž 

stavebníkem bude městys Nový Hrozenkov, nebylo možné včasně zajistit konečné stanovisko 

vlastníka plynovodního potrubí ke stavbě, a tím nebylo možné podat žádost o stavební povolení. 

 

Článek II. 

1. Změny ve smlouvě o dílo  
 

 

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“  

   Termín dílčího plnění SoD, bod c) a termín plnění příkazní smlouvy, bod b) - 

 dosavadní text ve znění dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje se textem: 

 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

 

c) 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků 

stavebního řízení (z toho budou 2 paré potvrzené stavebním úřadem) 

                                                                                                                            dne 20.06.2018 

 

 Termín plnění příkazní smlouvy :                                                                                                                

  

 b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou právní moci                 dne 20.06.2018 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

tohoto dodatku smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném 

znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek ke smlouvě bude objednatelem - příkazníkem zveřejněn v registru smluv 

postupem dle z.č.340/2015 Sb. 

5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

Ve Zlíně dne   

 

 

 

.................................................................  ................................................................ 

 Ing. Bronislav Malý         Ing. Jiří Škrabal 

  ředitel  


