DODATEK ¢&. 06194-2018-4502-D-0034/93-01-007-S00512-02

k realiza¢ni smlouvé o dilo na provedeni sluzeb pii sanaci ekologickych $kod —,,I1. etapa
sanacnich praci ve spolecnosti Visteon — Autopal Services, s.r.o. — lokalita Hluk“ (dale jen
»Realiza¢ni smlouva“)

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely dle svého prohlaSeni k pravnimu jednani
zpusobilé a fadné zastoupené smluvni strany:

1. CESKA REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCI
se sidlem na adrese: Letenska 15,118 10 Praha 1
ICO: 00006947
DIC: CZ00006947
bankovni spojeni: 2629881/0710
jednajici: ~ Mgr. Ondiej Landa, naméstek pro fizeni sekce 09 — Pravni a majetek statu

(dale jen ,,0bjednatel*)
a

2. GEOSAN GROUP, a.s.
se sidlem na adrese: U Nemocnice 430, Kolin III, 280 02 Kolin
IC: 28169522
DIC: CZ28169522
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka
12459
zastoupen: Ludek Kostka, ¢len predstavenstva

(dale jen ,,zhotovitel*)
(dale spole¢né jen ,, smluvni strany*)

tento Dodatek Kk Realiza¢ni smlouvé o dilo & 06194-2013-4502-S-0034/93-01-007-S00512 ze
dne 26.11.2013 (déle jen ,,Dodatek®).

Dne 26.11.2013 uzavieli smluvni strany Ceska republika — Ministerstvo financi a GEOSAN
GROUP as., IC 25671464 Realizatni smlouvu. GEOSAN GROUP as., IC 25671464
zménila k 15.9.2015 firmu na GEOSAN STAVEBNI a.s. Na obchodni spole¢nost GEOSAN
GROUP a.s., IC 28169522, byla na zakladé smlouvy ze dne 23. 9. 2015 prevedena Gast
obchodniho zavodu obchodni spolecnosti GEOSAN STAVEBNI as., IC 25671464,
konkrétn¢ Casti oznaené jako Vedeni a sprava, Projekty vyrobniho feditele, Zavod
pozemnich staveb a Zavod ekologickych a inzenyrskych staveb. V souvislosti stim se
zhotovitelem Realizaéni smlouvy stala spole¢nost GEOSAN GROUP a.s. IC 28169522.



Smluvni strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, dohodly na zméné predmétu plnéni Realizacni smlouvy ve smyslu
dokumentu z listopadu 2017, vyhotoveného zhotovitelem, oznaceného jako ,,Zména zavazku
ze smlouvy & 1; AKCE: PROVEDENI SLUZEB PRI SANACI EKOLOGICKYCH SKOD —
II. ETAPA SANACNICH PRACT VE SPOLECNOSTI VISTEON — AUTOPAL SERVICES,
S.R.O. — LOKALITA HLUK*, ve znéni Cenové Upravy Zmeény zavazku ze smlouvy €. 1
prilozené k dopisu zhotovitele ze dne 29.1.2018, ¢.j. 19/18/DZO (Ptiloha projektu ZZS ¢&. 1:
C_1, Priloha projektu ZZS €. 1: C_2).

V navaznosti na zménu piedmétu pInéni se smluvni strany dohodly, Ze ¢l. 1l. bod 2.1 odst. 2.
a 3. Realiza¢ni smlouvy nov¢ zni takto:

,,Cena za provedeni dila podle rozpoctu bez DPH c¢ini 81.466.635,- K¢ (slovy: osmdesat-
jedna-milionii-ctyrista-Sedesat-sest-tisic-Sest-Set-tiicet-pét korun ceskych).

K téeto cené bude pripoctena DPH dle predpisu platnych v dobé vystaveni faktury.

V.
1. Ostatni ujednani Realiza¢ni smlouvy ziistavaji timto Dodatkem nedotCena.
2. Tento Dodatek je sepsan ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi po dvou.
3. Tento Dodatek nabyva ucinnosti dnem jeho uvefejnéni v registru smluv. Zhotovitel

souhlasi, ze bude uvefejnén cely text tohoto Dodatku, Realizaéni smlouvy a
predchozich dodatkli, a to se vSemi udaji uvedenymi v téchto dokumentech.
Objednatel zasle Dodatek spravci registru smluv k uvetejnéni bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji vSak do 30 dnt od uzavieni Dodatku a Dodatek nabyva ucinnosti dnem
jeho uvetejnéni v registru smluv z podnétu objednatele. Uvetejnéni Dodatku v registru
smluv z podnétu jiné osoby nema na jeho G¢innost vliv.

4. Smluvni strany po pfecteni tohoto Dodatku prohlasuji, Ze souhlasi s jeho obsahem, Ze
tento Dodatek byl sepsan na zakladé pravdivych udaji, jejich pravé a svobodné vule,
na ditkaz ¢ehoz ptipojily smluvni strany nize uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6.2.2018 V Praze dne 19.2.2018
Za Ceskou republiku - Ministerstvo financi Za GEOSAN GROUP, a.s.
Mgr. Ondfej Landa Ludek Kostka

nameéstek pro fizeni sekce 09 — Pravni a majetek  c¢len piedstavenstva
statu

Za vécnou a ekonomickou spravnost odpovida: Ing. Jana Holasova

Za pravni spravnost odpovida: JUDr. Jarmila Paslerova



