
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, ISPROFOND: 
327 321 4901/541 352 0015, uzavřené dne 30.05.2017

Název zakázky: „Modernizace ŽST Františkovy Lázně"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.09.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel")

a

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle 

IČO: 47307218; DIČ: CZ47307218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 25005 

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem a zástupcem ředitele

Korespondenční adresa: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

(dále jen „Zhotovitel")



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou úprava a doplnění 
dílčích termínů plnění vč. podmínek dokončení Dílčích etap a prodloužení celkové doby plnění Díla a 
s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

Důvodem úpravy a doplnění dílčích termínů plnění vč. podmínek dokončení Dílčích etap a 
prodloužení celkové doby plnění Díla je nutnost přepracování návrhu zabezpečovacího zařízení 
přejezdu P320 na základě požadavku SŽDC O13 tak, aby železniční vozidlo stojící před návěstidlem 
(odjezdovým, seřaďovacím) netvořilo překážku v rozhledu řidiče silničního vozidla v případě poruchy 
PZZ. Pro zajištění bezpečnosti silničního i drážního provozu a maximalizace užitečných délek kolejí 
v návaznosti na požadavky ČD Cardo a Sdružení ŽESNAD.CZ je dále oproti původnímu zadání nutné 
prověřit variantu zrušení přejezdu P320 a jeho nahrazení podchodem pro pěší. Tuto variantu je dále 
nutné projednat s městem Františkovy Lázně.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 5, odst. 5.13 
Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy -  Harmonogram plnění. U všech shora uvedených skutečností se 
nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, 
odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, uzavřené dne 30. 05. 2017, ve znění dodatku 
č. 1, takto:

1) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odst. 5.13, ve znění dodatku č.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 

znění:

5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4:

Specifikace Díla

Obchodní podmínky -  OP/ ZP-PD/07/17 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky- přípravná 
dokumentace stavby -  VTP/PD/05/17

c) Zvláštní technické podmínky 
Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5:

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7:

Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 
Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 
Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 

Příloha č. 9: Související dokumenty



2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy 
č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o 
registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 2017/0066, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha: 

příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
V Praze dne: 27.2.2018 V Praze dne: 22.2.2018

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správa západ

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Ing. Petr Košan
jednatel a zástupce ředitele 

AF-CITYPLAN s.r.o.



Modernizace ŽST Františkovy Lázně 
Záměr projektu a Přípravná dokumentace stavby

dodatek č.2 k SOD

Příloha č. 5 

Harmonogram plnění

Část Díla Termín plnění

(nejzazší termín pro předání 
příslušné části Díla)

Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapv

1. Dílčí termín d o 6 m ěs íc ů od podpisu 
smlouvy

(nikoliv však později než 30.11 
daného roku)

Geotechnický průzkum. Návrh technického 
řešení k připomínkám odborným složkám 

SŽDC a ČD (v souladu se SM č.11/2006, příloha 
č.1), včetně návrhu objektové skladby, 

propočtů nákladů a ekonomické efektivity.

Předání zpracovaného konceptu 
technického řešení, nákladů a 

ekonomického hodnocení v digitální 
formě, po projednání na profesních 

poradách, projednané s OŘ a 
dotčenými orgány, k projednání 

odbornými složkami SŽDC.

2.Dílčí termín do 12 měsíců od podpisu 
smlouvy

Předání záměru projektu k projednání v CK 
MD. Kompletní předání ZP a EH.

3.Dílčí termín
do 3 měsíců od schválení ZP v 

CK MD

Předložení projednané přípravné 
dokumentace se zapracovanými připomínkami 

odborných složek SŽDC a ČD. Předložení 
podkladů pro žádost o vyjádření (MŽP, KÚÚK) 

zda záměr podléhá řízení EIA.

Předání přípravné dokumentace v 
digitální formě, kompletní předání ZP a 

EH. Podání žádosti o EIA.

4. Dílčí termín
do 5 měsíců od schválení ZP v 

CK MD

Čistopis PD včetně kompletní 
dokladové části, 

žádost o ÚR

5.Dílčí termín 4 měsíce od předání žádosti o 
územní rozhodnutí

Dopracování přípravné dokumentace v 
rozsahu dle směrnice č.11/2006, v členění dle 

vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Kompletní odevzdání díla, vč. 
Územního rozhodnutí v právní moci.
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Ověřovací doložka transformace komponenty
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