Dodatek č. 2 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: z92/17
č. smlouvy objednatele: 1218/2017


Název díla:

ČS Rašovice - potápěčské práce 2017

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	

technický dozor investora:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
	Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO:	47285532	
DIČ:	CZ47285532
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Šotem, statutárním ředitelem	
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Šot, statutární ředitel
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	

manažer stavby:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Potápěčská stanice, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 20037

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Stránka 2 z 2

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací,
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 10. 01. 2018. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 2.

Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
původní znění: 
Lhůta pro provedení zakázky:	7 týdnů
Lhůta počíná běžet dnem zahájení plnění veřejné zakázky a končí dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zadavatel si vymiňuje právo na odsouhlasení potřeby a termínů případného přerušení prací po řádném zdůvodnění dodavatelem. Období přerušení prací nebude počítáno do lhůty pro provedení zakázky.
nové znění:
Ukončení díla:				27. 04. 2018

b) Čl. IV. CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		748.316,- Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 	  	302.757,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	           			         1.051.073,- Kč

Ostatní ujednání Čl. III., IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
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Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Šot			
investiční ředitel		 			statutární ředitel
Povodí Ohře, státní podnik				Potápěčská stanice, a.s.
