
SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: HRANICE - DRAHOTUŠE

Zadavatel: VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV a.s. Projektant: JV PROJEKT VH s.r.o., BRNO

Uchazeč: OHL ŽS, a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 829 507,73 496 618,24 0,00 13 326 125,98

D HSV Práce a dodávky HSV 12 752 975,94 496 618,24 0,00 13 249 594,19

D 1 Zemní práce 7 243 721,46 496 618,24 0,00 7 740 339,71

D 11 Příprava území a dokončení 333 077,97 0,00 0,00 333 077,97

D 12 Zemní práce kanalizace 711 345,36 0,00 0,00 711 345,36

D 13 Zemní práce RN 6 199 298,13 496 618,24 0,00 6 695 916,38

122 K 1151012012
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 150 l/min vč. pohotovosti 

záložního čerpadla, vodorovná vzdálenost převedení vody do 20 m
hod 5 760,000 16,70 96 192,00 0,00 0,00 5 760,000 96 192,00

123 K 11510120172
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min vč. pohotovosti 

záložního čerpadla, vodorovná vzdálenost převedení vody do 20 m
hod 3 360,000 39,00 131 040,00 0,00 0,00 3 360,000 131 040,00

124 K 115101204 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 4000 l/min hod 90,000 154,80 13 932,00 0,00 0,00 90,000 13 932,00

125 K 115101209 Příplatek ZKD 2000 l/min při čerpání vody na dopravní výšku do 10 m hod 1 440,000 62,70 90 288,00 0,00 0,00 1 440,000 90 288,00

126 K 115101304 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 4000 l/min den 240,000 83,60 20 064,00 0,00 0,00 240,000 20 064,00

127 K 115101309 Příplatek ZKD 2000 l/min při pohotovosti čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m den 3 840,000 62,70 240 768,00 0,00 0,00 3 840,000 240 768,00

128 K 1151019210
Čerpání splaškových vod pod dobu výstavby  (Qhm - 10 l/s) vč. pohotovosti záložního 

čerpadla
hod 5 760,000 41,80 240 768,00 0,00 0,00 5 760,000 240 768,00

129 K 111301116
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 

prostředek
m2 188,562 25,10 4 732,91 0,00 0,00 188,562 4 732,91

130 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 37,712 64,10 2 417,34 0,00 0,00 37,712 2 417,34

131 K 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 37,712 56,80 2 142,04 0,00 0,00 37,712 2 142,04

132 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 279,831 292,60 81 878,55 115,560 33 812,86 0,00 395,391 115 691,41

VV " RN1D "

VV 5,3*(34,886+0,29)*(4,89+0,29)+2,0*(2,885+0,29) 972,072

SoD Vícepráce Méněpráce Změna rozpočtu

SO 40 - RETENČNÍ NÁDRŽ RN1D

SO 40.11 - Retenční nádrž RN1D - stavební část

UČ 1 - RETENČNÍ NÁDRŽE RN1A, RN1B, RN1D

ZLEPŠENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU ŘEKY BEČVY V HRANICÍCH

Strana 1 z 4



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

VV (244,05-242,9)*(2,417*(3,304+0,29/2)+(2,417+1,15*2)*(3,304+0,29/2+1,15))/2 17,267

VV VYKOPRN1 Mezisoučet 989,339

VV " odpočet povrchů "

VV -ORNICEm2RN*0,3 -56,569

VV VYKOPRN Součet 932,770

VV " 30% "

VV VYKOPRN*0,3 279,831

133 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 55,966 12,40 693,98 23,112 286,59 0,00 79,078 980,57

134 K 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 606,301 390,10 236 518,02 250,380 97 673,24 0,00 856,681 334 191,26

VV " 65% "     VYKOPRN*0,65 606,301 65% z výkopů pro RN

135 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 121,260 12,40 1 503,62 50,076 620,94 0,00 171,336 2 124,57

VV " 20% "     VYKOPRN*0,65*0,2 121,260

136 K 131401202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 m3 46,639 696,60 32 488,73 19,260 13 416,52 0,00 65,899 45 905,24

VV " 5% "     VYKOPRN*0,05 46,639 46,639

137 K 1322012093
Příplatek za vytěžení potrubí do DN300 naložení vč. vyčerpání a odvedení vody z 

potrubí, vč odvozu a likvidace potrubí
m 47,000 348,30 16 370,10 0,00 0,00 47,000 16 370,10

138 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 3,055 62,70 191,55 0,00 0,00 3,055 191,55

139 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,055 37,20 113,65 0,00 0,00 3,055 113,65

140 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 67,210 6,20 416,70 0,00 0,00 67,210 416,70

141 K 97909811.1 Poplatek za skládku suti t 3,055 348,30 1 064,06 0,00 0,00 3,055 1 064,06

142 K 1711031016
Zřízení zemní hrázky ve vodoteči pro stavební práve vč. její odstraněnní po ukončení, 

vč. čerpání prosakující vody
m3 42,000 487,60 20 479,20 0,00 0,00 42,000 20 479,20

143 K 134702401
Vykopávky do 4 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 1 - 4 mimo kašovité a tekoucí hl 

do 10 m
m3 4,526 1 950,50 8 827,96 0,00 0,00 4,526 8 827,96

144 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 12,000 83,60 1 003,20 0,00 0,00 12,000 1 003,20

145 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 2,400 12,40 29,76 0,00 0,00 2,400 29,76

146 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 9,600 97,50 936,00 0,00 0,00 9,600 936,00

147 K 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 1,920 12,40 23,81 0,00 0,00 1,920 23,81

148 K 122401101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 m3 2,400 487,60 1 170,24 0,00 0,00 2,400 1 170,24

149 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 208,735 36,10 7 535,33 87,826 3 170,50 0,00 296,561 10 705,84

150 K 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m m3 10,986 72,20 793,19 4,622 333,74 0,00 15,608 1 126,93

151 K 161101104 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m m3 16,404 41,30 677,49 0,00 0,00 16,404 677,49

152 K 161101154 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 8 m m3 0,863 82,60 71,28 0,00 0,00 0,863 71,28

153 K 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 557,644 56,80 31 674,18 770,400 43 758,72 0,00 1 328,044 75 432,90

154 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 5,529 36,10 199,60 385,200 13 905,72 0,00 390,729 14 105,32

155 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 406,635 181,10 73 641,60 0,000 0,00 0,00 406,635 73 641,60

156 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 5 286,255 6,20 32 774,78 0,000 0,00 0,00 5 286,255 32 774,78

157 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 21,402 181,10 3 875,90 0,00 0,00 21,402 3 875,90
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158 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 278,226 6,20 1 725,00 0,00 0,00 278,226 1 725,00

159 K 1712012112 Poplatek za skládku výkopu m3 428,037 167,20 71 567,79 0,000 0,00 0,00 428,037 71 567,79

160 K 153112112 Nastražení ocelových štětovnic dl přes 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 1 016,064 209,00 212 357,38 86,400 18 057,60 0,00 1 102,464 230 414,98

VV stavební jáma byla rozšířena o 80cm na všechny strany

plocha štětovnic se tedy zvýší o 9*0,8*12m 86,400 9*0,8*12

161 K 153112123 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terénu m2 1 016,064 1 250,00 1 270 080,00 86,400 108 000,00 0,00 1 102,464 1 378 080,00

162 M 1592022001 štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1  (obratovost) t 123,960 6 000,00 743 760,00 10,540 63 242,65 0,00 134,500 807 002,65

163 K 234952919 Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci zřízení tabulových stěn t 123,960 954,40 118 307,42 10,540 10 059,80 0,00 134,500 128 367,22

164 K 153113113
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 12 m z terénu ve 

standardnich podmínkách
m2 1 016,064 1 044,90 1 061 685,27 86,400 90 279,36 0,00 1 102,464 1 151 964,63

165 K 153111111 Příčné řezání ocelových štětovnic na skládce kus 218,000 1 393,20 303 717,60 0,00 0,00 218,000 303 717,60

166 K 153111113 Řezání otvorů v ocelových štětovnicích na skládce kus 218,000 418,00 91 124,00 0,00 0,00 218,000 91 124,00

167 K 153111112 Podélné řezání ocelových štětovnic na skládce m 48,000 1 393,20 66 873,60 0,00 0,00 48,000 66 873,60

168 K 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 5,599 20 898,00 117 007,90 0,00 0,00 5,599 117 007,90

169 M 1301082001 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=140 mm   (obratovost) t 2,020 8 000,00 16 160,00 0,00 0,00 2,020 16 160,00

170 M 1301082401 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm     (obratovost) t 3,579 8 000,00 28 632,00 0,00 0,00 3,579 28 632,00

171 K 153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 5,599 11 145,60 62 404,21 0,00 0,00 5,599 62 404,21

172 K 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 5,599 9 752,40 54 603,69 0,00 0,00 5,599 54 603,69

173 K 1517131211

Dočasně předpjaté pramencové kotvy z pramenců 2xLp15,5mm/1800MPa dl. 10m vč. 

vrtů injekční manžetová PVCtrubka a injektování, kořen kotvy - 5m délky, deaktivace 

kotev

kus 10,000 30 650,40 306 504,00 0,00 0,00 10,000 306 504,00

174 K 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení m 18,000 5 433,50 97 803,00 0,00 0,00 18,000 97 803,00

175 K 151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení m 18,000 2 089,80 37 616,40 0,00 0,00 18,000 37 616,40

176 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 257,644 75,20 19 374,83 0,00 0,00 257,644 19 374,83

177 K 1741111091 Příplatek k zásypům za třídění zeminy vhodné k zásypům m3 257,644 76,70 19 761,29 0,00 0,00 257,644 19 761,29

178 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 257,644 36,10 9 300,95 0,00 0,00 257,644 9 300,95

179 K 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 257,644 56,80 14 634,18 0,00 0,00 257,644 14 634,18

180 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 155,572 34,90 5 429,46 0,00 0,00 155,572 5 429,46

181 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 31,114 36,10 1 123,22 0,00 0,00 31,114 1 123,22

182 K 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 31,114 56,80 1 767,28 0,00 0,00 31,114 1 767,28

183 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5  =vč.zálivky a 

ošetřování do 1.seče (vč. seče) a odvozu odpadu, nejdéle však do 2měsíců
m2 155,572 13,90 2 162,45 0,00 0,00 155,572 2 162,45

184 M 0057242001 osivo směs travní parková okrasná kg 5,608 111,50 625,29 0,00 0,00 5,608 625,29

185 K 1834031591
Obdělání půdy - plošná úprava nerovností, vyčištění zeminy, chem. odplevelení hrabání 

válení zalití vodou vč. dovozu vody
m2 155,572 16,70 2 598,05 0,00 0,00 155,572 2 598,05

186 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m
m3 90,690 94,70 8 588,34 0,00 0,00 90,690 8 588,34

187 M 5833134501 kamenivo těžené drobné t 171,468 278,60 47 770,98 0,00 0,00 171,468 47 770,98
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188 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 90,690 36,10 3 273,91 0,00 0,00 90,690 3 273,91

189 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 90,690 10,30 934,11 0,00 0,00 90,690 934,11

190 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 155,172 16,70 2 591,37 0,00 0,00 155,172 2 591,37

191 K 181951104 Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním m2 8,167 16,70 136,39 0,00 0,00 8,167 136,39

D 2 Zakládání 722 195,54 0,00 0,00 722 195,54

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 490 144,17 0,00 0,00 2 490 144,17

D 4 Vodorovné konstrukce 406 356,54 0,00 0,00 406 356,54

D 5 Komunikace 303 150,90 0,00 0,00 303 150,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 508,00 0,00 0,00 2 508,00

D 8 Trubní vedení 1 365 810,40 0,00 0,00 1 365 810,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 167 808,62 0,00 0,00 167 808,62

D 99 Přesun hmot 51 280,31 0,00 0,00 51 280,31

D PSV Práce a dodávky PSV 30 131,24 0,00 0,00 30 131,24

D M Práce a dodávky M 46 400,55 0,00 0,00 46 400,55

Legenda:

nezměněné položky

změněné položky ze stavebního objektu

nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD

nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS ve výši 80%
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