
SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: HRANICE - DRAHOTUŠE Datum:

Zadavatel: VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV a.s. Projektant: JV PROJEKT VH s.r.o., BRNO

Uchazeč: OHL ŽS, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 177 864,98 158 141,99 0,00 60 336 006,97

D HSV Práce a dodávky HSV 59 968 411,54 158 141,99 0,00 60 126 553,53

D 1 Zemní práce 25 973 879,55 158 141,99 0,00 26 132 021,54

D 11 Příprava území a dokončení 1 004 771,46 0,00 0,00 1 004 771,46

D 12 Zemní práce kanalizace 5 173 283,48 158 141,99 0,00 5 331 425,47

31 K 1711031016
Zřízení zemní hrázky ve vodoteči pro stavební práve vč. její odstraněnní po 

ukončení, vč. čerpání prosakující vody
m3 80,000 487,60 39 008,00 0,00 0,00 80,000 39 008,00

32 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 20,552 487,60 10 021,16 0,00 0,00 20,552 10 021,16

33 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 20,552 36,10 741,93 0,00 0,00 20,552 741,93

34 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 20,552 181,10 3 721,97 0,00 0,00 20,552 3 721,97

35 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 

1000 m přes 10000 m
m3 267,176 6,20 1 656,49 0,00 0,00 267,176 1 656,49

36 K 1712012112 Poplatek za skládku výkopu m3 20,552 167,20 3 436,29 0,00 0,00 20,552 3 436,29

37 K 960111221
Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z 

vodní hladiny
m3 4,801 766,30 3 679,01 0,00 0,00 4,801 3 679,01

38 K 977211112 Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 19,000 3 204,40 60 883,60 0,00 0,00 19,000 60 883,60

39 K 9601112211
Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových pro 

zpětné použití vč. očištění
m3 9,599 835,90 8 023,80 0,00 0,00 9,599 8 023,80

40 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 35,065 1 548,00 54 280,62 0,00 0,00 35,065 54 280,62

41 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 81,878 37,20 3 045,86 0,00 0,00 81,878 3 045,86

42 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 801,316 6,20 11 168,16 0,00 0,00 1 801,316 11 168,16

43 K 97909811 Poplatek za skládku suti t 81,878 348,30 28 518,11 0,00 0,00 81,878 28 518,11

44 K 1132021111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých ponechaných k zpětnému použití m 10,000 27,90 279,00 0,00 0,00 10,000 279,00

45 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 5,203 25,10 130,60 0,00 0,00 5,203 130,60

46 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 5,203 25,10 130,60 0,00 0,00 5,203 130,60

47 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 24,005 30,70 736,95 0,00 0,00 24,005 736,95

48 K 113107132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 5,203 278,60 1 449,56 0,00 0,00 5,203 1 449,56

Změna rozpočtu

ZLEPŠENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU ŘEKY BEČVY V HRANICÍCH

UČ 1 - RETENČNÍ NÁDRŽE RN1A, RN1B, RN1D

SO 10 - RETENČNÍ NÁDRŽ RN1A

SO 10.1 - Retenční nádrž RN1A

SoD Vícepráce Méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

49 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 10,220 83,60 854,39 0,00 0,00 10,220 854,39

50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 15,298 37,20 569,09 0,00 0,00 15,298 569,09

51 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 336,556 6,20 2 086,65 0,00 0,00 336,556 2 086,65

52 K 97909811 Poplatek za skládku suti t 15,298 348,30 5 328,29 0,00 0,00 15,298 5 328,29

53 K 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 24,005 41,80 1 003,41 0,00 0,00 24,005 1 003,41

54 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 21,100 55,70 1 175,27 0,00 0,00 21,100 1 175,27

55 K 113154263 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 726,000 62,70 45 520,20 0,00 0,00 726,000 45 520,20

56 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 13,000 41,80 543,40 0,00 0,00 13,000 543,40

57 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 100,514 37,20 3 739,12 0,00 0,00 100,514 3 739,12

58 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 502,570 6,20 3 115,93 0,00 0,00 502,570 3 115,93

59 K 97909812 Poplatek za recyklaci (skládku) suti - živice t 100,514 543,30 54 609,26 0,00 0,00 100,514 54 609,26

60 K 11510120172
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min vč. 

pohotovosti záložního čerpadla, vodorovná vzdálenost převedení vody do 20 m
hod 25 056,000 39,00 977 184,00 0,00 0,00 ######## 977 184,00

61 K 1151012012
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 150 l/min vč. 

pohotovosti záložního čerpadla, vodorovná vzdálenost převedení vody do 20 m
hod 4 172,000 16,70 69 672,40 0,00 0,00 4 172,000 69 672,40

62 K 1151019261 Čerpání splaškových vod pod dobu výstavby  (Qhm - 100 l/s) hod 1 400,000 278,60 390 040,00 0,00 0,00 1 400,000 390 040,00

63 K 111301116
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 

prostředek
m2 45,988 25,10 1 154,30 0,00 0,00 45,988 1 154,30

64 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 9,197 64,10 589,53 0,00 0,00 9,197 589,53

65 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,197 68,10 626,32 0,00 0,00 9,197 626,32

66 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 2,620 132,40 346,89 0,00 0,00 2,620 346,89

67 K 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 m 3,920 278,60 1 092,11 0,00 0,00 3,920 1 092,11

68 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,380 69,70 165,89 0,00 0,00 2,380 165,89

69 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 17,598 111,50 1 962,18 0,00 0,00 17,598 1 962,18

70 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 36,609 250,80 9 181,54 0,00 0,00 36,609 9 181,54

71 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 18,304 12,40 226,97 0,00 0,00 18,304 226,97

72 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 17,714 250,80 4 442,67 0,00 0,00 17,714 4 442,67

73 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 8,857 12,40 109,83 0,00 0,00 8,857 109,83

74 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 4,724 585,10 2 764,01 0,00 0,00 4,724 2 764,01

75 K 151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 107,092 390,10 41 776,59 0,00 0,00 107,092 41 776,59

76 K 151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 107,092 83,60 8 952,89 0,00 0,00 107,092 8 952,89

77 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 29,877 25,80 770,83 0,00 0,00 29,877 770,83

78 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 2,598 51,60 134,06 0,00 0,00 2,598 134,06

79 K 131201203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 826,962 292,60 241 969,08 0,00 0,00 826,962 241 969,08

80 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 413,481 12,40 5 127,16 0,00 0,00 413,481 5 127,16

81 K 131301203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 400,143 390,10 156 095,78 0,00 0,00 400,143 156 095,78

82 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 200,072 12,40 2 480,89 0,00 0,00 200,072 2 480,89

83 K 131401203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 5000 m3 m3 106,705 696,60 74 330,70 0,00 0,00 106,705 74 330,70

84 K 1322012091 Příplatek za vytěžení potrubí litinového DN80-100 m 64,000 118,50 7 584,00 0,00 0,00 64,000 7 584,00

85 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 1,280 62,70 80,26 0,00 0,00 1,280 80,26

86 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,280 20,90 26,75 0,00 0,00 1,280 26,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

87 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 28,160 6,20 174,59 0,00 0,00 28,160 174,59

88 K 97909811.1 Poplatek za skládku suti t 1,280 348,30 445,82 0,00 0,00 1,280 445,82

89 K 151201202 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m m2 772,427 585,10 451 947,04 0,00 0,00 772,427 451 947,04

90 K 151201212 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m m2 772,427 111,50 86 125,61 0,00 0,00 772,427 86 125,61

91 K 151201302 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m m3 1 079,731 209,00 225 663,78 0,00 0,00 1 079,731 225 663,78

92 K 151101312 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m m3 1 079,731 111,50 120 390,01 0,00 0,00 1 079,731 120 390,01

93 K 154065421 Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku suchá m2 100,737 1 003,10 101 049,28 0,00 0,00 100,737 101 049,28

94 K 154065521 Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice suchá m2 100,737 501,60 50 529,68 0,00 0,00 100,737 50 529,68

95 K 154065423 Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané suchá m2 230,896 1 003,10 231 611,78 0,00 0,00 230,896 231 611,78

96 K 154067341 Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž kg 16 420,260 20,90 343 183,43 0,00 0,00 ######## 343 183,43

97 M 130108340 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=280 mm t 4,256 24 000,00 102 144,00 0,00 0,00 4,256 102 144,00

98 M 1301083401 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=280 mm   (obratovost) t 2,128 8 000,00 17 024,00 0,00 0,00 2,128 17 024,00

99 M 130108300 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 mm t 7,100 24 000,00 170 400,00 0,00 0,00 7,100 170 400,00

100 M 1301108301 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 mm   (obratovost) t 2,841 8 000,00 22 728,00 0,00 0,00 2,841 22 728,00

101 M 130102680 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 6  mm t 0,402 24 000,00 9 648,00 0,00 0,00 0,402 9 648,00

102 M 1301026801 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 6  mm   (obratovost) t 0,189 8 000,00 1 512,00 0,00 0,00 0,189 1 512,00

103 K 154067342 Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž kg 5 007,766 20,90 104 662,31 0,00 0,00 5 007,766 104 662,31

104 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 147,253 36,10 5 315,83 0,00 0,00 147,253 5 315,83

105 K 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m m3 12,805 72,20 924,52 0,00 0,00 12,805 924,52

106 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 556,838 68,10 37 920,67 0,00 0,00 556,838 37 920,67

107 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 6,786 36,10 244,97 0,00 0,00 6,786 244,97

108 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 774,199 181,10 140 207,44 0,00 0,00 774,199 140 207,44

109 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m
m3 10 064,587 6,20 62 400,44 0,00 0,00 ######## 62 400,44

110 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 67,322 181,10 12 192,01 0,00 0,00 67,322 12 192,01

111 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 

1000 m přes 10000 m
m3 875,186 6,20 5 426,15 0,00 0,00 875,186 5 426,15

112 K 1712012112 Poplatek za skládku výkopu m3 841,521 167,20 140 702,31 0,00 0,00 841,521 140 702,31

113 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 603,724 75,20 45 400,04 0,00 0,00 603,724 45 400,04

114 M 5833120302 zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem  (plná frakce)   m3 49,230 473,70 23 320,25 0,00 0,00 49,230 23 320,25

115 K 1751111091 Příplatek k zásypům za prohození sypaniny m3 556,838 76,70 42 709,47 0,00 0,00 556,838 42 709,47

115a K 174101101R00 Zlepšení zemin pomocí vápenné stabilizace m3 0,000 284,00 0,00 556,838 158 141,99 0,000 0,00 556,838 158 141,99

116 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 556,838 36,10 20 101,85 0,00 0,00 556,838 20 101,85

117 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 556,838 68,10 37 920,67 0,00 0,00 556,838 37 920,67

118 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 242,491 250,80 60 816,74 0,00 0,00 242,491 60 816,74

119 M 5833134501 kamenivo těžené drobné t 458,478 278,60 127 731,97 0,00 0,00 458,478 127 731,97

120 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 242,491 36,10 8 753,93 0,00 0,00 242,491 8 753,93

121 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 242,491 10,30 2 497,66 0,00 0,00 242,491 2 497,66

122 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 45,988 34,90 1 604,98 0,00 0,00 45,988 1 604,98

123 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 9,198 36,10 332,05 0,00 0,00 9,198 332,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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124 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,198 68,10 626,38 0,00 0,00 9,198 626,38

125 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 45,988 27,90 1 283,07 0,00 0,00 45,988 1 283,07

126 M 1037150001r11 katrovaná zemina humózní směs m3 4,829 668,70 3 229,15 0,00 0,00 4,829 3 229,15

127 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,599 36,10 166,02 0,00 0,00 4,599 166,02

128 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,599 10,30 47,37 0,00 0,00 4,599 47,37

129 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 95,738 20,90 2 000,92 0,00 0,00 95,738 2 000,92

130 M 0057242001 osivo směs travní parková okrasná kg 2,010 111,50 224,12 0,00 0,00 2,010 224,12

131 K 1834031601 Obdělání půdy - plošná úprava nerovností, vyčištění zeminy hrabání válení m2 95,738 16,70 1 598,82 0,00 0,00 95,738 1 598,82

D 13 Zemní práce RN 19 795 824,61 0,00 0,00 19 795 824,61

D 2 Zakládání 782 203,68 0,00 0,00 782 203,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 672 774,11 0,00 0,00 22 672 774,11

D 4 Vodorovné konstrukce 1 340 641,74 0,00 0,00 1 340 641,74

D 5 Komunikace 949 746,01 0,00 0,00 949 746,01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 49 038,69 0,00 0,00 49 038,69

D 8 Trubní vedení 6 582 881,30 0,00 0,00 6 582 881,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 225 976,80 0,00 0,00 1 225 976,80

D 99 Přesun hmot 391 269,66 0,00 0,00 391 269,66

D PSV Práce a dodávky PSV 164 578,32 0,00 0,00 164 578,32

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 159 562,32 0,00 0,00 159 562,32

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 5 016,00 0,00 0,00 5 016,00

D M Práce a dodávky M 44 875,12 0,00 0,00 44 875,12

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 44 136,60 0,00 0,00 44 136,60

Legenda:

nezměněné položky

změněné položky ze stavebního objektu

nové položky naceněné dle jiného SO dle SoD

nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS ve výši 80%

agregované položky
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