
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 UČ3 - splašková kanalizace - ulice Kropá čova a 
Tesaříkova

308 dny 24.3. 17 30.5. 18

2 Přípravné práce 21 dny 29.3. 17 26.4. 17

3 Přípojka NN 15 dny 29.5. 17 16.6. 17

4 Frézování komunikace 5 dny 27.4. 17 3.5. 17

5 Výtlak 4 měsíce 24.3. 17 13.7. 17

6 Čerpací stanice 6 měsíce 24.3. 17 7.9. 17

7 Splašková a deš ťová kanalizace 202 dny 21.8. 17 29.5. 18

8 ŠS5 - ŠS6 - 40 m 15 dny 21.8. 17 8.9. 17

9 ŠS4 - ŠS5 - 42 m 15 dny 11.9. 17 29.9. 17

10 ŠS3 - ŠS4 - 32 m 15 dny 2.10. 17 20.10. 17

11 ŠS2 - ŠS3 - 34 m 15 dny 23.10. 17 10.11. 17

12 ŠS1 - ŠS2 - 50 m 15 dny 13.11. 17 1.12. 17

13 ŠS0 - ŠS1 - 9 m 6 dny 4.12. 17 11.12. 17

14 Šoupátková šachta - ŠD1 - 19 m 5 dny 12.12. 17 18.12. 17

15 Výusť - Šoupátková šachta - 6 m 4 dny 19.12. 17 22.12. 17

16 Domovní přípojky a uliční vpusti 3 měsíce 12.12. 17 5.3. 18

17 Obrubníky a oprava chodníku 3 týdny 12.3. 18 30.3. 18

18 Komunikace 2,1 měsíce 2.4. 18 29.5. 18

19 Předání díla investorovi 0 dny 30.5. 18 30.5. 18
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