
p.č. zahájení prací

 týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1 bourání

2 svislé konstrukce

3 vodorovné konstrukce

4 úpravy povrchů vnitřní, vnější

5 podlahy

6 výplně otvorů

7 lešení

8 izolace proti vodě

9 živičné krytiny

10 izolace tepelné

11 ZTI, ÚT

12 silnoproud, slaboproud

13 VZT, chlazení

14 mediciální plyny

15 konstrukce tesařské

16 dřevostavby

17 klempířské konstrukce

18 truhlářské konstrukce

19 zámečnické konstrukce

20 obklady , dlažby, PVC

21 nátěry, malby

22 výtah

Odpovědný zástupce zhotovitele: Ing. Petr Steinbauer

……………………………...…………………………..

podpis

V Sosní dne 18.12.2017

Harmonogran stavby -stavební úravy pavilonu akutní medicíny nemocnice Tábor

předání staveniště


