
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1681/2017 Inženýrské sítě v areálu Pivovaru a dodatku č. 1

Smluvní strany
Objednatel: Město Znojmo

Sídlo : Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

zastoupený: Janem Groisem, MBA, starostou

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru
investic a technických služeb

Ing. Marie Plachá - referent odboru
investic a technických služeb

Autorský dozor: Ing. Petr Pokorný

Technický dozor stavebníka: Ing. Petr Pokorný

bankovní spojení: 224741/0100

IČ: 00293881 DIČ: CZ00293881

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: VHS plus, spol. s r.o.
Sídlo: Dobšická 3580/17, 670 21 Znojmo

zastoupený: Ing. Stanislavem Hahnem, Ing. Pavlem Benešem, Ing. Jaroslavem
Krčálem,

jednateli společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických - vedoucí výroby

- vedoucí střediska

- stavbyvedoucí

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; č.ú.: 2108889963/2700

IČ: 46992138 DIČ: CZ46992138

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 8545

(dále jen „zhotovitel“)



 

 

I. 

1. Smluvní strany spolu dne 1. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1681/2017, 
(dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo 
spočívající ve zhotovení stavby „Inženýrské sítě v areálu Pivovaru“. 

2. Smluvní strany spolu dne 13. 9. 2017 uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
objednatele 1681/2017, (dále jen „dodatek č. 1“), kterým se v důsledku 
archeologických nálezů na staveništi změnil termín dokončení díla. 

3. Tímto Dodatkem č. 2 se dále upravuje termín dokončení díla v důsledku pokračujících 
prací spojených s velkým rozsahem archeologických nálezů na staveništi.  

II. 
 

1. Článek IV., odstavec 1., bude nově znít takto: 
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 31. 8. 2018.“ 

 
 

III.  

1. Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.  
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží 2. 
 

IV. 
1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 

stvrzují svými podpisy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma 

dne 18. 12. 2017, usnesením č. 124/2017, bod č. 6218. 

 
Ve Znojmě dne 19. 12. 2017     Ve Znojmě dne 26. 2. 2018 
 
 
za  zhotovitele:      za objednatele:  
 
        
 
…………………………………..   …………………………………..  
 Ing. Jaroslav Krčál                                   Jan Grois, MBA 
  Ing. Pavel Beneš                          starosta města 
            jednatelé společnosti 
 

 

 


