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Jihočeská univerzita 
v českých Budějoviclch 
University of South B0hem1a 
in České Budějovice 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavrený podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v 

011J (]ťJDD2>k 
Císlo Dodatku č.2 smlouvy objednatele: . . . . . . . . . . . . . . Číslo Dodatku č.2 smlouvy zhotovitele: 

Číslo smlouvy objednatele: 0117000243 Číslo smlouvy zhotovitele: 
ID zakázky na profilu zadavatele: 20090

1. Objednatel:
zastoupený:
se sídlem:
osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Smluvní strany: 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 
Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka 
 

- útvar investiční výstavby rektorátu
tel: 

1706/2017 

osoba zastupující objednatele na základě príkazní smlouvy (Technický dozor Objednatele - TDI, Koordinátor 
BOZP): Pavel Otruba, e-mail:  , tel.:  
bankovní spojení: československá obchodní banka a.s., pobočka FIB české Budějovice -

číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
(dále jen „objednatel") 

a 

2. Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 české Budějovice 
 

60076658 
CZ60076658 

Spilka a Říha s.r.o. 
Petra Bezruče 489/11, 392 01 Soběslav 
450 21 309 
CZ45021309 

zastoupený: Ladislavem Spilkou, jednatelem 
tel.:  e-mail :  
ve věcech technických:  
tel.:  e-mail: i  
bankovní spojení: KB a.s. 
číslo účtu: 0 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 1363 
(dále jen „zhotovitel") 
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Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

uzavírají v souladu s§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
spočívající v úpravě předmětu díla a ceny díla 

Název díla: ,,Rekonstrukce koleje K1" 

I. úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními čl. 3.7. a 3.9. smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu 
díla a ceny díla, a to v objemu uvedeném v odsouhlasených Změnových listech ZL č. 3 - 6, které jsou 
přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. 

1.2. Předmětem výše uvedených změnových listů ZL č. 3 až ZL č. 6 jsou dodatečné práce, které byly v době 
zpracování PO nepředvídatelné a byly zjištěny až po odkrytí stávajících konstrukcí. Dále pak změny 
práce, které byly navrženy zhotovitelem stavby jako efektivnější a ekonomicky výhodnější. 

Doplnění stavebních prací ve zmíněném rozsahu v ZL č. 3 - 6 je zcela nezbytné pro dokončení stavby. 

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo č. 0117000243 (objednatele), resp. č. 
1706/2017(zhotovitele), ze dne 11.5. 2017 takto: 

li. Pfedmět smlouvy

2.1. Původní znění čl. 1.2. dle smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo Rekonstrukce 
koleje K1 dle této smlouvy a závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
smluvní cenu dle čl. Ill. této smlouvy. Předmětem smlouvy je rekonstrukce stávajícího objektu Kolejí a 
menz Jihočeské univerzity v českých Budějovicích, Koleje K1, Studentská 19, české Budějovice, na č. 
parcelním 1303 k. ú. české Budějovice 2. 
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavby „Rekonstrukce koleje K1" jako celku 
v souladu se Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce koleje K1" 
vyhlášenou pod ID 20090 (dále jen „Zadávací dokumentace"), v souladu s nabídkou zhotovitele v tomto 
zadávacím řízení, Dodatkem č. 1 a Dodatkem č.2 smlouvy o dílo se Změnovými listy č. 3 - ZL č. 6". 

Ill. Cena díla 

Původní znění čl. 3. 1. odstavce Ill. dle smlouvy o dílo se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

3.2. Cena díla je stanovena ve výši: 

Název stavby Cena bez DPH 
KaM - Rekonstrukce koleje K1 

37 673 328,- Kč Původní cena díla dle SoD 

Dodatek č.1 1 092 506, - Kč 

Zlč. 3 - 4 615,55 Kč

Zlč. 4 40 265,44 Kč 

Zlé.S 60 711,76 Kč 

Zlč. 6 175 090,84 Kč 

Nová cena díla bez DPH 39 037 286,49 Kč 

2 
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DPH 

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
University of South B0hem1a 
in české Budějovice 

Cena celkem vč. DPH 

8197 830,16 Kč 

47 235116,65 Kč 

Cena díla činí 39 037 286,49 Kč bez DPH. V případě poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kdy plátce použije režim přenesení 
daňové povinnosti, popsaný v§ 92a tohoto zákona, je povinen přiznat daň objednatel. 

Cena díla obsahuje všechny změny předmětu díla dle SOD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 dle ZL č. 3, ZL č. 4, 
ZL č. 5 a ZL č. 6, které byly odsouhlaseny objednatelem. 

1. Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

2. Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 0117000243 (objednatele),
resp. č. 1706/2017 (zhotovitele).

3. Účinnost a platnost veškerých ustanovení základní smlouvy o dílo č. 0117000243 (objednatele),
resp. č. 1706/2017 (zhotovitele), jež nejsou Dodatkem č. 1 a Dodatkem č.2 Smlouvy o dílo dotčena, se
nemění.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy ZL č. 3, ZL č. 4, ZL č. 5 a ZL č. 6 

Za objednatele: 
V českých Budějovicích dne: J_. 7 • � . !-O 1 ČJ

__
In
KvesJ�f�:l:-.i,; .\ UNIVERZITA

(i.'-" ú:.H BUDĚJOVICÍCH
I{ C i,: TO R Á T C3) 
Br.tniSO\"Sld 31a 

ru u:; éc:ski 1.šudějovice 

3 

Za zhotovitele: 
V Soběslavi dne: �? "Z" L-01 /; 

SPIL
Petr
392

D
_________ JsilJfel<' .. :.3.

Ladislav Spilka 
jednatel 



Spllka a Říha ZMĚNOVÝ LIST č. · 3 

Dílo - zakázka: Rekonstrukce kole"e K1 

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou 

č.: 0117000243 ze dne: 11.05.2017 

č. Předmět změny , její popis a oceněni 

záměna ocel prvků dle SOD vpoložkovém rozpočtu označené 221 za uhlíková vlákna z důvodu finanční úspory a 
estetičtějšího osazení zárubní do připravených otvorů. 

Celkem cena -4.615,55Kč bez DPH dle samostatného rozpočtu 

Vícepráce 

Méněpráce 

856 160,00 Kč 

-860 775,55 Kč

Cena celkem bez DPH 

v ČESKÝCH. B
REK
Braniš

370 05 čes
Za ob"ednatele: Dne: 

ZaTDI: Dne: 

L. 

-4 615,55 Kč

ZaAD:



Stavba: 

Ob"ekt: 

ODPOCET 
P.č. Císlo položky
Díl: 31 
15 389941013ROO 

Celkem za

PRIPOCET 
P.č. Číslo položky
Díl: 31 

Celkem za

příloha ZL č.3 

rekonstrukce obj. K1, studentská 798/19; C.B. 
rekonstrukce ob·. K1 

Název položky 
Zdi podpěrné a volné, příčky 
Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg vč. 
rlndávkv ozn Z 21 
100,80*160 

31 Zdi podpěrné a volné, pňčky 

Název položky 
Zdi podpěrné a volné, příčky 
obroušení povrchu panelu na nosné jádro panelu 

očištění a vyfoukání vybroušených drážek 
vlepení uhlfkoVÝch vláken víz PD statického výpočtu 

31 Zdi podpěrné a volné, pňčlcy 

IODPOCET CELKEM KC BEZ DPH 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 

kg -16 128,00 53,37 -860 775,55

16 128,00 

-860 775,55

MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 

ks 160,00 1 502,00 240 320,00 

ks 160,00 248,00 39 680,00 

ks 160,00 3 601,00 576 160,00 

856 160,00 

-4 615,551 
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Spilka a Říha ZMĚNOVÝ LIST č. : 4 

Dílo - zakázka: Rekonstrukce kole"e K1 

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou 

č.: 0117000243 ze dne: 11.05.2017 

č. Předmět změny , její popis a ocenění 

Dplnění doplněni polystyrenu na střechu. Po odkrytí stávající skladby střechy, byla provedena kontrola 
stávající tepelné izolace a bylo zjištěno, že část izolace z EPS a XPS nelze zpětně použít do skladby 
střechy z důvodu velké vlhkosti v deskách. Z tohoto důvodu bylo nutné tyto desky vyměnit za nové. 

Celkem cena 40 265, 44 Kč bez DPH dle samostatného rozpočtu 

Vícepráce 
Méněpráce 

Cena celkem bez DPH 

Za ob"ednatele: Dne: 

ZaTDI: li 
Dne: 

40 265,44 

40 265,44 Kč 

Za AD: 



ZL 4 . PRIPOCET - doclnění oolvstvrenu střecha 
Doplnění XPS polystyrenu�. 50 mm m2 190,00 198,56 37 726,40 

241 979011111ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,43 73,08 104,14 
242 979011121ROO Příplatek za každé další podlaží t 12,83 41,06 526,59 
243 979081111ROO Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,43 133,84 190,72 
244 979081121ROO P1iplatek k odvozu za každý další 1 km t 19,95 9,85 196,51 
245 979082111 ROD Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m t 1,43 41,06 58,51 
246 979082121 ROD Priplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 7,13 9,03 64,34 
247 979093111 ROD Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,43 8,21 11,70 
248 979990001 ROD Poplatek za skládku stavební suti t 1,43 82,11 117,01 

Ca#frem za ldoalněni -,u 40265,44 
Celkem pffpočet Kč bez DPH 40 265,44 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1 



ZMĚNOVÝ LIST č.: 5 

Dílo - zakázka: Rekonstrukce kole"e K1 

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou 

č. 

č.: 0117000243 ze dne: 11.5.2017 

Předmět změny, její popis a ocenění 

Předmětem ZL je vybourání příček a vyzdění nových z důvodu výměny kanalizace, úprava stávají 
příček v původních sprchách. Dále pak neprovedené práce. Dodatečné práce, které jsou předmětem 
tohoto ZL nebylo možné předvídat v době zpracováni PD. Byly zjištěny až po odkrytí konstrukcí. 

Celkem .cena 60711,76 Kč bez DPH dle samostatného rozpočtu 

Vícepráce 
Méněpráce 

Cena celkem bez DPH 

225 905,42 Kč 
-165193,66 Kč

60 711,76 Kč

Za ob"ednatele: Dne: f J.,? ZCJ� g Za zhotovit

Za TDI: Dne: ZaAD: 



P.č.
Díl: 
69 

Díl: 
115 
116 
117 
118 

Díl: 
148 
152 

Díl: 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 

Stavba: 

Objekt: 

Číslo položky 
96 
962084121ROO 

Celkem za

766 
766411821 ROO 
766411822ROO 
766421821 ROO 
766421822ROO 

Celkem za

720 

725210821 
725820802 

Celkem za

096 
979011111 ROD 
979011121ROO 
979081111 ROD 
979081121ROO 
979082111 ROD 
979082121 ROO 
979093111 ROO 
979990001 ROO 

Celkem za

ZL 5 - odpočty 

REEKONSTRUKCE OBJEKTU KOLEJE K1 
KOLEJ K1 

Název položky 
Bourán( konstrukcí 
Bourání příček deskových.sádrokartonových ti. 5 cm 2-11.NP 

96 Bourání konstrukcí 
Konstrukce truhlářské 
Demontáž obložení stěn palubkami 1.NP klubovny 
Demontáž podkladových roštů obložení stěn 1.NP klubovny 
Demontáž obložení stropů palubkami, 1.NP 
Demontáž podkladových roštů obložení podhledů 

766 Konstrukce truhlářské 

Zdravotechnická instalace 
demontáž umyvadel 
demnotáž batreií 
Zdravotechnická instalace 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 
Príplatek za každé další podlaží 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
Uložení suti na skládku bez zhutnění 
Poplatek za skládku stavební suti 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

Celkem odpočet 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 

m2 -906,30 49,27 -44 649,78 
-44 649,78 

m2 -92,12 109,62 -10 097,90 
m2 -92,12 19,71 -1 815,35 
m2 -126,96 115,78 -14 698,81 
m2 -126,96 19,71 -2 501,92

-29 113,99

ks -220,00 42,70 -9 394,00
ks -220,00 18,06 -3 973,20

-13 367,20

t -90,63 73,08 -6 623,05
t -815,67 41,06 -33 487,33 
t -90,63 133,84 -12 129,86
t -996,93 9,85 -9 822,95
t -90,63 41,06 -3 720,81 
t -453, 15 9,03 -4 092,90 
t -90,63 8,21 -744,16 
t -90,63 82,11 -7 441,63

-78 062,69

-165193,66
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P.č.

Díl: 
6 

9 

11 

Díl: 
42 

Díl: 
67 

68 

69 

81 

90 

Díl: 
101 

Díl: 
26 

Díl: 
16 

19 

Díl: 
241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

Stavba: 
Objekt: 

Císlo položky 
31 
317142221UOO 

342241192ROO 

342273323UOO 

Celkem za

66 
642942111RT2 

Celkem za 
96 
962031132ROO 

968072455ROO 

971042461ROO 

Celkem za 
99 
999281112ROO 

Celkem za 
61 
612473182ROO 

Celkem za 

342 
342264051 RT1 

342264098RT2 

Celkem za 
D96 
979011111 ROO 

979011121 ROO 

979081111 ROO 

979081121 ROO 

979082111 ROO 

979082121ROO 

979093111 ROO 

979990001ROO 

Celkem za 

ZL. 5 - přípočty 

rekonstrukce koleje K1 
kolej K1 

Název položky 
Zdi podpěrné a volné, příčky 
Překlady nenos. NEP 1250x100x249mm 

Příplatek za vyzdívání příček, kotvení 

Příčka 100mm pěnosilikát PD 500kg/m3 

31 Zdi podpěrné a volné, příčky 
Osazení zárubni 
Osazení zárubni dveřních ocelových, pi. do 2,5 m2 včetně 
dorHivkv zárubně 70 x 197x11 
H Osazení zárubní 
Bouráni konstrukcí 
Bourání příček cihelných ti. 10 cm 1-11np 

podbourání zdiva z cihel pálených na MVC, 2-11 np 

postupné podezdění příček 

Vybourání kovových dveřních zárubní pi. do 2 m2 

Vybourání otvorů zdi betonové pi. 0,25 m2, tl.60cm základy 

N Bourání konstrukci 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m 

99 Staveníštnl přesun hmot 
Upravy povrchů vnitřní 
Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, vč.mat. na nové 
zdi a oří<"kv 
61 Upravy POVTChů vnftřnl 
Sádrokartony 
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
st::in,forri ti 12 5 mm bf'7 i,n'"'"'" 1.NP 
Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
olochv 2 - 5 m2 
34.2 Sádrokartony 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

Příplatek za každé další podlaží 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m 

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 

Uloženi suti na skládku bez zhutnění 

Poplatek za skládku stavební suti 

D96 Pfesuny suti a vybouraných hmot 
Přípočty celkem Kč bez DPH 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

MJ množství cena/MJ celkem (Kč) 

kus 10,00 304,17 3 041,68 

m2 204,85 56,66 11 605,96 

m2 204,85 364,57 74 681,84 

89 329,48 

kus 10,00 778,25 7 782,50 

7 782,50 

m2 311,91 53,37 16 647,10 

m3 2,85 1 853,00 5 281,05 

m3 2,85 4 590,00 13 081,50 

m2 10,00 170,79 1 707,89 

kus 1,00 1 141,33 1 141,33 

37 858,87 

t 98,14 80,47 7 897,11 

7 897,11 

m2 65,30 224,98 14 691,29 

14 611,29 

m2 49,87 455,71 22 726,28 

m2 49,87 41,06 2 047,41 

24 773,70 

t 48,91 73,08 3 574,27 

t 440, 18 41,06 18 073,83 

t 48,91 133,84 6 545,98 

t 684,72 9,85 6 744,49 

t 48,91 41,06 2 008,20 

t 244,55 9,03 2 208,24 

t 48,91 8,21 401,54 

t 48,91 82,11 4 015,92 

43 572,48 

225 905,42 
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Spilka a Říha ZMĚNOVÝ LIST č. : 6 

Dílo· zakázka: Rekonstrukce kole·e K1 

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou 

č.: 0117000243 

č. Předmět změny , její popis a oceněni 

ze dne: 11.05.2017 

Po odkryti sávajících konstrukcí bylo zjištěno, že po odvrtáni panelů na prostupy dle PD není možné 
všechny rozvody ZTI a VZT vtěsnat do uvažovaných prostupů a je nutno provést ještě další odvrtání 
určené statikaem pro zřízeni prostupů pro rozvody ZTI a VZT. 

Celkem cena 175090,84 Kč bez DPH dle samostatného rozpočtu 

Vícepráce 
Méněpráce 

175 090,84 Kč 
0,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 175 090,84 Kč 

Za ob"ednatele: Dne: - f J Ž " Ž.018 

Za TDI Dne: J?,., ,J_ v /..O 1 é? 

SPILKA 
Petra B
392 01 

DIČ: CZ45
Tel.: 381 52

Za zhotovitele

ZaAD: 



ZL 6 . PRIPOCET • iádrové vrtáni děr 
Vrtání otvorů kanalizace stropy prům 125 mm I kus I 74,00I 274,26 20295,24 
Vrtání otvorů ZTI voda, teplá, studená, spátečka stropy prům 80 mm I kus I 460,001 239,76 110 289,60 
Vrtáni otvorů ZTI stěny rozvody ZTI, hydranty, prům 50 mm I kus I 200,001 222,53 44 506,00 

Ce/Irem z, Odootflt oelkem Kč bez DPH 175090 84 
Celkem pffpočet Kč bez DPH 175 090,84 
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