
Stavba:

Objekt:

Místo: Výstaviště Louny Datum:

Objednavatel: Město Louny Projektant:
Zhotovitel: Lounská stavební Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

712 - Povlakové krytiny

77 K 712331111 m2

78 M 6286R1 m2

79 K 712341559 m2

80 M 6285R1 m2

81 K 998712102 t

713 - Izolace tepelné

84 K 713141R1 m2

85 M 283R5 m2

Stavba:
Objekt:

Místo: Výstaviště Louny Datum:

Objednavatel: Město Louny Projektant:
Zhotovitel: Lounská stavební spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

713 - Izolace tepelné
82 K 713121111 m2

83 M 631R2 m2

-7 236,65
-7 236,65

protihluková izolace tl. 60 mm
-3 654,15

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými -3 582,50

Popis J.cena [CZK] Cena celkem

ROZPOČET
Rekonstrukce pavilonu A - výstaviště Louny
Změny v akustické izolaci

20.11.2017

65 895,50

41 801,80

107 697,30

XPS, mechanický kotvený k podkladu tl. 50
mm 22 531,80

19 270,00
Montáž izolace tepelné střech plochých
mechanický kotvený k podkladu 1 vrstva
rohoží, pásů, dílců, desek

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny
povlakové v objektech v do 12 m

1 153,00

hydroizolace - modifikovany SBS asfaltový pás
s břidličným posypem

14 593,50

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy
NAIP přitavením v plné ploše

10 810,00

podkladní pás asfaltový SBS msamolepící 20 539,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10°
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící

18 800,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Rekonstrukce pavilonu A - výstaviště Louny
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Stavba:
Objekt:

Místo: Výstaviště Louny Datum:

Objednavatel: Město Louny Projektant:
Zhotovitel: Lounská stavební spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
43 K 622325303 m2

Popis J.cena [CZK] Cena celkem
193 084,92

193 084,92
Oprava vnější vápenné nebo 193 084,92
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