
Dodatek č. 3 ke S M L O U V Ě O D Í L O

číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: SML/0351/2017/ORM

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiří Kudláček, starosta města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Telefon: 581 828 111
Fax: 581 828 650
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1320831/0100
Osoba pověřená jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí oddělení investic

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: STAVBY – BALLER s.r.o.

Sídlo: 742 37 Spálov 30

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38786
zastoupen: Zbyněk Baller, jednatel
IČO: 29396841
DIČ: CZ29396841
Bank. spojení:
Telefon: 604 682 281

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Zbyněk Baller, jednatel
ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“.
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1.  
 
1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 29. 6. 2017 Smlouvu o dílo evidovanou pod 

č. SML/0351/2017/ORM ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.10.2017  a dodatku č. 2 ze dne 
07.12.2017 jejímž předmětem je „Rekonstrukce oplocení kolem hřbitova, součástí jsou i 
bourací práce – demolice márnice“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 

 
 

 
2.  

 Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k výše citované Smlouvě o dílo, 
kterým se mění a nově nahrazuje text v článku III. Doba plnění a způsob předání staveniště, 
odstavec 3.2, část týkající se II. tak, jak dále uvedeno.   

 
 Článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště, odstavec 3.2, Smlouvy o dílo se text týkající 
se II. Etapy mění a nahrazuje textem takto: 
 
3.2 Termíny realizace  
 

I. Etapa 
Termín zahájení stavebních prací      10.07.2017   
Termín ukončení stavebních prací  nejpozději    15.12.2017 

 
Do 17.10.2017 včetně zajistí zhotovitel vyklizení hřbitova, odstraněné dřevěné ochrany kolem 

náhrobků a hrobových míst, vyčištění prostoru mezi hrobovými místy a kamennou zdí, vyjma 

ochrany hrobových míst u staticky narušené části kamenné zdi mezi úseky 38-40 dle projektové 

dokumentace 
V termínu od 17. 10. 2017 do 5. 11. 2017 zhotovitel přeruší stavební práce na rekonstrukci 

kamenné zdi (oplocení hřbitova) z vnitřní strany. 
Stavební práce na spárování kamenné zdi z vnější strany, zazdívání kaveren  po  odstranění kořenů a 

cihelného zdiva z vnější strany, včetně prací prováděných na staticky neúnosné části kamenné zdi 

v úseku 38-40 dle projektové dokumentace budou přerušeny pouze od 30.10 – 5.11.2017. 
V době od 17.10.2017 – 30.10.2017, kdy budou probíhat stavební práce na vnější straně zdi, nesmí 

být v rámci stavby použita technika způsobující hluk ( např. řezání kamene, míchání malty). 
Plocha parkoviště u smuteční síně včetně přístupového chodníku vyjma části určené jako zařízení 

staveniště bude vyklizena a vyčištěna od stavebního materiálu.  
Stavební práce na dokončení  I. Etapy budou pokračovat dnem 6.11.2017.  

 
II. Etapa 

Termín zahájení demolice márnice    05.03.2018 
Termín ukončení demolice márnice   19.03.2018 
Termín zahájení stavebních prací na oplocení  09.04.2018   
Termín ukončení prací na oplocení nejpozději do 31.08.2018 

Maximální doba provádění stavebních prací 160 kalendářních dní.       
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V případě nevhodných klimatických podmínek, může dojít k posunu termínu zahájení demolice 
márnice s tím, že v období Velikonoc tj. od 23. 03. 2018 do 08. 04. 2018 budou práce přerušeny a 
staveniště zabezpečeno. 
V případě, že demolice márnice bude s ohledem na klimatické podmínky probíhat v termínu 
stavebních prací na rekonstrukci oplocení, bude termín ukončení prací na oplocení automaticky 
prodloužen tak, aby celková doba provádění stavebních prací II. etapy byla 160 kalendářních dnů.  

 
 

3. 
 Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0351/2017/ORM ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 

zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.  

2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na 
vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 3 povinně zveřejněn objednatelem v 
Registru smluv.   

3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá 

dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.  

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML/0351/2017/ORM 
řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 

přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční 

podpisy. 

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.      

6. Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Hranic usnesením 2143/2018 - RM 70 ze dne 
27.02.2018. 

 
V Hranicích dne ……………………              Ve Spálově, dne …………………………………… 
 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
Město Hranice                  STAVBY – BALLER s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………               …………………………………………………………… 
Jiří Kudláček                                 Zbyněk Baller 
starosta                  jednatel 


