
 

DODATEK č. 3 

Smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2017 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)  

číslo smlouvy objednatele: D2017030  

  číslo smlouvy zhotovitele: 03540/17/17184/2 

 

SMLUVNÍ STRANY 

1. Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

se sídlem:     Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   Bc. Martinou Žirovnickou, pověřenou řízením 

IČ:     71238301 

DIČ:    CZ71238301 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických:        Bc. Martina Žirovnická, vedoucí org. oddělení, 
martina.zirovnicka@msul.cz 

Tomáš Hájek, referent org. oddělení, tomas.hajek@msul.cz 

Milan Stýblo, vedoucí Dopravní obsl., milan.styblo@msul.cz 

bankovní spojení:   Komerční banka 

číslo účtu:     27-5891410267/0100 

 (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)    
      

a 
 

2. RAVEK s.r.o. 

zastoupená/ý:    Ing. Janem Procházkou, jednatelem    

se sídlem:   Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO:    25432141  

DIČ:    CZ25432141    

bankovní spojení:   Komerční banka a.s.   

číslo účtu:    35-9974900227/0100 

Pověřená osoba k jednání:  Ing. Jan Procházka, jednatel 

   j.prochazka@ravek.cz 

   Ing. Pavel Přeučil na základě plné moci 

   preucil@ravek.cz 

   Jaroslav Dolanský – stavbyvedoucí, tel. 725 976 785, 

   dolansky@ravek.cz 

 (dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

 

Čl. I 
Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2017 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 2 z dne 9.11.2017, jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla  „Oprava zpevněné pochůzné 
plochy u objektu Kulturního domu CORSO Ústí nad Labem“. Předmětem dodatku č. 3 je změna 
doby realizace díla na základě návrhu projektanta a TDI objednatele na realizaci sanací betonových 
konstrukcí v období duben až červen (viz. zápis z kontrolního dne č. 11 bod A.3.3.) a neudělení 
povolení k betonážím vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám (viz. zápisy z kontrolního dne 
č. 16 bod A.4.3), zastavení prací TDI od 21.2.2018 kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám (viz. 
zápis z kontrolního dne č. 17 bod A.4.4) a na základě celkového zpoždění stavby kvůli nepříznivým 
klimatickým podmínkám trvajícím v součtu déle jak 30 dní (viz. zápisy z kontrolních dnů č. 12 – 17, 
vždy bod A2). 
Tímto dodatkem se zároveň upravují některá ustanovení smlouvy. 
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Čl. II 
1. Na základě objednatelem vzneseného návrhu na úpravu doby realizace díla ve smyslu čl. I tohoto 

dodatku dochází ke stanovení nového termínu dokončení díla na 29.6.2018.   
 
 
Čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním: 

 
1. Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními 

stranami. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do 
29.6.2018. 

 
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti. 

 
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva zhotovitel. 
 

 

V Ústí nad Labem dne  5.3.2018    V Ústí nad Labem dne 2.3.2018 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Bc. Martina Žirovnická Ing. Jan Procházka  
 pověřená řízením jednatel 
 Městské služby Ústí nad Labem, RAVEK s.r.o. 
 příspěvková organizace 


