
Evidenční číslo smlouvy. 358/4/2016
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 358/2016 ze dne 14.9.2016
Město Černošice
Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ 00 241 121

na straně jedné (dále jen „objednatel „)
a

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zastoupena: Ing.Milanem Karfíkem, jednatelem

se sídlem: Vysoká Pec č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento 

Dodatek č. 4 k smlouvě o dílo č. 358/2016 ze dne 14.9.2016
II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 358/2016 ze dne 14.9.2016 (dále jen „smlouva“), a to tak, že se rozšiřuje rozsah plnění díla následovně: 

2. Předmětem tohoto dodatku je provedení následujících stavebních prácí a odpočet neprovedených stavebních prací ze smluvního dodatku č.1 smlouvy o dílo č.358/2016:

a) kácení stromů v rámci přípravy stavby,

b) stavební část Přístavba –změny v dispozičním řešení příček
 ( požadavek České pošty, s.p.), záměna parozábrany a doplnění výztuže stropu na základě přepracované projektové dokumentace,
c) stavební část Přístavba - změna počtu, členění a velikosti dřevěných oken, změna dřevěných vstupních dveří za hliníkové dveře na základě přepracované projektové dokumentace,

d) stavební část Rekonstrukce - odpočet neprovedeného podchycení nároží,

e) stavební část Rekonstrukce – částečný odpočet neprovedené hydroizolace spodní stavby,

f) prodloužení doby podepření (podstojkování) stropních konstrukcí vily dle požadavků statika (do 19.2.2018),

g) vedlejší rozpočtové náklady (VRN) – pokračování stavby,

h) stavební část Rekonstrukce – nový krov v souvislosti s novým využitím 4.NP dle požadavku objednatele,

i) stavební část Rekonstrukce – provedení zateplení střechy a SDK v souvislosti s požadavkem využití 4.NP,

j) stavební část Rekonstrukce – provedení požárního světlíku, nová krytina a oplechování střechy,

k) stavební část Rekonstrukce – provedení větracího kanálu po obvodu stávajícího objektu, 

l) stavební část Rekonstrukce – doplnění výztuže stropu,

m) stavební část Rekonstrukce – doplnění rozsahu výměny zdiva a větší rozsah nástřiku nerovností zdiva v 1.PP,

n) stavební část Rekonstrukce – stavební úpravy vstupních prostor spočívající v úpravách recepce a vybudování  2 ks sloupů dle požadavků objednatele,

o) stavební část Rekonstrukce – bourání betonových podlah v 1.PP z důvodu vyrovnání podlahových výšek a změna v ocelových nosných konstrukcích z důvodu požární odolnosti v budoucích prostorách spisoven, 
p) stavební část Rekonstrukce – přezdívání zdiva v 1. – 3.NP,

q) stavební část Rekonstrukce – odpočet záměny typu fasádních výplní spočívající ve změně špaletových oken za zdvojená okna, změna provedení vstupních dveří. 
3. Cena za řádné provedení díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění takto:

navýšení ceny díla o 4.420.267,65 Kč bez DPH, (5.348.523,86 Kč s DPH)

4. Nová smluvní cena díla celkem činí:

Cena bez DPH





47.901.212,08 Kč

DPH ve výši dle platných právních předpisů             10.059.254,54 Kč

Cena celkem včetně DPH




57.960.466,62 Kč

5. S ohledem na změnu rozsahu prací dle tohoto smluvního dodatku se termín dokončení díla stanoví na 30. 11. 2018
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.

2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 117. schůzi konané dne 26.2.2018 tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel neprodleně od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
Přílohy (změnové listy), jež jsou nedílnou součástí dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č.358/2016:

ZL č.  2 – příprava stavby - kácení stromů

ZL č.  7 – přístavba-změny výztuže stropu, izolace a dispozice příček

ZL č.  8 – přístavba – změna počtu a členění oken, změna materiálu vstupních dveří
ZL č.  9 – rekonstrukce - odpočet neprovedeného podchycení nároží
ZL č.10 – rekonstrukce – částečný odpočet neprovedené hydroizolace spodní stavby
ZL č.19 – rekonstrukce - prodloužení podepření stropů
ZL č.20 – vedlejší rozpočtové náklady – pokračování stavby
ZL č.58 – rekonstrukce – nový krov

ZL č.59 – rekonstrukce – zateplení střechy a SDK v 4.NP

ZL č.60 – rekonstrukce – požární světlík, nová krytina a oplechování střechy

ZL č.61 – rekonstrukce – větrací kanál

ZL č.62 – rekonstrukce – doplnění výztuže stropů

ZL č.63 – rekonstrukce – změna rozsahu výměny zdiva a větší rozsah nástřiku zdiva v 1.PP
ZL č.64 – rekonstrukce – stavební úpravy prostor recepce v 1.NP

ZL č.65 - rekonstrukce – bourání betonových podlah v 1.PP a záměna ocelových nosných konstrukcí nad prostorem spisoven

ZL č.66 – rekonstrukce – přezdívání zdiva v 1. – 3.NP

ZL č.67 – rekonstrukce – odpočet z důvodu záměny typu oken včetně vstupních dveří
V Černošicích dne:  …............                                           V Vysoké Peci dne:…….….

……………………………….                                               ……………………………….     

Mgr. Filip Kořínek





Ing.Milan Karfík
 
       starosta






     jednatel
