
DODATEK  č.  06784-2018-4502-D-0050/02-UV-011-SU0408-01 

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

„Plochy pro rozvoj Habartova“ (dále jen „Realizační smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 

 se sídlem na adrese: Sokolov, Chebská 53, PSČ 35658 

 IČ: 25233866 

 DIČ: CZ 25233866 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 

11266 

 zastoupen: Ing. Miroslav Paparega, jednatel 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06784-2017-4502-S-0050/02-UV-011-SU0408 

ze dne 24.2.2017 (dále jen „Dodatek“). 

 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu, 

vyhotoveného zhotovitelem, ze dne 28.8.2017 označeného jako „ŽÁDOST O ZMĚNU 

ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU; Název stavby: Plochy pro rozvoj 

Habartova“ včetně aktualizované Žádosti o přehodnocení rozpočtu ze dne 23.1.2018 

s přílohami „Zdůvodnění změn“ a „Rozpočtem“. 

 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. 

Realizační smlouvy nově zní takto: 

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 9.464.127,- Kč (slovy: devět-milionů-

čtyři-sta-šedesát-čtyři-tisíc-jedno-sto-dvacet-sedm korun českých).“ 

III. 

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a 

předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. 

Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru 

smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 1.3.2018 

 

 

V Sokolově  dne 23.2.2018 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST 

s.r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Miroslav Paparega  

jednatel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, DiS. 

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová 


