[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
Čj. objednatele: NG/2076/2017
[bookmark: bookmark1]Smluvní strany
[bookmark: bookmark2]Objednatel:
Národní galerie v Praze
Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12,110 15 Praha 1
Jednající: Doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D., generálním ředitelem
IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen "objednatel")
[bookmark: bookmark3]a
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:
A-Z Bau s.r.o
Se sídlem: Nad Stanicí 10,162 00 Praha 6
IČ: 63072238, DIČ: CZ63072238
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C vl. 35858 Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená: Rudolfem Čamborem, jednatelem společnosti
(dále jen "zhotovitel")
Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2017 smlouvu o dílo č. NG/2076/2017, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Havarijní oprava střešní krytiny kaple sv. Barbory, presbytáře sv. Františka a kaple Panny Marie" dle nabídky ze dne 14. 9. 2017 podané ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a dle položkového rozpočtu (výkazu výměr).
Tento dodatek je uzavírán ve smyslu změny termínu plnění čl. V, bodu 3 Smlouvy.
[bookmark: bookmark5]I.
Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení realizace díla dle Smlouvy z důvodů ze strany Objednatele v kombinaci s nepřízní podzimního počasí. Dne 9. 10. 2017 v den předání staveniště a zahájení přípravy stavebních prací dle SoD byla současné zahájena příprava stavby pro veřejnost Signal Festival 2017, skutečnost byla známa. Došlo ale k prostorové kolizi v zahradách Anežského kláštera. Pomocné příhradové konstrukce pro umístění světel připravovaného festivalu plně zahradily vjezd do areálu Anežského kláštera, tím byla znemožněna dopravní cesta pro zásobování staveniště pro zahájenou opravu střech. Zdržení zahájení stavby bylo 11 dnů. Další zdržení stavby 5 dnů proběhlo v době, kdy se prováděla demontáž stávající vzduchotechnické jednotky umístěné ve střeše těsně sousedící se střechou opravovanou. Demontáž stávající a montáž nové jednotky VZT si vyžádaly manipulační prostor ve stejném místě, kde bylo zařízení staveniště pro opravu střech. Bylo nutné zrušit zařízení staveniště opravy střech a po dokončených montáží

VZT jednotky opět zařízení staveniště zřídit. Další zdržení přišlo s podzimním počasím, které přineslo nárazový déšť a vichřici. V těchto celkem 7 dnech byla práce na střeše znemožněna. Vzhledem k potřebě Objednatele dodržet termín se bohužel tento požadavek zvýše popsaných důvodů nepodařil. Přehodnocení postupu prací si vynutilo změnu původního harmonogramu a má tudíž dopad na celkový termín dokončení dodávek. Dodatek se sjednává za účelem změny čl. V odst. 3 věta druhá a čl. III. odst. 1 Smlouvy.
[bookmark: bookmark6]II.
Změna termínu plnění
Termín dokončení a předání díla dle článku V. odst. 2 věta druhá Smlouvy se nově sjednává na 28. 2. 2018 (z původního termínu 31.12. 2017).
Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
[bookmark: bookmark7]III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž zveřejnění provede objednatel.
3. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti němu nemají námitek.

V Praze dne    29. 12. 2017V Praze dne  29. 12. 2017
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     Jiří Fajt							Rudolf Čambor
     generální ředitel						jednatel společnosti






