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voDÄRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová Společnost

Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo na Zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

ugrvřené podle § 2586 a následujících zákona č. 8912012 Sb. občanského Zákoníku v matném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-3691'15ř04-D6
c. omıoovy vooıonè u zhotovitele: 3560111 r291 5
Č. zakázky: 20101115

I. Smluvní Strany
1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085ı PSČ 272 01 Zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Bı
vložka č. 2380

Zastoupená: lng. Petrem Schoníeldem1 ředitelem společností,
na Základě plné mocí

Zástupce
ve věcech technických:

ıč: 46356991 DIČ: 0246356991
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÄ A INŽENÝRSKÄ as.
oo Síoıom Praha a, SoKoıovSKá 16/45 A, PSČ 186 Oo zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Bı
vložka č. 8111

Zastoupené: lng. Karlem Janochemı předsedou představenstva
Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:
ıč: 26760312 DIČ; 0226760312
Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

ll. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 6 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Úžice - Dřínov ZV - výstavba Zásobního vodovodního řadu

Ve smyslu článku Xll.l bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na Změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 9.4.2015.
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VODÄRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost
Úžice - Dřínov ZV - výstavba zásobního řadu

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

III. Předmět dodatku

1. Smluvní Strany Se dohodly na změně terminu doby plnění v Souvislosti S prodlením
v uzavírání smluv Se všemi vlastníky dotčených pozemků.

Smluvní Strany Se dohodly na změně článku VI. Doba plnění, ve kterem Se nahrazuje
tabulka s termíny plnění níže uvedeným Zněním:

Činnost: Termín plnění:

2. Předání dokumentace DUR: 30.11.2016
3. Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní

moci: 31. 3.2018
4. Předání dokumentace DSP: 31. 3. 2018
5. Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní

moci: 30. 6. 2018
6. Předání dokumentace DPS: 30. 6. 2018

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčeně články a body v tomto dodatku nahrazují původní Znění uvedene ve Smlouvě o
dílo. Ostatní ujednání vtomto dodatku neobsaženě zůstávají v platnosti dle původního
Znění ve Smlouvě o díloı nebo dle znění ve Smlouvě o dílo upraveněho předchozím
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisechı Z nichž všechny mají Stejnou platnost.
Objednateí obdrží 2 Stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

3. Smluvní Strany prohlašují, že Si Smlouvu včetnějejích příloh přečetly, s obsahem Souhlasí
a na důkazjejích svobodně, prave a vážně vůle připojují Svě popisy.
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