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voDÁRNY KLADNO - MÉLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na Zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č 89ř2012 Sb. občanského zákoníku v oíatnán'ı znění

Č. Smlouvy vedené u objednatele: P-369/15/04-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 3560/1 /201 5
Č. Zakázky: 20101115

I. Smluvní strany
1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladnoı U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeídem, ředitelem společností,
na Základë plné moci

Zástupce
Ve Věcech technických:

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991
Bank. spojení:

(dále jen „objednateI") na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.S.

se sídlem Praha 8ı Sokolovská 16/45AI PSČ 186 00 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 8111

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva
Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:
IČ: 26760312 DIČ: CZ26760312
Bank. spojení:

(dále jen „Zhotovite|“) na straně druhé

||. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je Změna rozsahu činnosti Zhotoviteleı vyplývající ze smlouvy o dílo
pro akcí:

Úžice - Dřínov ZV - výstavba Zásobního vodovodního řadu

(dále jen SOD) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy Se smluvní strany dohodly na Změné
níže uvedených článků smlouvy o dílo Ze dne 9.4.2015.
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V0DARNY_ KLADNO ' MELNIK Úžice - Dřínov ZV - výstavba zásobního řadu

akclOVa SPOIBCIIOSÍ Dodatek ě. 2 ke Smlouvě 0 dílo na zhotovení PD

III. Předmět dodatku

1. Smluvní Strany se na Základě nových skutečnostíı vyplývajících Z probíhajícího plnění
SOD, dohodly na Změně termínu doby plnění.

Smluvní Strany se dohodly na Změně článku VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje
tabulka s termíny plnění níže uvedeným Zněním:

Činnost: Termín plnění:

2. Předání dokumentace DUR: __ 28.2.2016
3. ' Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní šg

moci: _ _ _ .6.2016
4- Předání dokumentace DSP: __ 31.7.2016
5- Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní

moci: _ 31.10.2016
6 Předání dokumentace DPS: __[_ 30.11.2016

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní Znění uvedené ve smlouvě O
dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené Zůstávají v platnosti dle původního
Znění ve smlouvě o díloı nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, Z nichž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodně, pravé a vážně vůle připojují své popisy.

V Kladně dne : 30.11.2015 V Praze dne: 30.11.2015




