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vODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciové Společnost

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na Zhotovení projektové
dokumentace a dodávky Souvisejicich prací

ygvřeně podle § 2588 a následujících Zákona Č. 89/'2012 Sb. oiÉanského Zakoníku v platném Znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-889ř15í04-D4
C. smlouvy vedené u Zhotovitele: 3560111201 5
c. zakázky: 20101116

I. Smluvní strany
1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupené: lng. Petrem Schonfeldem, ředitelem společnosti,
na Zakladě plné moci

Zástupce
ve věcech technických:

ıc : 46356991 Dic: cz46356991
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTovÁ A INŽENÝRSKÁ as.
se sídlem Praha 8, Sokolovská 16ř45A, PSČ 186 OO Zapsana' v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka Č. 8111

Zastoupené: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva
Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:
ic: 26760312 DIČ: 6226760312
Bank. spojeni:

(dale jen „Zhotovite|“) na straně druhé

Il. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku c. 4 je Změna terminu plnění díla, vyplývající Ze smlouvy o dílo pro akci:

Úžice - Dřínov ZV - výstavba Zásobního vodovodního řadu

(dale jen SOD) včetně Zajištění výkonu související inženýrské cinnosti.

Ve smyslu clanku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených élénkü smlouvy o dílo Ze dne 9.4.2015.
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III. Předmět dodatku

1. Smluvní Strany se dohodly na změně termínu doby plnění, jelikož nejsou uzavřeny
Smlouvy se všemi vlastníky dotčených pozemků.

Smluvní Strany se dohodly na změně článku VI. Doba plnění, ve kterem se nahrazuje
tabulka s termíny plnění níže uvedeným zněním:

Činnost: Termín plnění:

2. Předání dokumentace DUR: 30.11.2016
3. Zajištění územního rozhodnuti včetně nabytí právní

moci: 10.1.2017
4. Předání dokumentace DSP: 31.1.2017
5. Zajištění Stavebního povolení včetně nabytí právní

moci: 30.4.2017
6. Předání dokumentace DPS: 30.4.2017

lV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedene ve Smlouvě o
dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsaženě zůstávají v platnosti dle původního
Znění ve Smlouvě o dílo, nebo dle znění ve Smlouvě o dílo upraveného předchozím
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 StejnopiSech, z nichž všechny maji Stejnou platnost.
Objednatel obdrží 3 Stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

3. Smluvní Strany prohlašují, že Si Smlouvu včetnějejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodněı prave a vážně vůle připojuji Svě popisy.
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