I.P. Pavlova 184/69 - Uprava éasti 1.NP na parkovaci stani

Harmonogram vystavby
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2018
Predani stavenisté: 5.3.2018

Zahdjeni praci: 6.3.2018

HSV |Prace a dodavky HSV
3 Svislé a kompletni konstrukce
4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace pozemni

64 |Osazovani vyplni otvort

61 |Uprava povrchi vntinich

63 |Podlahy a podlahové konstrukce
9 Ostatni konstrukce a prace

94 |LeSeni a stavebni vytahy

96 Bourani konstrukci
Prorazeni otvort a ostatni bouraci

97 |prace

PSV |Prace a dodavky PSV

766 |Konstrukce truhlarské

767 |Konstrukce zameénické
783 |Dokoné&ovaci prace - natéry
784 |Dokoné&ovaci prace - malby
M Prace a dodavky M




24-M |Montaze vzduchotechnickych zarizeni

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Zakladani

Trubni vedeni

H

1

2

5 Komunikace pozemni

8

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

PSV |Prace a dodavky PSV

741 |Elektroinstalace

742 |Elektroinstalace

767 |Konstrukce zamecnické

783 |Dokoncovaci prace

M Prace a dodavky M

21-M |Elektromontaze

36-M |Montaze prov., mér. a regul. zafizeni

Finan€ni plnéni

2018

brezen 350 000,00
duben 600 000,00
kvéten 850 000,00
cerven 1182 023,82
Celkem bez DPH v Ké 2982 023,82




