	
	



DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.3.2017
                                                           č. objednatele:  
č. zhotovitele: 003/2017

Smluvní strany
Objednatel:	Městská část Praha - Vinoř
se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha - Vinoř
		zastoupený: Františkem Švarcem, starostou	
		osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: František Švarc
		osoba oprávněná jednat ve věcech technických: František Švarc
		IČ:   002 40 982
		DIČ: CZ00240982
		Bankovní spojení: ČSOB
		Číslo účtu: 274958902/0300
a
Zhotovitel:	Z&D stavební společnost, spol. s r.o.
se sídlem:   K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice 
		zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem
		osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan
		osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil 
		IČO: 452 44 618
		DIČ: CZ45244618
		Bankovní spojení: Komerční banka Praha 9
		Číslo účtu: 348543081/0100
Doručovací adresa: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice
Tel.: 286 852 267
E-mail: zd@zd.cz
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna závazků ze Smlouvy o dílo ze dne 27.3.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.6.2017 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „ Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř – nástavba tříd “ (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“). 
2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy. 
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 2, kterým upravují předmět Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 2“).
I. 
Změna závazků ze Smlouvy
Změna Díla
1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné stavební práce a dodatečné změny stavebních prací odsouhlasených oběma smluvními stranami, které jsou přílohou Smlouvy.
2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací jsou podrobně uvedeny v položkových rozpočtech, které jsou přílohou změnových listů č. ZL-2 až ZL-6, které jsou společně s položkovými rozpočty nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2 a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.
II. 
Cena Díla
1. Celková cena dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací dle tohoto Dodatku č.2 byla vyčíslena na částku celkem 1 366 174,- Kč bez DPH.
2. Cena dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci Díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
3. Celkový rozsah dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle změnových listů č. ZL 3 až ZL 6 je 
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 
V souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ se jedná o změnu Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky uvedenou v čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 2. Součet hodnot všech provedených změn dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí 10,42 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 
4. Při realizaci dodatečných stavebních prací dle změnového listu č. ZL 2 se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
Jedná se o nepodstatnou změnu Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kterou nemusí Objednatel, jako veřejný zadavatel, realizovat v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ. Součet hodnot všech provedených změn dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí 1,90 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
V souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ cenový nárůst související se změnou Smlouvy provedenou dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku, tj. součet cenového nárůstu dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí 1,90 % původní ceny díla.

5. Celková cena díla dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se mění – viz tabulka:
	Cena díla
vč. dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací - shrnutí

	celková cena díla dle Smlouvy bez DPH
	18 689 244,- Kč

	cena dodatečných změn stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH
	936 476,- Kč

	cena dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH
	1 366 174,- Kč

	nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH
	 20 991 894,-Kč

	nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH 21%
	25 400 192,- Kč




V.
Závěrečné ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2.	Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 seznámily, a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Nedílnou součástí Dodatku č.2 jsou následující přílohy:
      Změnové listy č. ZL-2 až ZL-6, vč. položkových rozpočtů


	V Praze, dne 9.2.2018 
	
	V Praze, dne 9.2.2018  

	
Objednatel:            
	
	
Zhotovitel:              

	
František Švarc 
starosta
	
	
Ing. Jaroslav Mikan
jednatel
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