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DODATEK č. 2 

SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU 
TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 

ID č. 109255 

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 
(dále jen „občanský zákoník") na akci: 

na akci 

„Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení" 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „stavebník") 

Kraj Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
MUDr, Jiří Běhounek, 
Ing. Pavel Novotný 
564602283 
70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

VIA ALTA a.s. 
Okružní 963, 674 01 Třebíč 
Ing. Jakubem Johnem 
Ing. Jakub John 
Jiří Špeta 
568 846 601 
269 06 741 
CZ26906741 
Česká spořitelna, a.s. 
2170323389 
B 6068 vedená u Krajského soudu v Brně 

(dále jen „technický dozor stavebníka") 

II. Předmět dodatku 
Z důvodu prodloužení termínu realizace stavby „Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce 
šaten a sociálního zařízení" se prodlužují činnosti zabezpečované v průběhu stavby v rámci 
výkonu technického dozoru stavebníka specifikované Smlouvou o zajištění výkonu 
technického dozoru stavebníka ID: 101348 ze dne 29. 3. 2017. Jedná se o výkon činností 
TDS na části realizace stavby nazvané „dokončovací práce". 

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení ČI. 8 odst. 8.1 Smlouvy uzavřely následující 
dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto: 
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1) ČI. 4 Úplata za zařízení záležitostí a termíny odst. 4.1 se mění a nově zní takto: 

4.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v či. 3. byla stanovena dohodou v 
maximální výši 

Cena celkem bez DPH 147 036,00 Kč 
DPH 21% 30 877,56 Kč 
Cena celkem vč. DPH 177 913,56 Kč 
Slovy: Jednostosedmdesásedmtisícdevětsettřináct korun českých a 56 haléřů. 

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se 
zabezpečením činnosti dle čl. 3. této smlouvy. 
V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti 
s prováděním stavby. 
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 
Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb 
DPH. 

2) Čl. 5. Termín plnění, místo plnění se mění a nově zní takto: 

Předpokládaná doba realizace stavby: 

Práce budou zahájeny: Duben 2017 

Předmět díla bude dokončen 
nejpozději: 

31.8. 2018 

III. Závěrečná ustanovení 
Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě 
strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
souhlasí s ním. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy -
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současné berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
začátku. 
Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po 
oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. 

Příloha: Kalkulace nabídkové ceny 

Třebíč Jihlava 1. 3. 2018 

/ h  „ 

/ íf 
Ing. Jakub JoRn / 
předseda přéastavenstva 

MUDr. Jiří Běhounek, hfejtman 

í .'l | 5^' | fj 
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Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka 

„Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení" 

Kalkulace nabídkové ceny 

k Dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka. 

Termín plnění: 
01.05. 2018-31.08.2018 

Práce spojené s prováděním stavby 

položka MJ cena za MJ celkem MJ cena celkem 

mzdy + režie hod. 500,- Kč 80 40 000,- Kč 
doprava km 8,- Kč 830 6 640,- Kč 

Celkem za práce spojené s prováděním stavby (bez DPH 46 640,- KČ 

Smluvní cena dle Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka ID objednatele: 
101348 ze dne 29. 3. 2017 a Dodatku smlouvy č. 1 ze dne 30. 11. 2017 : 

Cena bez DPH 100 396,00 Kč 
DPH 21% 21 083,16 Kč 
Cena celkem vč. DPH 121 479,16 Kč 

Cena víceprací k Dodatku smlouvy č. 2: 

Cena bez DPH 46 640,00 Kč 
DPH 21% 9 794,40 Kč 
Cena celkem vč. DPH 56 434,40 Kč 

Cena po uzavření dodatku č. 2: 

Cena bez DPH 147 036,00 Kč ^ p ý,\ 
DPH 21% 30 877,56 Kč y" j / ;'V ! 
Cena celkem vč. DPH 177 913,56 Kč ; i í 

V Třeb íč i  dne 26. 02.2018 

Jiří Špeta 

VIA ALTA a.s. 




