
ID Jméno úkolu Trvání Začátek Ukončení
1 Předání staveniště a zahájení stavby 0 dny 19.9. 16 19.9. 16

2 Dokončení stavby a předání 0 dny 17.12. 16 17.12. 16

3 Stavba 90 dny 19.9. 16 17.12. 16
4 1.etapa-čelní schodišt ě 37 dny 19.9. 16 25.10. 16
5 Bourání k-cí 4 dny 19.9. 16 22.9. 16

6 Vodorovné k-ce 4 dny 23.9. 16 26.9. 16

7 Úpravy povrchů vnější 6 dny 2.10. 16 7.10. 16

8 Podlahy a podlahové k-ce 3 dny 29.9. 16 1.10. 16

9 Izolace proti vodě 2 dny 27.9. 16 28.9. 16

10 Kamenné dlažby 9 dny 15.10. 16 23.10. 16

11 K-ce z přírodního kamene 8 dny 7.10. 16 14.10. 16

12 Nátěry 2 dny 23.10. 16 24.10. 16

13 Malby 3 dny 23.10. 16 25.10. 16

14 2.etapa-bo ční schodišt ě 39 dny 26.10. 16 3.12. 16
15 Bourání k-cí 5 dny 26.10. 16 30.10. 16

16 Vodorovné k-ce 4 dny 31.10. 16 3.11. 16

17 Úpravy povrchů vnější 6 dny 8.11. 16 13.11. 16

18 Podlahy a podlahové k-ce 2 dny 6.11. 16 7.11. 16

19 Izolace proti vodě 2 dny 4.11. 16 5.11. 16

20 Kamenné dlažby 10 dny 22.11. 16 1.12. 16

21 K-ce z přírodního kamene 10 dny 13.11. 16 22.11. 16

22 Nátěry 2 dny 2.12. 16 3.12. 16

23 3.etapa-hlavní vstup 15 dny 3.12. 16 17.12. 16
24 Bourání k-cí 2 dny 3.12. 16 4.12. 16

25 Vodorovné k-ce 3 dny 5.12. 16 7.12. 16

26 Úpravy povrchů vnější 2 dny 12.12. 16 13.12. 16

27 Podlahy a podlahové k-ce 2 dny 10.12. 16 11.12. 16

28 Izolace proti vodě 2 dny 8.12. 16 9.12. 16

29 Kamenné dlažby 2 dny 14.12. 16 15.12. 16

30 K-ce z přírodního kamene 2 dny 15.12. 16 16.12. 16

31 Nátěry 2 dny 16.12. 16 17.12. 16

32 4.etapa-bo ční podloubí 23 dny 3.10. 16 25.10. 16
33 Úpravy povrchů vnější 12 dny 12.10. 16 23.10. 16
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34 Bourání k-cí 4 dny 3.10. 16 6.10. 16

35 Elektromontáže 5 dny 7.10. 16 11.10. 16

36 Dokončovací k-ce 2 dny 24.10. 16 25.10. 16
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