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DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

G """"

,,Projekční a inženýrské služby pro akci Modernizace části areálu
LD Tosca Karlovy Vary 2"

uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 12. 2015 pod. č.j.: ZSM-98-25/OVZ-2015
a následně změněné Dodatkem č. 1 ze dne 28. 6. 2016

(dále jen ,,Smlouva o dílo")

1. SMLUVNÍ STRANY
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem Přípotoční 300, 101 01 Praha 10
IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999,
zastoupené JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV
(dále jen ,,Objednatel")

a

Kokeš partners s.r.o.
se sídlem: Praha 9, Vysočany, Podnádražní 910/10
IČO: 29023033
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 160647,
bankovní spojení:
zastoupená Pavlem Fajtem, prokuristou
(dále jen ,,Zhotovitel"). '

Obě výše uvedené strany (společně dále též jen ,,Smluvní strany") uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

2,1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu služeb poskytovaných Zhotovitelem
při výkonu autorského dozoru nad prováděním stavebních prací při rekonstrukci
lázeňského domu Thermia v Karlových Varech. Autorsljý dozor je dle Smlouvy o dílo
předmětem 4. projekční etapy plnění díla.

2.2. Původní rozsah všech služeb poskytovaných Zhotovitelem byl sjednán ve Smlouvě o
dílo, zvláště pak na základě její přílohy č. 1, kterou je Specifikace projekčních a
inženýrských prací a v příloze č. la, kterou je Investorské zadání projektu.

2.3, Původně předpokládaný rozsah poskytovaných služeb, kdy se jednalo zejména o
projekční práce, realizované v 1. až 3. projekční etapě plnění díla, byl v průběhu
plnění díla rozšířen o další nezbytné projekční práce Dodatkem č. 1 ze dne 28. 6. 2016,
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kdy došlo k navýšení rozsahu poskytovaných služeb - projekčních prací o 29,36%.
Objem projektovaných prací a tím i budoucích stavebních prací, nad kterými bude
nutné zajišťovat autorský dozor byl rozšířen konkrétně o výměnu oken a dveří, opravu
fasády, instalaci evakuačního výtahu, úpravu celého 2.NP, dispoziční úpravy 2.NP pro
zdravotnické zařízení, úpravy části 1.NP, přesuny sociálních zařízení v rámci 1.NP,
úpravy části 1.NP v prostorách výtahu a další související práce,

2.4. Vzhledem k výše uvedenému navýšení rozsahu původně specifikovaných stavebních
prací je nutné odpovídajícím způsobem navýšit i rozsah poskytované služby, kterou je
výkon autorského dozoru nad prováděním díla, kdy původní rozsah autorského dozoru
byl kalkulován dle harmonogramu stavebních prací na dobu realizace stavebních prací
v délce 300 dní.

2.5. V průběhu realizace stavebních prací došlo dále na základě změnových listů a celkem
čtyř dodatků ke smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací, uzavřené se společností
TIMA s.r.o., k dalšímu navýšení rozsahu stavebních prací a k prodloužení doby
realizace těchto stavebních prací o 105 dní, kdy celková doba realizace díla je nyní
sjednána v délce 405 dní.

2.6. Z výše uvedených důvodů je nutné zajistit výkon autorského dozoru nad prováděním
stavebních prací většího rozsahu a rovněž v delším časovém období, než bylo původně
při zadávání této veřejné zakázky Objednatelem specifikováno a Zhotovitelem
kalkulováno, kdy rozsah poskytované služby je tímto dodatkem navýšen
odpovídajícím poměrem dle délky plnění ve výši 1/3 původní cenové nabídky na
výkon autorského dozoru, která činila 240.900,- KČ bez DPH, tj. o 80.300,- KČ bez
DPH.

2.7. Předmětem tohoto dodatku je tedy sjednání dodatečných služeb, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku
okolností, které Objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí ani Zhotovitel
nemohli předvídat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních
služeb, kdy tyto dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny
od původní veřejné zakázky, neboť' by toto oddělení způsobilo závažnou újmu
Objednateli (zadavateli) a tyto dodatečné slµžby jsou zcela nezbytné pro dokončení
předmětu původní veřejné zakázky.

2.8. V souladu s ČI. 20 odst. 20.3 Smlouvy o dílo se tímto dodatkem Smluvní strany
dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné služby, které nejsou
podstatnou změnou závazku ze smlouvy, zadané v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kdy tato změna
představuje 3,67% původní hodnoty závazku ze smlouvy (dále jen ,,dodatečné
služby").

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB

3.1. Dodatečné služby jsou sjednány v rozsahu dle cenové nabídky Zhotovitele ze dne 23.
10. 2017. Tyto dodatečné služby, bez kterých by nebylo možné původní služby řádně
dokorjčit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před
podpisem tohoto dodatku.
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3.2. Cena těchto dodatečných služeb, o kterou se tímto dodatkem navyšuje Cena díla,
sjednaná v článku 5.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází
z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

a) celkem bez DPH 80.300,- KČ
(slovy osmdesát tisíc tři sta korun českých),

b) dph 21 % ve výši 16.863,- kč
(slovy šestnáct tisíc osm set šedesát tři korun českých),

C) celkem včetně DPH 97.163,- KČ
(slovy devadesát sedm tisíc sto šedesát tři korun českých).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č.
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve mění pozdějších předpisů.

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se
vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři
vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a jeho příloh, že
tomuto dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely
na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže
připojují své vlastnoruční podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Praze dne h l V Praze dne 1€ 2

JUDr.

Zařízení služeb pro Min sterstvo vnitra Kokeš partners s.r.o.
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HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení cena bez DPH cena s DPH ,
A Předpokládaná hodnota stavebního díla stanovená pro.jektantem v rozpočtu stavby: rozpočet: 2 727 000,00 KČ 3 299 670,00 KČ '

Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v
B zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodoty díla (výpočet: a* uvedená hodnota v 30% 818 100,00 KČ 989 901,00 KČ '

%):
Předpokládaná W

C Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně vzhrazené změny závazku, výpočet: a+b): 3 545 100,00 Kc 4 289 571,00 Kchodnota VZ:
Smluvní cena:

D Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem (tzv. původní hodnota závazku): (základ 2 190 000,00 KČ 2 649 900,00 KČ
pro výpočet %)

výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací) - veřejná zakázka na služby (projekční práce + ADI)
"PrniekČní a inŽenYrské sluŽbv Dro akci Modernizace části areálu LD Tosca Karlovy Vary 2"

VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 100 - nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66
(pouze nové práce, nikoliv méněpráce)

Max. limit pro uplatnění výhrady v JŘBU stanovený dle § 66 písm. e), tj. max. plus 30% k předpokládané W
E maxnnalne: l 063 530,00 Kchodnote nových stavebnich prací (výpocet: b* 1,3):

Max. limit pro uplatnění výhrady stanovený dle § 66 písm. e) z ceny původní veřejné zakázky
F maximalne: 657 000,00 Kc(výpočet: D*0,3):

Maximální hodonota nových stavebních prací zadaných v JŘBU je: . r V -
G maximalne: 657 000,00 Kc(vypocet: výbere se nizší hodnota z E a F)

Nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 - Dodatek č. l ze dne 28. 6. 2016 643 000,00 KČ !
Nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 - smlouva ze dne:
Nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 - smlouva ze dne:
Čerpáno celkem: 643 000,00 KČ 29,36%j
K vyčerpání zbývá' maximálně: 14 000,00 KČ l
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NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 4 (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky
počítá se absolutní hodnota všech změn, tj. vícepráce i méněpráce (+1 -)

hodnota změny musí být nižší, než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce, který je: nižší než: 149 224 000,00 KČ
hodnota změny musí být nižší, než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, která je (výpočet:

nizsi nez. 219 000,00 KcD*15%):
Nepodstatná změna závazku může být sjednána dodatkem smlouvy ve výši: nižší než: 219 000,00 KČ
S,jednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-) l
Dodatek č. 2 - NÁVRH: 80 300,00 KČ 80 300,00 KČ l
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce: 80 300,00 KČ 0,00 KČ
Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 80 300,00 KČ
Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 16 863,00 KČ
Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 97 163,00 KČ
Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 80 300,00 KČ 3,67%
K vyčerpání zbývá' niŽŠí než: 138 700,00 KČ
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NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 5
dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné

Hodnota dodatečných stavebních prací (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku,
ti.' maximálně: l 095 000,00 KČ
(výpočet d*50%)

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
změnový list č. 0,00 Kč
Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce: 0,00 KČ 0,00 KČ
Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 0,00 KČ
Vliv na zrněnu ceny díla (DPH 21%): 0,00 Kč
Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 0,00 KČ
Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 0,00 KČ 0,00%
K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota): maximálně: 1 095 000,00 KČ
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NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6

,

i
změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

Hodnota změny (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: maxim· lne: 1 093 000,00 Kc
(výpočet d*50%) l

. Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (-F) Méněpráce (-)
l

0,00 Kč i
0,00 Kč l
0,00 Kč i

r"0,00 Kč
0,00 Kč I
0,00 Kč l
0,00 Kč !
0,00 Kč l
0,00 Kč
0,00 Kč l

i0,00 Kč Í
0,00 Kč t
0,00 Kč !
0,00 Kč l
0,00 Kč

Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce: 0,00 KČ 0,00 KČl
Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 0,00 KČ !
Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 0,00 KČ l
Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 0,00 KČ , i
Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 0,00 KČ 0,00M
K vyČerpání zbývá (absolutní hodnota): maximálně: l 095 000,00 KČ !

Kč
l

Méněnr4ee (-j l
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CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9
Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní
hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, tj. musí být maximalne: 657 000,00 Ke
Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné) 0,00 KČ
Rekapitulace odst. 6 (práce, které zadavatel nemohl předvídat) 0,00 KČ
Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnotý závazku: 0,00 KČ 0,00%
K vyčerpání zbývá' maximálně: 657 000,00 KČ

0,00%

Původní hodnota závazku Sjednaná ve smlouvě o dílo (základ pro výpočet %): Smlouva o dílo: 2 190 000,00 KČ

Vliv na změnu ceny díla CELKEM a v procentech z původní hodnoty závazku, Změnové listy 723 300,00 KČ 33,03%
dodatky SoD'

Investiční náklady celkem bez DPH: bez DPH 2 913 300,00 KČ
DPH 21%: DPH 21% 611 793,00 Kč
Investiční nákladý celkem s DPH: S DPH 3 525 093,00 KČ

l ""


